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Municipio 3 9.3 2021 ZAC2102 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210201916607 Acción 70000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 29352 29352 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.518802, lat:22.746782}}01-03-2021 30-09-2021 70000 70000 70000 70000 70000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MGPE/SM-JUR/DES.ECON. Y SOC/FISM/002/2021, contratista:JOSE ROBERTO BARROS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:70000.0, importe_modificado:70000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1916607/proyecto_INICIO, 1916607/proyecto_PROCESO, 1916607/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 9.3 2021 ZAC2102 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210201916768 Acción 70000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}}33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 29763 29763 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.518802, lat:22.746782}}01-03-2021 30-09-2021 70000 70000 70000 70000 70000 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MGPE/ISM-JUR/DES.EDON. Y SOC/FISM/001/2021, contratista:EDGAR ALAN LOPEZ RICO, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:70000.0, importe_modificado:70000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1916768/proyecto_INICIO, 1916768/proyecto_PROCESO, 1916768/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2103 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210301974954 Proyecto de inversión717449.1 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717449.1, modificado:717449.1}}EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   FRANCISCO E. GARCÍA  LOS RANCHEROS  ASENTAMIENTO FRANCISCO E. GARCÍA - 127259127259 S 260 174 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:169, direccion:PUEBLO FRANCISCO E. GARCÍA, 98620 FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS), GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE NUEVA GENERACION Y CALLE GENARO VÁZQUEZ, CALLE FRANCISCO VILLA  A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD. A UN COSTADO DE UNOS CAMPOS, lon:-102.28906728, lat:22.99237389}}05-07-2021 31-12-2021 717449.1 717449.1 717449.1 717449.1 717449.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-03-21..., contratista:JUAN GARZA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:717449.1, importe_modificado:717449.1}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.45}}{1974954/proyecto_INICIO, 1974954/proyecto_PROCESO, 1974954/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2103 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210301974963 Proyecto de inversión598518.12 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598518.12, modificado:598518.12}}CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE LOCALIDAD   FRANCISCO E. GARCÍA  LOS RANCHEROS  ASENTAMIENTO FRANCISCO E. GARCÍA - 127286127286 S 260 174 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:486.0, meta_modificada:486.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:169, direccion:PUEBLO FRANCISCO E. GARCÍA, 98620 FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS), GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE NUEVA GENERACION Y CALLE GENARO VÁZQUEZ, CALLE FRANCISCO VILLA  A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD. A UN COSTADO DE UNOS CAMPOS, lon:-102.28909499, lat:22.99235331}}05-07-2021 31-12-2021 598518.12 598518.12 598518.12 598518.12 598518.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-03-21.., contratista:JUAN GARZA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:598518.12, importe_modificado:598518.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:486.0}}{1974963/proyecto_INICIO, 1974963/proyecto_PROCESO, 1974963/proyecto_INICIO, 1974963/proyecto_PROCESO, 1974963/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402016884 Proyecto de inversión41948.96 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41948.96, modificado:41948.96}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO ÁFRICA - 181227181227 S 52 35 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRANCIA 162 0 INTERIOR SN COLONIA ÁFRICA, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE NORUEGA Y CALLE ESPAÑA, CALLE SIGLO XXI  A UNAS CUADRAS DE LA IGLESIA BÍBLICA BAUTISTA EL REDENTOR, lon:-102.50490406, lat:22.77282268}}01-05-2021 31-10-2021 41948.96 41948.96 41948.96 41948.96 41948.96 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}{2016884/proyecto_INICIO, 2016884/proyecto_PROCESO, 2016884/proyecto_FIN, 2016884/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017011 Proyecto de inversión36477.36 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36477.36, modificado:36477.36}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LAS AMÉRICAS - 183033183033 S 46 30 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE REPÚBLICA DE COLOMBIA 31 0 INTERIOR SN COLONIA LAS AMÉRICAS, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE REPUBLICA DE BRASIL Y CALLE REPUBLICA DE PANAMA, CALLE REPUBLICA DOMINICANA  POR LA FRUTERIA LLAMADA TIO RICK, lon:-102.49615595, lat:22.76303453}}01-05-2021 31-10-2021 36477.36 36477.36 36477.36 36477.36 36477.36 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{2017011/proyecto_INICIO, 2017011/proyecto_PROCESO, 2017011/proyecto_FIN, 2017011/proyecto_PROCESO, 2017011/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017012 Proyecto de inversión32829.62 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32829.62, modificado:32829.62}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN MINAS - 183041183041 S 41 27 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE ENERO 72 0 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN MINAS, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE PADRE DIVINO, CALLE 10 DE MAYO  POR UN NEGOCIO DE VENTA DE ARTÍCULOS PARA EL HOGAR LLA, lon:-102.51691904, lat:22.76492953}}01-05-2021 31-10-2021 32829.62 32829.62 32829.62 32829.62 32829.62 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}{2017012/proyecto_PROCESO, 2017012/proyecto_FIN, 2017012/proyecto_INICIO, 2017012/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017013 Proyecto de inversión237102.84 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237102.84, modificado:237102.84}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LAS ARBOLEDAS - 183048183048 S 296 198 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TRUENO 10 0 INTERIOR SN COLONIA LAS ARBOLEDAS, 98608 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE MORAS Y CALLE CEREZOS, CALLE DURAZNO  A UNOS METROS DE UN NEOGOCIO DE COMIDA LLAMADO BURRITOS LA PALMA, lon:-102.53594121, lat:22.75342589}}01-05-2021 31-10-2021 237102.84 237102.84 237102.84 237102.84 237102.84 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:130.0}}{2017013/proyecto_PROCESO, 2017013/proyecto_FIN, 2017013/proyecto_PROCESO, 2017013/proyecto_INICIO, 2017013/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017015 Proyecto de inversión29181.89 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29181.89, modificado:29181.89}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO INDECO ARROYO DE LA PLATA - 183052183052 S 37 24 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO DEL CHEPINQUE 18 0 INTERIOR SN COLONIA INDECO ARROYO DE LA PLATA, 98610 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE ARROYO DE TIGRES Y CALLE ARROYO DEL SOCAVÓN, CALLE ARROYO DEL TEPETATE  POR LA TIENDA DE APARATOS, lon:-102.5305539, lat:22.75698937}}01-05-2021 31-10-2021 29181.89 29181.89 29181.89 29181.89 29181.89 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}{2017015/proyecto_INICIO, 2017015/proyecto_PROCESO, 2017015/proyecto_FIN, 2017015/proyecto_PROCESO, 2017015/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017016 Proyecto de inversión52892.17 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52892.17, modificado:52892.17}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO SANTA RITA - 183060183060 S 66 44 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE OLIVO 12 0 INTERIOR SN COLONIA SANTA RITA, 98610 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE EUCALIPTO Y CALLE LAUREL, CALLE SAN ANDRES  CERCA DE ABARROTES VICTORIA., lon:-102.51679293, lat:22.74355322}}01-05-2021 31-10-2021 52892.17 52892.17 52892.17 52892.17 52892.17 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}}{2017016/proyecto_PROCESO, 2017016/proyecto_INICIO, 2017016/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017018 Proyecto de inversión113079.82 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113079.82, modificado:113079.82}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 183068183068 S 142 94 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MONTALVO 5 0 INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE FERROCARRIL, CALLE SANTA MARIA  POR LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LORETO, lon:-102.52074851, lat:22.74245931}}01-05-2021 31-10-2021 113079.82 113079.82 113079.82 113079.82 113079.82 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}}{2017018/proyecto_FIN, 2017018/proyecto_PROCESO, 2017018/proyecto_INICIO, 2017018/proyecto_FIN, 2017018/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017022 Proyecto de inversión25534.15 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25534.15, modificado:25534.15}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO BONITO PUEBLO - 183081183081 S 32 21 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER SOLIS 62 0 INTERIOR SN COLONIA BONITO PUEBLO, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE CONVENTO DE SANTA ANA Y CALLE TOMÁS MÉNDEZ, CALLE CRUZ LIZARRAGA  POR BIRRIERIA EL CUATE, lon:-102.49402625, lat:22.75420756}}01-05-2021 31-10-2021 25534.15 25534.15 25534.15 25534.15 25534.15 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}{2017022/proyecto_FIN, 2017022/proyecto_PROCESO, 2017022/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017024 Proyecto de inversión58363.78 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58363.78, modificado:58363.78}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LA BUFA I - 183084183084 S 73 49 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR 13 0 INTERIOR SN COLONIA LA BUFA I, 98609 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE SANTA MARTHA  POR LA CENADURIA LA CASA VERDE, lon:-102.54078994, lat:22.75516882}}01-05-2021 31-10-2021 58363.78 58363.78 58363.78 58363.78 58363.78 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}}{2017024/proyecto_PROCESO, 2017024/proyecto_INICIO, 2017024/proyecto_FIN, 2017024/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017026 Proyecto de inversión10943.21 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10943.21, modificado:10943.21}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO CAMILO TORRES - 183087183087 S 14 9 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE MAYO 42 0 INTERIOR SN COLONIA CAMILO TORRES, 98619 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE 13 DE JUNIO Y CALLE LAVA, CALLE NIEVES  A UNOS METROS DE LA PAPELERIA K MARLENGO, lon:-102.53698292, lat:22.76410356}}01-05-2021 31-10-2021 10943.21 10943.21 10943.21 10943.21 10943.21 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}{2017026/proyecto_PROCESO, 2017026/proyecto_INICIO, 2017026/proyecto_FIN, 2017026/proyecto_PROCESO, 2017026/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017028 Proyecto de inversión14590.94 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14590.94, modificado:14590.94}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO CAMINO REAL - 183089183089 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE REAL DEL EDEN 74 0 INTERIOR SN COLONIA CAMINO REAL, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE REAL DE SACRAMENTO Y CALLE REAL DEL MONTE, CALLE REAL DE PACHUCA  POR LA REFACCIONARIA APYMSA, lon:-102.50450935, lat:22.75491331}}01-05-2021 31-10-2021 14590.94 14590.94 14590.94 14590.94 14590.94 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2017028/proyecto_FIN, 2017028/proyecto_PROCESO, 2017028/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017030 Proyecto de inversión18238.68 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18238.68, modificado:18238.68}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO CAMPO REAL - 183092183092 S 23 15 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL 5 0 INTERIOR SN COLONIA CAMPO REAL, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE CAMPO VERDE Y CALLE CAMPO REAL, CALLE DEL REY  A UNOS METROS DE UN NEGOCIO DE COMIDA LLAMADO EL SABOR DEL HUMO, lon:-102.4890773, lat:22.7626383}}01-05-2021 31-10-2021 18238.68 18238.68 18238.68 18238.68 18238.68 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{2017030/proyecto_PROCESO, 2017030/proyecto_FIN, 2017030/proyecto_PROCESO, 2017030/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017033 Proyecto de inversión226159.63 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226159.63, modificado:226159.63}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE CENTRO - 183095183095 S 283 188 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DEL ANGEL 42 c INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE CENTRO, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE JOAQUIN AMARO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA  A UNOS METROS DE INDUSTRIAL GYM, lon:-102.51654875, lat:22.75113379}}01-05-2021 31-10-2021 226159.63 226159.63 226159.63 226159.63 226159.63 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}}{2017033/proyecto_FIN, 2017033/proyecto_INICIO, 2017033/proyecto_FIN, 2017033/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017035 Proyecto de inversión36477.36 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36477.36, modificado:36477.36}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   CIENEGUITAS ASENTAMIENTO CIENEGUITAS - 183097183097 S 46 30 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE MAYO 15 0 INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUITAS, 98658 CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE MATIAS RAMOS Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE MATAMOROS  A UNAS CUADRAS DE LA FARMACIA LA COMARCA Y DEL BANCO DE ALIMENTOS, lon:-102.49539075, lat:22.70886292}}01-05-2021 31-10-2021 36477.36 36477.36 36477.36 36477.36 36477.36 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{2017035/proyecto_PROCESO, 2017035/proyecto_FIN, 2017035/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017036 Proyecto de inversión20062.55 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20062.55, modificado:20062.55}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LA CONDESA - 183099183099 S 25 17 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TRABAJADORES DE CAMINOS 56 0 INTERIOR SN COLONIA LA CONDESA, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE CONDESA Y CALLE DEL MARQUEZ, CALLE FEDERACION DE SINDICATOS  A UNOS METROS DE LA TAQUERIA LOS ORIGINALES, lon:-102.49596465, lat:22.757304}}01-05-2021 31-10-2021 20062.55 20062.55 20062.55 20062.55 20062.55 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}{2017036/proyecto_PROCESO, 2017036/proyecto_FIN, 2017036/proyecto_PROCESO, 2017036/proyecto_INICIO, 2017036/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017037 Proyecto de inversión21886.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21886.42, modificado:21886.42}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO CONQUISTADORES - 183101183101 S 28 18 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CONQUISTADORES 19 0 INTERIOR SN COLONIA CONQUISTADORES, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE LA BUFA Y CALLE VIRREINATO, CALLE DIEGO IBARRA  CERCA DE LA TIENDA DE ABARROTES MARY, lon:-102.51521264, lat:22.72039295}}01-05-2021 31-10-2021 21886.42 21886.42 21886.42 21886.42 21886.42 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}{2017037/proyecto_INICIO, 2017037/proyecto_FIN, 2017037/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017043 Proyecto de inversión36477.36 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36477.36, modificado:36477.36}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   BAÑUELOS ASENTAMIENTO BAÑUELOS - 183187183187 S 46 30 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 2 0 INTERIOR SN PUEBLO BAÑUELOS, 98600 BAÑUELOS, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SAN ANTONIO Y CALLE DE LA CRUZ,    A UNOS METROS DEL KIOSKO Y A ESPALDAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD., lon:-102.51715664, lat:22.6513818}}01-05-2021 31-10-2021 36477.36 36477.36 36477.36 36477.36 36477.36 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{2017043/proyecto_PROCESO, 2017043/proyecto_FIN, 2017043/proyecto_INICIO, 2017043/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017044 Proyecto de inversión45596.7 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45596.7, modificado:45596.7}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   CASA BLANCA ASENTAMIENTO CASA BLANCA - 183192183192 S 57 38 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:CALLE DEL REBOTE 30 0 INTERIOR SN PUEBLO CASA BLANCA, 98620 CASA BLANCA, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE ABASOLO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE VICTORIA  A UNOS METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A ESPALDAS DE TIENDA DE ABARROTES C, lon:-102.30701811, lat:22.88476649}}01-05-2021 31-10-2021 45596.7 45596.7 45596.7 45596.7 45596.7 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}{2017044/proyecto_PROCESO, 2017044/proyecto_INICIO, 2017044/proyecto_FIN, 2017044/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017045 Proyecto de inversión23710.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23710.28, modificado:23710.28}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LOS CONVENTOS II - 183199183199 S 29 20 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CONVENTO DE SANTO DOMINGO 3 00 INTERIOR SN COLONIA LOS CONVENTOS II, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO Y CALLE GALERIAS, CALLE CONVENTO DE SAN AGUSTIN  POR LA UNIDAD D, lon:-102.49795084, lat:22.76556252}}01-05-2021 31-10-2021 23710.28 23710.28 23710.28 23710.28 23710.28 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}{2017045/proyecto_FIN, 2017045/proyecto_INICIO, 2017045/proyecto_FIN, 2017045/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017046 Proyecto de inversión49244.44 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49244.44, modificado:49244.44}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO DIVISIÓN DEL NORTE - 183201183201 S 62 41 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION 38 0 INTERIOR SN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE VENCEDORES Y CALLE REFORMA, CALLE CONSTITUCION DE 1917  A ESPALDAS DE LA FINCA LOS LUNA, lon:-102.51300004, lat:22.7309971}}01-05-2021 31-10-2021 49244.44 49244.44 49244.44 49244.44 49244.44 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}}{2017046/proyecto_INICIO, 2017046/proyecto_FIN, 2017046/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017047 Proyecto de inversión237102.84 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237102.84, modificado:237102.84}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO EJIDAL - 183204183204 S 296 198 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 95 0 INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MIGUEL HIDALGO  POR EL PARQUE DE BÉISBOL DE GUADALUPE, lon:-102.51139618, lat:22.75296655}}01-05-2021 31-10-2021 237102.84 237102.84 237102.84 237102.84 237102.84 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:130.0}}{2017047/proyecto_INICIO, 2017047/proyecto_PROCESO, 2017047/proyecto_FIN, 2017047/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017048 Proyecto de inversión291818.88 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291818.88, modificado:291818.88}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   EL BORDO DE BUENAVISTA  EL BORDO  ASENTAMIENTO EL BORDO DE BUENAVISTA  EL BORDO - 183205183205 S 365 243 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:CALLE ARROYO 2 0 INTERIOR SN PUEBLO EL BORDO DE BUENAVISTA EL BORDO, 98621 EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO), GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SANTA CLARA Y CALLE LAS MARGARITAS, CALLE BENITO JUAREZ  A UNOS METROS DE VINOS Y L, lon:-102.41408626, lat:22.90641722}}01-05-2021 31-10-2021 291818.88 291818.88 291818.88 291818.88 291818.88 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:160.0}}{2017048/proyecto_PROCESO, 2017048/proyecto_INICIO, 2017048/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017049 Proyecto de inversión63835.38 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63835.38, modificado:63835.38}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO DEL CARMEN - 183208183208 S 80 53 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL 13 0 INTERIOR SN COLONIA DEL CARMEN, 98608 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE GRANADA Y CALLE DEL JARAL, CALLE EPAZOTE  CERCA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SORPRESA, lon:-102.53371322, lat:22.75249978}}01-05-2021 31-10-2021 63835.38 63835.38 63835.38 63835.38 63835.38 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}}{2017049/proyecto_FIN, 2017049/proyecto_INICIO, 2017049/proyecto_FIN, 2017049/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017050 Proyecto de inversión12767.08 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12767.08, modificado:12767.08}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   EL MASTRANTO ASENTAMIENTO EL MASTRANTO - 183211183211 S 16 11 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:20, direccion:CALLE LOS TORRES 1 0 INTERIOR SN PUEBLO EL MASTRANTO, 98658 EL MASTRANTO, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE HIDALGO Y  , CALLE DE LA CURVA  ENTRE LA PLAZA PRINCIPAL Y LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD., lon:-102.54250265, lat:22.68748782}}01-05-2021 31-10-2021 12767.08 12767.08 12767.08 12767.08 12767.08 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}{2017050/proyecto_PROCESO, 2017050/proyecto_INICIO, 2017050/proyecto_FIN, 2017050/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017051 Proyecto de inversión32829.62 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32829.62, modificado:32829.62}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO EL MEZQUITAL - 183212183212 S 41 27 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA GOLONDRINAS 10 00 INTERIOR SN COLONIA EL MEZQUITAL, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FUENTE Y CALLE AHUEHUETES, CALLE ALAMO  A UNOS METROS DE LA CAPILLA EL MEZQUITAL, lon:-102.52271345, lat:22.72752083}}01-05-2021 31-10-2021 32829.62 32829.62 32829.62 32829.62 32829.62 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}{2017051/proyecto_INICIO, 2017051/proyecto_PROCESO, 2017051/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017052 Proyecto de inversión18238.68 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18238.68, modificado:18238.68}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO EL PARAÍSO - 183217183217 S 20 14 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA 1 0 INTERIOR SN COLONIA EL PARAÍSO, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE ARROYO DE CHILITOS  POR LA GUARDERÍA INFANTIL CHIQUITINES, lon:-102.51565663, lat:22.7543555}}01-05-2021 31-10-2021 18238.68 18238.68 18238.68 18238.68 18238.68 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{2017052/proyecto_INICIO, 2017052/proyecto_PROCESO, 2017052/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017053 Proyecto de inversión14590.94 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14590.94, modificado:14590.94}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO EL SALERO - 183220183220 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EL SALERO 6 0 INTERIOR SN COLONIA EL SALERO, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE DEL TEPEYAC Y CALLE COMINO, CALLE ROMERO  POR LA IGLESIA DE CRISTO ZACATECAS, lon:-102.52740475, lat:22.75010525}}01-05-2021 31-10-2021 14590.94 14590.94 14590.94 14590.94 14590.94 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2017053/proyecto_PROCESO, 2017053/proyecto_INICIO, 2017053/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017054 Proyecto de inversión27358.02 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27358.02, modificado:27358.02}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 183222183222 S 34 23 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NORUEGA 133 0 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FRANCIA Y CALLE DINAMARCA, CALLE SIGLO XXI  CERCA DE PALETERIA NEVERIA Y CYBER LA NUEVA ESPAÑA, lon:-102.50549239, lat:22.77307953}}01-05-2021 31-10-2021 27358.02 27358.02 27358.02 27358.02 27358.02 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}{2017054/proyecto_INICIO, 2017054/proyecto_PROCESO, 2017054/proyecto_FIN, 2017054/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017055 Proyecto de inversión58363.78 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58363.78, modificado:58363.78}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO ESCRITORES - 183223183223 S 73 49 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE DIOS PEZA 47 0 INTERIOR SN COLONIA ESCRITORES, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE GABRIELA MISTRAL Y CALLE OCTAVIO PAZ, CALLE MITLA  POR LA TAQUERÍA EL RÁPIDO, lon:-102.51862915, lat:22.73362808}}01-05-2021 31-10-2021 58363.78 58363.78 58363.78 58363.78 58363.78 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}}{2017055/proyecto_PROCESO, 2017055/proyecto_INICIO, 2017055/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017056 Proyecto de inversión10943.21 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10943.21, modificado:10943.21}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO PRIVADA LA ESMERALDA - 183226183226 S 14 9 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FUENTES BARROCAS 27 0 INTERIOR SN COLONIA PRIVADA LA ESMERALDA, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FUENTES DE LA DIANA CAZADORA Y CALLE FUENTES COLONIALES, CALLE FUENTE DE LOS FAROLES  POR UN NEGOCIO DE CO, lon:-102.50087307, lat:22.75366346}}01-05-2021 31-10-2021 10943.21 10943.21 10943.21 10943.21 10943.21 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}{2017056/proyecto_INICIO, 2017056/proyecto_PROCESO, 2017056/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017057 Proyecto de inversión34653.49 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34653.49, modificado:34653.49}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO EX HACIENDA DE BERNARDEZ - 183229183229 S 43 29 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS NOGALES 226 0 INTERIOR SN COLONIA EX HACIENDA DE BERNARDEZ, 98619 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE DE LOS ALAMOS Y CALLE DE LOS FRESNOS, CALLE HOJALATEROS  POR LA VETERINARIA PETS, lon:-102.54273168, lat:22.76538631}}01-05-2021 31-10-2021 34653.49 34653.49 34653.49 34653.49 34653.49 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}}{2017057/proyecto_FIN, 2017057/proyecto_PROCESO, 2017057/proyecto_INICIO, 2017057/proyecto_FIN, 2017057/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017058 Proyecto de inversión5471.6 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5471.6, modificado:5471.6}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO FERROCARRILEROS - 183238183238 S 7 4 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE LA ESTACIÓN 210 0 INTERIOR SN COLONIA FERROCARRILEROS, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE BOLETEROS Y CALLE LOCOMOTORA, CALLE GUADALUPE  POR LA FARMACIA TORRES, lon:-102.52274781, lat:22.73875338}}01-05-2021 31-10-2021 5471.6 5471.6 5471.6 5471.6 5471.6 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}{2017058/proyecto_INICIO, 2017058/proyecto_PROCESO, 2017058/proyecto_FIN, 2017058/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017059 Proyecto de inversión9119.34 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9119.34, modificado:9119.34}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 183244183244 S 11 8 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE POLITECNICO NACIONAL 12 0 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE LIBERTAD, CALLE EULALIA GUZMAN  POR UN NEGOCIO DE COMIDA LLAMADO CARNITAS GUADALUPE, lon:-102.51908655, lat:22.76106005}}01-05-2021 31-10-2021 9119.34 9119.34 9119.34 9119.34 9119.34 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2017059/proyecto_PROCESO, 2017059/proyecto_INICIO, 2017059/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017060 Proyecto de inversión10943.21 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10943.21, modificado:10943.21}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   FRANCISCO E. GARCÍA  LOS RANCHEROS  ASENTAMIENTO FRANCISCO E. GARCÍA - 183247183247 S 14 9 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:169, direccion:CALLE LOS FUNDADORES 1 0 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO E. GARCÍA, 98620 FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS), GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE 22 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LAS FLORES, CALLE NUEVA GENERACION  A UN COSTADO DE LA IGLES, lon:-102.28964742, lat:22.98984054}}01-05-2021 31-10-2021 10943.21 10943.21 10943.21 10943.21 10943.21 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}{2017060/proyecto_FIN, 2017060/proyecto_INICIO, 2017060/proyecto_FIN, 2017060/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017061 Proyecto de inversión403074.83 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403074.83, modificado:403074.83}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO GAVILANES - 183251183251 S 504 336 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:221.0, meta_modificada:221.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ANDADOR PLAZUELA DE LOS AZULEJOS 202 0 INTERIOR SN COLONIA GAVILANES, 98619 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE PLAZA LOS ZOPILOTES Y CALLE PLAZA DE COLIBRI, CALLE BUHOS  POR ABARROTES LUDDY, lon:-102.53839291, lat:22.76484392}}01-05-2021 31-10-2021 403074.83 403074.83 403074.83 403074.83 403074.83 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:221.0}}{2017061/proyecto_PROCESO, 2017061/proyecto_FIN, 2017061/proyecto_INICIO, 2017061/proyecto_PROCESO, 2017061/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017062 Proyecto de inversión41948.96 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41948.96, modificado:41948.96}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE MODERNO - 183252183252 S 52 35 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ROMA 17 0 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE MODERNO, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE TELEGRAFOS Y CALLE DEL ANGEL, CALLE FRANCIA  POR EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SUOLAB, lon:-102.51159773, lat:22.74990693}}01-05-2021 31-10-2021 41948.96 41948.96 41948.96 41948.96 41948.96 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}{2017062/proyecto_INICIO, 2017062/proyecto_FIN, 2017062/proyecto_PROCESO, 2017062/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017063 Proyecto de inversión1823.87 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823.87, modificado:1823.87}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO INDECO ARROYO DE LA PLATA - 183255183255 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO DEL JALOCO 59 0 INTERIOR SN COLONIA INDECO ARROYO DE LA PLATA, 98610 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE ARROYO DE LA PLATA Y BOULEVARD JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, CALLE ARROYO DEL SOCAVÓN  A ESPALDAS DE LA SUCUR, lon:-102.5308932, lat:22.75647243}}01-05-2021 31-10-2021 1823.87 1823.87 1823.87 1823.87 1823.87 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2017063/proyecto_PROCESO, 2017063/proyecto_FIN, 2017063/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017064 Proyecto de inversión62011.51 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62011.51, modificado:62011.51}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO JARDINES DEL SOL - 183257183257 S 77 52 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PLANETA 17 0 INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL SOL, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE DEL SOL Y CALLE LUNA, AVENIDA SAN RAMON  CERCA DE LA CARNICERIA TODO D POLLO, lon:-102.51652093, lat:22.73243816}}01-05-2021 31-10-2021 62011.51 62011.51 62011.51 62011.51 62011.51 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}}{2017064/proyecto_INICIO, 2017064/proyecto_PROCESO, 2017064/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017065 Proyecto de inversión72954.72 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72954.72, modificado:72954.72}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LA CAMPESINA - 183262183262 S 91 61 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO 91 0 INTERIOR SN COLONIA LA CAMPESINA, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE OYAMEL Y CALLE MORAS, CALLE PALMERAS  A UNOS METROS DE TORTILLERIA LA LUZ Y DEL SITIO DE TAXIS ARBOLEDAS, lon:-102.51243327, lat:22.74019771}}01-05-2021 31-10-2021 72954 72954 72954 72954 72954 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}{2017065/proyecto_FIN, 2017065/proyecto_PROCESO, 2017065/proyecto_FIN, 2017065/proyecto_INICIO, 2017065/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017066 Proyecto de inversión21886.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21886.42, modificado:21886.42}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LA CANTERA - 183281183281 S 28 18 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ROCA 5 0 INTERIOR SN COLONIA LA CANTERA, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE CANTERA Y CALLE CANTERILLA, BOULEVARD TRANSITO PESADO  A UN COSTADO DE GAS BUTANO DE ZACATECAS, lon:-102.52933451, lat:22.73539655}}01-05-2021 31-10-2021 21886.42 21886.42 21886.42 21886.42 21886.42 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}{2017066/proyecto_INICIO, 2017066/proyecto_PROCESO, 2017066/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017067 Proyecto de inversión7295.47 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7295.47, modificado:7295.47}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LA ESTACIÓN - 183283183283 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FERRON 21 0 INTERIOR SN COLONIA LA ESTACIÓN, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE LOCOMOTORA Y CALLE FERROCARRIL, CALLE RAIL  A ESPALDAS DE LA BODEGA DE LA EMPRESA GOTA BLANCA, lon:-102.52179948, lat:22.73803599}}01-05-2021 31-10-2021 7295.47 7295.47 7295.47 7295.47 7295.47 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2017067/proyecto_PROCESO, 2017067/proyecto_INICIO, 2017067/proyecto_FIN, 2017067/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017068 Proyecto de inversión36477.36 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36477.36, modificado:36477.36}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN LA FE - 183288183288 S 46 30 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CERVANTES CORONA 3 0 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN LA FE, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  PRIVADA REAL DE MINAS Y CALLE GENARO BORREGO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  A UNOS METROS DE REBOTE EL JOBO, lon:-102.50763049, lat:22.76064383}}01-05-2021 31-10-2021 36477.36 36477.36 36477.36 36477.36 36477.36 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{2017068/proyecto_INICIO, 2017068/proyecto_PROCESO, 2017068/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017069 Proyecto de inversión5471.6 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5471.6, modificado:5471.6}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LA MARTINICA - 183289183289 S 7 4 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DEL PATROCINIO 5 0 INTERIOR SN COLONIA LA MARTINICA, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DEL ANGEL, CALLE MIGUEL HIDALGO  POR EL AUTOLAVADO LA RUSA, lon:-102.52670326, lat:22.73748937}}01-05-2021 31-10-2021 5471.6 5471.6 5471.6 5471.6 5471.6 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}{2017069/proyecto_PROCESO, 2017069/proyecto_INICIO, 2017069/proyecto_FIN, 2017069/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017070 Proyecto de inversión1823.87 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823.87, modificado:1823.87}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO PRIVADA LAS ÁGUILAS - 183290183290 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CONDOR 16 00 INTERIOR SN COLONIA PRIVADA LAS ÁGUILAS, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE HALCÓN Y CALLE GAVILAN, CALLE LECHUZA  A UN COSTADO DE QUINTA AZERETH, lon:-102.50605871, lat:22.76188792}}01-05-2021 31-10-2021 1823.87 1823.87 1823.87 1823.87 1823.87 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2017070/proyecto_PROCESO, 2017070/proyecto_FIN, 2017070/proyecto_PROCESO, 2017070/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017071 Proyecto de inversión9119.34 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9119.34, modificado:9119.34}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LAS FLORES - 183294183294 S 11 8 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ÁNGELES 35 0 INTERIOR SN COLONIA LAS FLORES, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE LIBERTAD Y CALLE CERRO DEL MEZQUITILLO, CALLE FELIPE ANGELES  CERCA DE QUINTA SAN FRANCISCO, lon:-102.50818279, lat:22.72814877}}01-05-2021 31-10-2021 9119.34 9119.34 9119.34 9119.34 9119.34 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2017071/proyecto_PROCESO, 2017071/proyecto_INICIO, 2017071/proyecto_FIN, 2017071/proyecto_PROCESO, 2017071/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017072 Proyecto de inversión83897.93 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83897.93, modificado:83897.93}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LAS FUENTES - 183297183297 S 105 70 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FUENTE DE TAJMAHAL 24 0 INTERIOR SN COLONIA LAS FUENTES, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE EJIDO DE GUADALUPE Y CALLE FUENTE DE LA MINERVA, CALLE FUENTE DE VERSALLES  CERCA DE LA TIENDA DE ARTÍCULOS PARA , lon:-102.49845489, lat:22.75256771}}01-05-2021 31-10-2021 83897.93 83897.93 83897.93 83897.93 83897.93 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}}{2017072/proyecto_PROCESO, 2017072/proyecto_FIN, 2017072/proyecto_PROCESO, 2017072/proyecto_FIN, 2017072/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017073 Proyecto de inversión16414.81 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16414.81, modificado:16414.81}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LAS JOYAS - 183301183301 S 20 14 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DIAMANTE 4 0 INTERIOR SN COLONIA LAS JOYAS, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE BRILLANTES Y CALLE ZAFIRO, CALLE RUBI  CERCA DE LA TIENDA DE TATUAJES CESAR BLACK RAVEN, lon:-102.49078718, lat:22.75385091}}01-05-2021 31-10-2021 16414.81 16414.81 16414.81 16414.81 16414.81 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}{2017073/proyecto_INICIO, 2017073/proyecto_PROCESO, 2017073/proyecto_FIN, 2017073/proyecto_PROCESO, 2017073/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017074 Proyecto de inversión9119.34 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9119.34, modificado:9119.34}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LAS LOMAS II - 183304183304 S 11 8 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CERRO ALTO 51 0 INTERIOR SN COLONIA LAS LOMAS II, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE PEÑASQUITO Y CALLE CIERRO PRIETO,    POR LA ALBERCA OLIMPICA DE GUADALUPE, lon:-102.51112649, lat:22.77448376}}01-05-2021 31-10-2021 9119.34 9119.34 9119.34 9119.34 9119.34 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2017074/proyecto_INICIO, 2017074/proyecto_PROCESO, 2017074/proyecto_FIN, 2017074/proyecto_PROCESO, 2017074/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017075 Proyecto de inversión56539.91 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56539.91, modificado:56539.91}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO MARGARITAS - 183306183306 S 71 47 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PROVIDENCIA 36 0 INTERIOR SN COLONIA MARGARITAS, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE ARROYO DE LA PALMA Y CALLE GUADALUPE, CALLE SAN RAMON  POR EL NEGOCIO DE COMIDA GORDITAS LA CHONA, lon:-102.51898467, lat:22.7387509}}01-05-2021 31-10-2021 56539.91 56539.91 56539.91 56539.91 56539.91 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}}{2017075/proyecto_PROCESO, 2017075/proyecto_FIN, 2017075/proyecto_PROCESO, 2017075/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017076 Proyecto de inversión10943.21 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10943.21, modificado:10943.21}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LAS ORQUÍDEAS - 183317183317 S 14 9 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JAZMINES 234 0 INTERIOR SN COLONIA LAS ORQUÍDEAS, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE LAS ORQUIDEAS Y CALLE VIOLETAS,    CERCA DE ABARROTES DANNA, lon:-102.48182493, lat:22.77316392}}01-05-2021 31-10-2021 10943.21 10943.21 10943.21 10943.21 10943.21 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}{2017076/proyecto_PROCESO, 2017076/proyecto_INICIO, 2017076/proyecto_FIN, 2017076/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017214 Proyecto de inversión14590.94 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14590.94, modificado:14590.94}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO SOLIDARIDAD  JOSÉ IVES LIMANTOUR - 184824184824 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 31 0 INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD JOSÉ IVES LIMANTOUR, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SALINAS DE GORTARI Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE RUIZ CORTINES  POR SUPERFARMACIAS SANTA MARIA, lon:-102.51299853, lat:22.73218704}}01-05-2021 31-10-2021 14590.94 14590.94 14590.94 14590.94 14590.94 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2017214/proyecto_INICIO, 2017214/proyecto_FIN, 2017214/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017215 Proyecto de inversión16414.81 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16414.81, modificado:16414.81}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   LO DE VEGA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ  AMPLIACIÓN LO DE VEGA - 184836184836 S 20 14 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:CALLE SAN JUAN BAUTISTA 12 0 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ AMPLIACIÓN LO DE VEGA, 98605 LO DE VEGA, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE    Y  ,    ENTRE VULKANIZADORA LAS CAPILLAS Y LA TIENDA DE ABARROTES MARI., lon:-102.5172007, lat:22.72005472}}01-05-2021 31-10-2021 16414.81 16414.81 16414.81 16414.81 16414.81 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}{2017215/proyecto_INICIO, 2017215/proyecto_FIN, 2017215/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017217 Proyecto de inversión27358.02 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27358.02, modificado:27358.02}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   LOMAS DE GUADALUPE  LA OREJA  ASENTAMIENTO LOMAS DE GUADALUPE - 184845184845 S 34 21 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:131, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 9 0 INTERIOR SN PUEBLO LOMAS DE GUADALUPE, 98620 LOMAS DE GUADALUPE (LA OREJA), GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ESPERANZA,    POR EL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, lon:-102.29544953, lat:22.88844387}}01-05-2021 31-10-2021 27358.02 27358.02 27358.02 27358.02 27358.02 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}{2017217/proyecto_PROCESO, 2017217/proyecto_FIN, 2017217/proyecto_PROCESO, 2017217/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017219 Proyecto de inversión16414.81 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16414.81, modificado:16414.81}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LOMAS DEL CONSUELO - 184854184854 S 20 14 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRONTERA 7 0 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL CONSUELO, 98614 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE TELEGRAFOS Y CALLEJON SAN ANTONIO, BOULEVARD LOPEZ PORTILLO  A ESPALDAS DE GRUPO AZULEJERO DE MAYORISTAS, lon:-102.52382718, lat:22.75459217}}01-05-2021 31-10-2021 16414.81 16414.81 16414.81 16414.81 16414.81 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}{2017219/proyecto_INICIO, 2017219/proyecto_PROCESO, 2017219/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017220 Proyecto de inversión129494.63 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129494.63, modificado:129494.63}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LOMAS DEL CONVENTO - 184864184864 S 162 108 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:71.0, meta_modificada:71.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DIEGO 5 0 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL CONVENTO, 98609 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SAN CIPRIANO Y CALLE SAN ISAIAS, CALLE SANTA LAURA  A UNOS METROS DE FARMACIAS CARE, lon:-102.54103727, lat:22.75292684}}01-05-2021 31-10-2021 129494.63 129494.63 129494.63 129494.63 129494.63 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:71.0}}{2017220/proyecto_PROCESO, 2017220/proyecto_FIN, 2017220/proyecto_INICIO, 2017220/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017223 Proyecto de inversión7295.47 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7295.47, modificado:7295.47}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LOMAS DEL VALLE - 184880184880 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PROF. ESTEBAN CASTORENA 45 0 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL VALLE, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE LUIS DE LA ROSA, CALLE DEL PROFESOR CESAR LEON  A ESPALDAS DEL NEGOCIO DE COMIDA, lon:-102.51752126, lat:22.7572056}}01-05-2021 31-10-2021 7295.47 7295.47 7295.47 7295.47 7295.47 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2017223/proyecto_INICIO, 2017223/proyecto_PROCESO, 2017223/proyecto_FIN, 2017223/proyecto_PROCESO, 2017223/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017224 Proyecto de inversión20062.55 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20062.55, modificado:20062.55}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LOS FRAILES - 184893184893 S 25 17 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRAY BERNARDO 21 0 INTERIOR SN COLONIA LOS FRAILES, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FRAY MARGIL DE JESUS Y CALLE CERRO DEL MEZQUITILLO, CALLE FRAY MACEO  POR TALLER AUTOMOTRIZ EL MONRIZ, lon:-102.5103924, lat:22.73628619}}01-05-2021 31-10-2021 20062.55 20062.55 20062.55 20062.55 20062.55 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}{2017224/proyecto_PROCESO, 2017224/proyecto_INICIO, 2017224/proyecto_FIN, 2017224/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017225 Proyecto de inversión14590.94 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14590.94, modificado:14590.94}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LOS PIRULES - 184972184972 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL PADRE 11 0 INTERIOR SN COLONIA LOS PIRULES, 98619 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SIERRA DE ORGANOS Y CALLE SIERRA FRIA, CALLE CERRO DEL GRILLO  A UN COSTADO DE ABARROTES MARIA ISABEL, lon:-102.53981733, lat:22.76528168}}01-05-2021 31-10-2021 14590.94 14590.94 14590.94 14590.94 14590.94 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2017225/proyecto_PROCESO, 2017225/proyecto_FIN, 2017225/proyecto_INICIO, 2017225/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017227 Proyecto de inversión80250.19 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80250.19, modificado:80250.19}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ ASENTAMIENTO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ - 185023185023 S 100 67 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:19, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 78 0 INTERIOR SN PUEBLO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 98659 MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE SALINAS DE GORTARI, CALLE LÓPEZ VELARDE  ENTRE GORDITAS DOÑA OFELIA Y Y ABARROTES ISAMA, lon:-102.47815512, lat:22.74679899}}01-05-2021 31-10-2021 80250.19 80250.19 80250.19 80250.19 80250.19 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}}{2017227/proyecto_INICIO, 2017227/proyecto_PROCESO, 2017227/proyecto_FIN, 2017227/proyecto_PROCESO, 2017227/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017232 Proyecto de inversión7295.47 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7295.47, modificado:7295.47}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO MEZQUITILLOS - 185096185096 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL MEZQUITILLO 7 0 INTERIOR SN COLONIA MEZQUITILLOS, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE HORTENCIAS, CALLE ENCINOS  POR LA IGLESIA CRISTIANA EL ANGULO, lon:-102.5083169, lat:22.7320971}}01-05-2021 31-10-2021 7295.47 7295.47 7295.47 7295.47 7295.47 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2017232/proyecto_FIN, 2017232/proyecto_INICIO, 2017232/proyecto_FIN, 2017232/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017519 Proyecto de inversión5471.6 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5471.6, modificado:5471.6}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO SAN ISIDRO BOCANEGRA - 188968188968 S 7 4 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:62, direccion:CALLE DE LA LUZ PUEBLO SAN ISIDRO BOCANEGRA, 98650 SAN ISIDRO BOCANEGRA, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE    Y  ,    ENTRE LA IGLESIA Y EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD., lon:-102.46416918, lat:22.63951014}}01-05-2021 31-10-2021 5471.6 5471.6 5471.6 5471.6 5471.6 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}{2017519/proyecto_INICIO, 2017519/proyecto_PROCESO, 2017519/proyecto_FIN, 2017519/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017531 Proyecto de inversión455967 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455967.0, modificado:455967.0}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE.ASENTAMIENTO MINA AZUL - 189118189118 S 570 380 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ESPINELA FRACCION MINA AZUL, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  PRIVADA GRANATE Y PASAJE AGUA AZUL, PRIVADA MINA MUZO  CERCA DEL PARQUE DE LA PRIVADA MINA AZUL, lon:-102.49953745, lat:22.7336281}}14-05-2021 14-09-2021 455967 455967 455967 455967 455967 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:250.0}}{2017531/proyecto_INICIO, 2017531/proyecto_PROCESO, 2017531/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017540 Proyecto de inversión105784.34 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105784.34, modificado:105784.34}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   SAN RAMÓN ASENTAMIENTO SAN RAMÓN - 189425189425 S 132 88 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:36, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 20 N/A INTERIOR SN PUEBLO SAN RAMÓN, 98606 SAN RAMÓN, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MIGUEL HIDALGO,    A UNOS METROS DE UN NEGOCIO DE VENTA DE HAMBURGUESAS LLAMADO LA GUERA DE TRO, lon:-102.52421447, lat:22.6992606}}14-05-2021 14-09-2021 105784.34 105784.34 105784.34 105784.34 105784.34 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}}{2017540/proyecto_PROCESO, 2017540/proyecto_FIN, 2017540/proyecto_INICIO, 2017540/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017541 Proyecto de inversión36477.36 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36477.36, modificado:36477.36}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO CARLOS FUENTES - 189429189429 S 46 30 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GENTE DE CORAZON COLONIA CARLOS FUENTES, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE TIERRA NOSTRA Y CALLE GRINGO VIEJO, CALLE CRISTOBAL NONATO  CERCA DEL AREA DE DONACION, lon:-102.50473841, lat:22.7219776}}01-05-2021 31-10-2021 36477.36 36477.36 36477.36 36477.36 36477.36 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{2017541/proyecto_PROCESO, 2017541/proyecto_FIN, 2017541/proyecto_INICIO, 2017541/proyecto_PROCESO, 2017541/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017550 Proyecto de inversión27358.02 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27358.02, modificado:27358.02}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD  ASENTAMIENTO MONTEBELLO - 189588189588 S 34 23 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VIA RODI COLONIA MONTEBELLO, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  PROLONGACION BARONES Y CALLE SAN NICOLAS, CALLE VIA GALINA  CERCA DE CALZ SIGLO XXI, lon:-102.49384635, lat:22.7689947}}01-05-2021 31-10-2021 27358.02 27358.02 27358.02 27358.02 27358.02 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}{2017550/proyecto_INICIO, 2017550/proyecto_PROCESO, 2017550/proyecto_FIN, 2017550/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017598 Proyecto de inversión25534.15 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25534.15, modificado:25534.15}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO CHE GUEVARA - 189912189912 S 32 21 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR 9 COLONIA CHE GUEVARA, 98658 CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CHE GUEVARA, CALLE REVOLUCION MEXICANA  PEGADA A LA COLONIA DEL HIPICO, lon:-102.49659836, lat:22.72169721}}14-05-2021 19-09-2021 25534.15 25534.15 25534.15 25534.15 25534.15 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}{2017598/proyecto_INICIO, 2017598/proyecto_PROCESO, 2017598/proyecto_FIN, 2017598/proyecto_INICIO, 2017598/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017600 Proyecto de inversión10943.21 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10943.21, modificado:10943.21}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO MINAS DEL REAL. - 189920189920 S 14 9 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALUPE FRACCIONAMIENTO MINAS DEL REAL, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE VAGON Y CALLE CELSO G PORTILLO, CALLE ARTEAGA  CERCA DE LA OPTICA BEA, lon:-102.51950183, lat:22.73937988}}01-05-2021 31-10-2021 10943.21 10943.21 10943.21 10943.21 10943.21 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}{2017600/proyecto_INICIO, 2017600/proyecto_FIN, 2017600/proyecto_PROCESO, 2017600/proyecto_FIN, 2017600/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017605 Proyecto de inversión18238.68 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18238.68, modificado:18238.68}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO CONDE DE BERNARDEZ - 190122190122 S 23 15 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA PEÑA BLANCA COLONIA CONDE DE BERNARDEZ, 98617 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE HACIENDA DE MALASO Y PRIVADA RESIDENCIAL MINAS, CALLE HACIENDA DEL ASTILLERO  CERCA DE LA IGLESIA, lon:-102.52344727, lat:22.76162993}}14-05-2021 19-09-2021 18238.68 18238.68 18238.68 18238.68 18238.68 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{2017605/proyecto_INICIO, 2017605/proyecto_PROCESO, 2017605/proyecto_FIN, 2017605/proyecto_INICIO, 2017605/proyecto_FIN, 2017605/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017607 Proyecto de inversión12767.08 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12767.08, modificado:12767.08}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO NUEVA GENERACIÓN - 190157190157 S 16 11 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA NUEVA GENERACIÓN, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GRAL. URBINA, AVENIDA MARGARITAS  CERCA DE LA ESCUELA MARIA GUADALUPE DEL MONTE ROM, lon:-102.50948756, lat:22.73372903}}01-05-2021 31-10-2021 12767.08 12767.08 12767.08 12767.08 12767.08 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}{2017607/proyecto_INICIO, 2017607/proyecto_PROCESO, 2017607/proyecto_FIN, 2017607/proyecto_INICIO, 2017607/proyecto_PROCESO, 2017607/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017630 Proyecto de inversión10943.21 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10943.21, modificado:10943.21}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO MONTECITO - 190451190451 S 14 9 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LIRIOS COLONIA EL MONTECITO, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE ALCATRAZ Y CALLE CAMPESINA, CALLE MARGARITAS  POR TRANSITO PESADO, lon:-102.51183062, lat:22.73623889}}14-05-2021 19-09-2021 10943.21 10943.21 10943.21 10943.21 10943.21 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2017630/proyecto_PROCESO, 2017630/proyecto_FIN, 2017630/proyecto_INICIO, 2017630/proyecto_PROCESO, 2017630/proyecto_INICIO, 2017630/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017631 Proyecto de inversión18238.68 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18238.68, modificado:18238.68}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 190457190457 S 23 15 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:21, direccion:CALLE RIO BALSAS PUEBLO OJO DE AGUA, 98620 OJO DE AGUA, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE RIO COLORADO Y CALLE RIO LERMA, CALLE RIO MAYA  A UNOS METROS DE LA IGLESIA CRISTIANA RIOS DE AGUA VIVA Y DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LO, lon:-102.28891291, lat:22.87434145}}01-05-2021 31-10-2021 18238.68 18238.68 18238.68 18238.68 18238.68 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{2017631/proyecto_INICIO, 2017631/proyecto_FIN, 2017631/proyecto_PROCESO, 2017631/proyecto_FIN, 2017631/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017638 Proyecto de inversión65659.25 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65659.25, modificado:65659.25}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD  DE SANTA MÓNICA, GUADALUPE - 190521190521 S 82 55 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:38, direccion:CALLE DIVISIÓN DEL NORTE 24  INTERIOR SN PUEBLO SANTA MÓNICA, 98636 SANTA MÓNICA, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE 12 DE ENERO Y CALLE PROLONGACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL, CALLE GUERRERO  ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DE LA ROSA , lon:-102.42225353, lat:22.75328219}}14-05-2021 14-09-2021 65659.25 65659.25 65659.25 65659.25 65659.25 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}}{2017638/proyecto_INICIO, 2017638/proyecto_PROCESO, 2017638/proyecto_FIN, 2017638/proyecto_PROCESO, 2017638/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017648 Proyecto de inversión12767.08 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12767.08, modificado:12767.08}}DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO NUEVO MERCURIO. - 190653190653 S 16 11 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PLATA ZONA INDUSTRIAL NUEVO MERCURIO, 98604 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CAMINO RANCHO LOS ROSALES Y CAMINO MERCURIO,    CERCA DE EL BODEGON SALON DE FIESTAS., lon:-102.49435036, lat:22.74141462}}01-05-2021 31-10-2021 12767.08 12767.08 12767.08 12767.08 12767.08 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}{2017648/proyecto_INICIO, 2017648/proyecto_FIN, 2017648/proyecto_PROCESO, 2017648/proyecto_FIN, 2017648/proyecto_INICIO, 2017648/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017658 Proyecto de inversión3647.74 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3647.74, modificado:3647.74}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO EL ROBLE - 190712190712 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EL ROBLE COLONIA EL ROBLE, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SANTA MARIA Y CALLE ALCANTARILLA, CALLE IGNACIO ALLENDE  POR EL GIMANCIO DE NOMBRE EL ROBLE, lon:-102.52112417, lat:22.7452201}}14-05-2021 19-09-2021 3647.74 3647.74 3647.74 3647.74 3647.74 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2017658/proyecto_FIN, 2017658/proyecto_PROCESO, 2017658/proyecto_INICIO, 2017658/proyecto_PROCESO, 2017658/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017664 Proyecto de inversión313705.3 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313705.3, modificado:313705.3}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD  DE TACOALECHE, GUADALUPE - 190788190788 S 392 262 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:172.0, meta_modificada:172.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:PRIVADA MIGUEL ALEMAN INTERIOR SN PUEBLO TACOALECHE, 98630 TACOALECHE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE MIGUEL ALEMÁN Y BRECHA RUBÉN ESPARZA, CALLE LAS LIEBRES  AUN COSTADO DEL ARROYO POR EL PUENTE VEHÍCULAR Y PEATONAL, lon:-102.41720829, lat:22.82390473}}01-05-2021 31-10-2021 313705.3 313705.3 313705.3 313705.3 313705.3 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:172.0}}{2017664/proyecto_FIN, 2017664/proyecto_PROCESO, 2017664/proyecto_INICIO, 2017664/proyecto_PROCESO, 2017664/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017673 Proyecto de inversión85721.8 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85721.8, modificado:85721.8}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO HIPICO - 190862190862 S 107 72 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE CUARTO DE MILLA COLONIA EL HÍPICO, 98658 CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FRISON Y CALLE KANBARON,    A UN LADO DE QUINTA SANCHEZ, lon:-102.49982366, lat:22.7205289}}14-05-2021 19-09-2021 85721.8 85721.8 85721.8 85721.8 85721.8 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}}{2017673/proyecto_FIN, 2017673/proyecto_PROCESO, 2017673/proyecto_INICIO, 2017673/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017675 Proyecto de inversión7295.47 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7295.47, modificado:7295.47}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO OSIRIS - 190883190883 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:22, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA OSIRIS, 98636 COLONIA OSIRIS, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NOGALES, CALLE REVOLUCION  ENTRE EL SALON DE FIESTAS GALLESCO Y LA FINCA ATRAPASUEÑOS., lon:-102.45365738, lat:22.76527749}}01-05-2021 31-10-2021 7295.47 7295.47 7295.47 7295.47 7295.47 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2017675/proyecto_FIN, 2017675/proyecto_INICIO, 2017675/proyecto_PROCESO, 2017675/proyecto_INICIO, 2017675/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017689 Proyecto de inversión31005.76 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31005.76, modificado:31005.76}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LA VICTORIA - 190952190952 S 39 26 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA LA VICTORIA, 98614 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 9 DE AGOSTO, CALZADA REVOLUCION MEXICANA  POR TIENDA DE AUTOS NISSAN, lon:-102.51892924, lat:22.75535506}}14-05-2021 19-09-2021 31005.76 31005.76 31005.76 31005.76 31005.76 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}{2017689/proyecto_PROCESO, 2017689/proyecto_FIN, 2017689/proyecto_PROCESO, 2017689/proyecto_INICIO, 2017689/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017696 Proyecto de inversión142261.7 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142261.7, modificado:142261.7}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD DE LA ZACATECANA ,GUADALUPE - 190985190985 S 178 118 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:78.0, meta_modificada:78.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:42, direccion:AVENIDA HIDALGO 26  INTERIOR SN PUEBLO LA ZACATECANA, 98659 LA ZACATECANA, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE DE LA CRUZ Y CALLE HIDALGO, CALLE SAN MIGUEL  EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A ESPALDAS SE UBICA LA ANTIGUA FA, lon:-102.47364189, lat:22.73062988}}14-05-2021 14-09-2021 142261.7 142261.7 142261.7 142261.7 142261.7 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:78.0}}{2017696/proyecto_INICIO, 2017696/proyecto_FIN, 2017696/proyecto_INICIO, 2017696/proyecto_PROCESO, 2017696/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017701 Proyecto de inversión415841.9 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415841.9, modificado:415841.9}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO JARDINES DE SAUCEDA - 191009191009 S 520 346 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:228.0, meta_modificada:228.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA JARDINES DE SAUCEDA COLONIA JARDINES DE SAUCEDA, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE DALIAS Y CALLE TULIPANES, CALLE JACINTOS  PASANDO LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO, lon:-102.49781186, lat:22.78392421}}14-05-2021 19-09-2021 415841.9 415841.9 415841.9 415841.9 415841.9 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:228.0}}{2017701/proyecto_PROCESO, 2017701/proyecto_INICIO, 2017701/proyecto_FIN, 2017701/proyecto_PROCESO, 2017701/proyecto_FIN, 2017701/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017704 Proyecto de inversión7295.47 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7295.47, modificado:7295.47}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO EL PARAÍSO - 191018191018 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA FRACCIONAMIENTO EL PARAÍSO, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE PUEBLA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE FRANCISCO VILLA  A TRES CUADRAS DE MENUDERIA CINDY, lon:-102.51536347, lat:22.75431742}}01-05-2021 31-10-2021 7295.47 7295.47 7295.47 7295.47 7295.47 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2017704/proyecto_INICIO, 2017704/proyecto_PROCESO, 2017704/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017708 Proyecto de inversión10943.21 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10943.21, modificado:10943.21}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN - 191045191045 S 14 9 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CIRCUITO UNO FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTÍN, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE PRIMERA Y CIRCUITO UNO, CIRCUITO UNO  CERCA DE PAPELERIA SONIC, lon:-102.47892002, lat:22.78423888}}01-05-2021 31-10-2021 10943.21 10943.21 10943.21 10943.21 10943.21 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}{2017708/proyecto_INICIO, 2017708/proyecto_PROCESO, 2017708/proyecto_FIN, 2017708/proyecto_PROCESO, 2017708/proyecto_FIN, 2017708/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017710 Proyecto de inversión58363.78 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58363.78, modificado:58363.78}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LA LUZ - 191054191054 S 73 49 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO LA LUZ, 98631 LA LUZ, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FLAVIO HUIZAR Y  , CALLE R DE MAYO  A UN COSTADO DE LA CARRETERA LA DULCETACOALECHE Y DEL AUTOLAVADO LOS RONCOS, lon:-102.30718438, lat:22.87905082}}14-05-2021 19-09-2021 58363.78 58363.78 58363.78 58363.78 58363.78 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}}{2017710/proyecto_INICIO, 2017710/proyecto_PROCESO, 2017710/proyecto_FIN, 2017710/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017713 Proyecto de inversión100312.74 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100312.74, modificado:100312.74}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD ZOQUITE GUADALUPE ASENTAMIENTO ZOQUITE - 191074191074 S 125 84 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:43, direccion:CALLE LÓPEZ MATEOS 6  INTERIOR SN PUEBLO ZOQUITE, 98631 ZÓQUITE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLEJON DEL BESO,    POR EL JARDÍN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-102.42478796, lat:22.78653027}}14-05-2021 14-09-2021 100312.74 100312.74 100312.74 100312.74 100312.74 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}}{2017713/proyecto_INICIO, 2017713/proyecto_PROCESO, 2017713/proyecto_FIN, 2017713/proyecto_INICIO, 2017713/proyecto_PROCESO, 2017713/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017716 Proyecto de inversión32829.62 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32829.62, modificado:32829.62}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO FOVISSSTE - 191090191090 S 41 27 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MAGNOLIA COLONIA FOVISSSTE, 98619 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE GARDENIAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE LA PLATA  A UN COSTADO DEL BULEVARD JOSE LOPEZ PORTILLO, lon:-102.54200413, lat:22.76093245}}14-05-2021 19-09-2021 32829.62 32829.62 32829.62 32829.62 32829.62 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}{2017716/proyecto_INICIO, 2017716/proyecto_PROCESO, 2017716/proyecto_FIN, 2017716/proyecto_INICIO, 2017716/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017719 Proyecto de inversión18238.68 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18238.68, modificado:18238.68}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO TOMA DE ZACATECAS - 191143191143 S 23 15 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DIVISION DEL SUR FRACCION TOMA DE ZACATECAS, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  AVENIDA DE LA PAZ Y CALLE TOMA DE ZACATECAS, CALLE FRENTE DEMOCRATICO  CDC TOMA DE ZACATECAS, lon:-102.51251696, lat:22.76861909}}14-05-2021 14-09-2021 18238.68 18238.68 18238.68 18238.68 18238.68 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{2017719/proyecto_INICIO, 2017719/proyecto_PROCESO, 2017719/proyecto_FIN, 2017719/proyecto_PROCESO, 2017719/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017749 Proyecto de inversión44138.22 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44138.22, modificado:44138.22}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   CASAS COLORADAS ASENTAMIENTO CASAS COLORADAS - 191735191735 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:33.58, meta_modificada:33.58}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:81, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 12 0 INTERIOR SN PUEBLO CASAS COLORADAS, 98600 CASAS COLORADAS, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE    Y  ,    POR QUINTA COCAYOS, lon:-102.48471733, lat:22.62522464}}01-05-2021 30-11-2021 44138.22 44138.22 44138.22 44138.22 44138.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}}{2017749/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017750 Proyecto de inversión34911 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34911.0, modificado:34911.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE  ASENTAMIENTO ARTE MEXICANO - 191776191776 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.56, meta_modificada:26.56}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS INTERIOR SN COLONIA ARTE MEXICANO, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE PEDRO CORONEL Y  , CALLE DIOS CON NOSOTROS  A UNAS CUANTAS CALLES DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-102.50012615, lat:22.78024523}}01-05-2021 30-11-2021 34911 34911 34911 34911 34911 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}}{2017750/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017751 Proyecto de inversión337845.37 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337845.37, modificado:337845.37}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   LA ZACATECANA ASENTAMIENTO LA ZACATECANA - 191779191779 S 20 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:257.03, meta_modificada:257.03}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:42, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 12 0 INTERIOR SN PUEBLO LA ZACATECANA, 98659 LA ZACATECANA, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE LÓPEZ MATEOS  POR LA CANCHA EL RUBÍ, lon:-102.4774456, lat:22.73245559}}01-05-2021 30-11-2021 337845.37 337845.37 337845.37 337845.37 337845.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}}{2017751/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017752 Proyecto de inversión67732.06 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67732.06, modificado:67732.06}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   SAN IGNACIO ASENTAMIENTO SAN IGNACIO - 191780191780 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:51.53, meta_modificada:51.53}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:28, direccion:CALLE COMERCIO 29 0 INTERIOR SN PUEBLO SAN IGNACIO, 98600 SAN IGNACIO, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y  , CALLE MIGUEL HIDALGO  POR TIENDA DE ABARROTES LA BODEGUITA, lon:-102.29333955, lat:22.84923373}}01-05-2021 30-11-2021 67732.06 67732.06 67732.06 67732.06 67732.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}}{2017752/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017753 Proyecto de inversión70636.93 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70636.93, modificado:70636.93}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON   EN GUADALUPE LOCALIDAD   TACOALECHE ASENTAMIENTO TACOALECHE - 191791191791 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:53.74, meta_modificada:53.74}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:CALLE JUAN DE TOLOSA 8 0 INTERIOR SN PUEBLO TACOALECHE, 98630 TACOALECHE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE JOSE MARIA MORELOS  POR PALETERIA MAMIRIN, lon:-102.4098535, lat:22.8221756}}01-05-2021 30-11-2021 70636.93 70636.93 70636.93 70636.93 70636.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}}{2017753/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017754 Proyecto de inversión100211.38 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100211.38, modificado:100211.38}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON   EN GUADALUPE LOCALIDAD   ZÓQUITE ASENTAMIENTO ZOQUITE - 191792191792 S 8 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:76.24, meta_modificada:76.24}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:43, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS 9 0 INTERIOR SN PUEBLO ZOQUITE, 98631 ZÓQUITE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE HIDALGO Y  , CALLE ENRIQUE ESTRADA  POR EL JARDIN DE ZOQUITE, lon:-102.42462639, lat:22.78688666}}01-05-2021 30-11-2021 100211.38 100211.38 100211.38 100211.38 100211.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7.0}}{2017754/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017755 Proyecto de inversión40405.27 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40405.27, modificado:40405.27}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON   EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO CONQUISTADORES - 191794191794 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.74, meta_modificada:30.74}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE TOLOSA 18 0 INTERIOR SN COLONIA CONQUISTADORES, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE DIEGO IBARRA Y CALLE BALTAZAR TREVIÑO DE BAÑUELOS, CALLE VIRREINATO  POR UN NEGOCIO DE ABARROTES DE NOMBRE TIENDA , lon:-102.51425509, lat:22.72043748}}01-05-2021 30-11-2021 40405.27 40405.27 40405.27 40405.27 40405.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}}{2017755/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017756 Proyecto de inversión24711.1 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24711.1, modificado:24711.1}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO JARDINES DEL SOL II - 191797191797 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.8, meta_modificada:18.8}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ANDROMEDA 1 0 INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL SOL II, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SEXTA NORTE Y CALLE DRACO, CALLE DEL SOL  POR LA CARNICERIA TODO D POLLO, lon:-102.5202373, lat:22.7329354}}01-05-2021 30-11-2021 24711.1 24711.1 24711.1 24711.1 24711.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.5}}{2017756/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017757 Proyecto de inversión286346.95 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286346.95, modificado:286346.95}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD - 191809191809 S 15 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:217.85, meta_modificada:217.85}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE UNION 90 0 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SAN ANTONIO Y CALLE INSURGENTES, CALLE 5 DE MAYO  POR LA IGLESIA BAUTISTA VICTORIA, lon:-102.51202686, lat:22.76422135}}01-05-2021 30-11-2021 286346.95 286346.95 286346.95 286346.95 286346.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}}{2017757/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017760 Proyecto de inversión16414.81 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16414.81, modificado:16414.81}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO FRENTE POPULAR - 191925191925 S 20 14 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRENTE POPULAR 29 0 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, AVENIDA TIERRA Y LIBERTAD  CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA GUADALUPE, lon:-102.51558543, lat:22.75932624}}01-05-2021 31-10-2021 16414.81 16414.81 16414.81 16414.81 16414.81 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}{2017760/proyecto_INICIO, 2017760/proyecto_FIN, 2017760/proyecto_PROCESO, 2017760/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017761 Proyecto de inversión3647.74 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3647.74, modificado:3647.74}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO SAN RAMÓN. - 191936191936 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL PADRE FRACCION SAN RAMÓN, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE CERRO DE LOS CARDOS Y CALLE CERRO DEL ANGEL, CALLE CERRO DE ALTAMIRA  CERCA DE STEAK HOUSE CARNICERIA, lon:-102.51782564, lat:22.73027817}}01-05-2021 31-10-2021 3647.74 3647.74 3647.74 3647.74 3647.74 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2017761/proyecto_INICIO, 2017761/proyecto_PROCESO, 2017761/proyecto_FIN, 2017761/proyecto_INICIO, 2017761/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017763 Proyecto de inversión419489.64 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419489.64, modificado:419489.64}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLAS DE GUADALUPE - 191961191961 S 1124 749 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:230.0, meta_modificada:230.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 27A PRIVADA VILLAS DE GUADALUPE 34  INTERIOR SN COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SÉPTIMA PRIVADA CIRCUITO DE NORIAS Y AVENIDA VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CALLE CIR, lon:-102.48433319, lat:22.75814729}}01-05-2021 31-10-2021 419489.64 419489.64 419489.64 419489.64 419489.64 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:230.0}}{2017763/proyecto_INICIO, 2017763/proyecto_PROCESO, 2017763/proyecto_FIN, 2017763/proyecto_PROCESO, 2017763/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017766 Proyecto de inversión7295.47 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7295.47, modificado:7295.47}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO SAN COSME - 191984191984 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARCOS FRACCIONAMIENTO SAN COSME, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN LUCAS, CALLE SAN PEDRO  CERCA DE IGLESIA DE DIOS 7 DIA TEMPLO EL MESIAS, lon:-102.4900436, lat:22.75831717}}01-05-2021 31-10-2021 7295.47 7295.47 7295.47 7295.47 7295.47 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2017766/proyecto_INICIO, 2017766/proyecto_PROCESO, 2017766/proyecto_FIN, 2017766/proyecto_PROCESO, 2017766/proyecto_FIN, 2017766/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017767 Proyecto de inversión1823.87 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823.87, modificado:1823.87}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO GALERIAS - 191994191994 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GOITYA 5 0 INTERIOR SN COLONIA GALERÍAS, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE CLEMENTE OROZCO Y CALLE RAFAEL CORONEL, CALLE GALERIAS  EN LA ESQUINA ESTA UNA TIEND ADE VENTA DE COMIDA DE POLLO FRITO, lon:-102.4996998, lat:22.76627553}}01-05-2021 31-10-2021 1823.87 1823.87 1823.87 1823.87 1823.87 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2017767/proyecto_INICIO, 2017767/proyecto_PROCESO, 2017767/proyecto_FIN, 2017767/proyecto_PROCESO, 2017767/proyecto_FIN, 2017767/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017770 Proyecto de inversión41948.96 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41948.96, modificado:41948.96}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO GARCIA SALINAS - 192024192024 S 52 37 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA GARCIA SALINAS 9 MZ INTERIOR SN COLONIA GARCIA SALINAS, 98608 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  AVENIDA PEDRO CORONEL Y BOULEVARD JOSE LOPEZ PORTILLO, CALLE DEL CARMEN  DONDE ANTES ESTABA EL HOSPITAL GENERAL, lon:-102.53828609, lat:22.75723506}}01-05-2021 31-10-2021 41948.96 41948.96 41948.96 41948.96 41948.96 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}{2017770/proyecto_INICIO, 2017770/proyecto_PROCESO, 2017770/proyecto_FIN, 2017770/proyecto_INICIO, 2017770/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017774 Proyecto de inversión134966.23 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134966.23, modificado:134966.23}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE LA PALMA - 192052192052 S 169 112 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE IDENTIDAD PERSONAL COLONIA OJO DE AGUA DE LA PALMA, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE PRINCIPIO Y FIN DE LA RAZA HUMANA Y CALLE ENTIDAD NACIONAL, CALLE ORDEN UNIVERSAL  CERCA DE ESCUELA PRIMARIA JOSE ISAB, lon:-102.52693432, lat:22.73186207}}01-05-2021 31-10-2021 134966.23 134966.23 134966.23 134966.23 134966.23 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:74.0}}{2017774/proyecto_INICIO, 2017774/proyecto_FIN, 2017774/proyecto_PROCESO, 2017774/proyecto_FIN, 2017774/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017776 Proyecto de inversión273580.2 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273580.2, modificado:273580.2}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD - 192077192077 S 342 228 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 11  INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE SEGUNDA DIVISIÓN DEL NORTE, CALLE POLITÉCNICO NACIONAL  COLINDA CON LA AVENIDA TIERRA Y LIBER, lon:-102.51861, lat:22.76088967}}01-05-2021 31-10-2021 273580.2 273580.2 273580.2 273580.2 273580.2 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}}{2017776/proyecto_PROCESO, 2017776/proyecto_FIN, 2017776/proyecto_INICIO, 2017776/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017786 Proyecto de inversión125846.89 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125846.89, modificado:125846.89}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO S.T.U.A.Z - 192387192387 S 262 157 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ESCUELA SECUNDARIA 3  INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO S.T.U.A.Z., 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FACULTAD DE ECONOMÍA Y AVENIDA AVENIDA VALLES, AVENIDA DEL DERECHO  COLINDA CON DOS AVENIDAS LA DEL DERECHO , lon:-102.4965708, lat:22.75550849}}01-05-2021 31-10-2021 125846.89 125846.89 125846.89 125846.89 125846.89 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:69.0}}{2017786/proyecto_INICIO, 2017786/proyecto_PROCESO, 2017786/proyecto_FIN, 2017786/proyecto_PROCESO, 2017786/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017787 Proyecto de inversión71130.85 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71130.85, modificado:71130.85}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LAS QUINTAS - 192412192412 S 89 59 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARTHA COLONIA QUINTA SANTA MARTHA, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SAN FERNANDO Y CALLE SANTA CRISTINA, CALLE SANTA MAGDALENA  CERCA DE ABARROTES OLIVA, lon:-102.48479921, lat:22.77261745}}01-05-2021 31-10-2021 71130.85 71130.85 71130.85 71130.85 71130.85 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}}{2017787/proyecto_INICIO, 2017787/proyecto_PROCESO, 2017787/proyecto_FIN, 2017787/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017791 Proyecto de inversión41948.96 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41948.96, modificado:41948.96}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO INDUSTRIAL - 192457192457 S 52 35 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE INDUSTRIA 9 0 INTERIOR SN COLONIA PARQUE INDUSTRIAL GUADALUPE, 98604 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SSA Y  , CALLE ISSSTE  CERCA DE LA TIENDA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR INTERCERAMIC, lon:-102.5018048, lat:22.73957928}}01-05-2021 31-10-2021 41948.96 41948.96 41948.96 41948.96 41948.96 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}{2017791/proyecto_INICIO, 2017791/proyecto_FIN, 2017791/proyecto_PROCESO, 2017791/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017794 Proyecto de inversión45596.7 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45596.7, modificado:45596.7}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO S.P.AU.A.Z - 192500192500 S 57 38 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PREPARATORIA 42  INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO S.P.A.U.A.Z., 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE ESCUELA DE MINAS Y CALLE ESCUELA DE CONTABILIDAD, CALLE ESCUELA DE INGENIERÍA  COLINDA CON AVENIDA BARONES, lon:-102.50200167, lat:22.7571383}}01-05-2021 31-10-2021 45596.7 45596.7 45596.7 45596.7 45596.7 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}{2017794/proyecto_PROCESO, 2017794/proyecto_FIN, 2017794/proyecto_PROCESO, 2017794/proyecto_INICIO, 2017794/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017796 Proyecto de inversión14590.94 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14590.94, modificado:14590.94}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO POPULAR DEL BOSQUE - 192551192551 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GAVILAN COLONIA POPULAR DEL BOSQUE, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE AGUILA DEL REAL Y CALLE AVESTRUZ, CALLE DE LAS AVES  CERCA DE IGLESIA EVANGÉLICA MUNDIAL JESUCRISTO ES EL SEÑOR, lon:-102.50646553, lat:22.76387742}}01-05-2021 31-10-2021 14590.94 14590.94 14590.94 14590.94 14590.94 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2017796/proyecto_PROCESO, 2017796/proyecto_FIN, 2017796/proyecto_PROCESO, 2017796/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017798 Proyecto de inversión41948.96 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41948.96, modificado:41948.96}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 192558192558 S 52 35 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:314, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA 5 0 INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 98612 COLONIA INDEPENDENCIA, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE    Y  ,    ENFRENTE DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAUCEDA ANTES DE LA ESTACION DE LOS CAMIONES, lon:-102.49538381, lat:22.78245186}}01-05-2021 31-10-2021 41948.96 41948.96 41948.96 41948.96 41948.96 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}{2017798/proyecto_FIN, 2017798/proyecto_INICIO, 2017798/proyecto_FIN, 2017798/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017800 Proyecto de inversión62011.51 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62011.51, modificado:62011.51}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO TOMA DE ZACATECAS - 192587192587 S 77 52 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DIVISIÓN DEL SUR 11 A INTERIOR SN COLONIA TOMA DE ZACATECAS, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE CENTAURO DEL NORTE Y CALLE TOMA DE ZACATECAS, AVENIDA DE LA PAZ  CERCA SE ENCUENTRA EL TEMPLO INMACULADO DE L, lon:-102.51187622, lat:22.76822613}}01-05-2021 31-10-2021 62011.51 62011.51 62011.51 62011.51 62011.51 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}}{2017800/proyecto_FIN, 2017800/proyecto_INICIO, 2017800/proyecto_FIN, 2017800/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017801 Proyecto de inversión7295.47 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7295.47, modificado:7295.47}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO PROGRESISTA - 192596192596 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SUECIA COLONIA PROGRESISTA, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE NORUEGA Y CALLE ESPAÑA, AVENIDA SIGLO XXI  CERCA DE EL GRANERO SEMILLAS Y CEREALES, lon:-102.50719908, lat:22.77388172}}01-05-2021 31-10-2021 7295.47 7295.47 7295.47 7295.47 7295.47 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2017801/proyecto_INICIO, 2017801/proyecto_PROCESO, 2017801/proyecto_FIN, 2017801/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017803 Proyecto de inversión18238.68 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18238.68, modificado:18238.68}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO ISSSTE - 192626192626 S 23 15 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 222 0 INTERIOR SN COLONIA ISSSTE ZAC 3, 98619 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE CONSTITUCION Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE ALAMOS BLANCOS  ATRAS DE LA PRIMARIA VICTOR ROSALES, lon:-102.51734463, lat:22.74668977}}01-05-2021 31-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2017803/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017804 Proyecto de inversión21886.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21886.42, modificado:21886.42}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO REAL DE SAN GABRIEL - 192650192650 S 28 18 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN SIRICIO FRACCIONAMIENTO REAL DE SAN GABRIEL, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN LUCIO,    CERCA DE TACOS ENVENENADOS IVANIA, lon:-102.50712496, lat:22.72009092}}01-05-2021 31-10-2021 21886.42 21886.42 21886.42 21886.42 21886.42 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}{2017804/proyecto_INICIO, 2017804/proyecto_PROCESO, 2017804/proyecto_FIN, 2017804/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017806 Proyecto de inversión60187.64 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60187.64, modificado:60187.64}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO VALLE DEL CONDE - 192661192661 S 75 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CORONA 31  INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL CONDE, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE VIRREYES Y CALLE CORTE REAL, CALLE ESCUDO  AÚN COSTADO DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, lon:-102.50084523, lat:22.7597774}}01-05-2021 31-10-2021 60187.64 60187.64 60187.64 60187.64 60187.64 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}}{2017806/proyecto_INICIO, 2017806/proyecto_PROCESO, 2017806/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017812 Proyecto de inversión21886.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21886.42, modificado:21886.42}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO REAL DEL CONDE - 192737192737 S 28 18 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE A SAUCEDA COLONIA REAL DEL CONDE, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  AVENIDA CONDESA Y PRIVADA LOS OLIVOS, CARRETERA A SAUCEDA  CERCA DE CENTRO FERRETERO LAGUNAS, lon:-102.50308069, lat:22.76051049}}01-05-2021 31-10-2021 21886.42 21886.42 21886.42 21886.42 21886.42 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}{2017812/proyecto_FIN, 2017812/proyecto_INICIO, 2017812/proyecto_FIN, 2017812/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017813 Proyecto de inversión10943.21 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10943.21, modificado:10943.21}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LA CAÑADA - 192740192740 S 14 9 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LA CAÑADA COLONIA LA CAÑADA, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE 12 DE ENERO Y CALLE NIEBLA, CALLE NUBE  ATRAS DE LAS INSTALACIONDE DEL PERIODICO ECODIARIO, lon:-102.51635939, lat:22.7676209}}01-05-2021 31-10-2021 10943.21 10943.21 10943.21 10943.21 10943.21 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}{2017813/proyecto_INICIO, 2017813/proyecto_PROCESO, 2017813/proyecto_FIN, 2017813/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017814 Proyecto de inversión31005.76 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31005.76, modificado:31005.76}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLA DE LAS FLORES - 192754192754 S 39 26 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DEL CIRUELO 15 A INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLA DE LAS FLORES, 98619 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FLOR DE DURAZNO Y CALLE FLOR DE CEREZO, CALLE FLOR DE CEREZO  AUN COSTADO DEL PANTEÓN LA PURISIMA, lon:-102.5404337, lat:22.76732588}}01-05-2021 31-10-2021 31005.76 31005.76 31005.76 31005.76 31005.76 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}{2017814/proyecto_INICIO, 2017814/proyecto_FIN, 2017814/proyecto_PROCESO, 2017814/proyecto_FIN, 2017814/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017818 Proyecto de inversión32829.62 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32829.62, modificado:32829.62}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE ASENTAMIENTO SNTAS  GUADALUPE - 192824192824 S 41 27 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MEXIXCANA DE AVIACION FRACCIONAMIENTO SNTAS, 98608 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SAN JUDAS Y AVENIDA LAS TORRES, CALLE SAN MATEO  ESCUELA PRIMARIA PEDRO CORONEL, lon:-102.5396898, lat:22.75281161}}01-05-2021 31-10-2021 32829.62 32829.62 32829.62 32829.62 32829.62 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}{2017818/proyecto_PROCESO, 2017818/proyecto_INICIO, 2017818/proyecto_FIN, 2017818/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017820 Proyecto de inversión14590.94 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14590.94, modificado:14590.94}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LA COMARCA - 192839192839 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MEZQUITE 108 0 INTERIOR SN COLONIA LA COMARCA, 98658 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE LA QUEMADA Y  , AVENIDA GRANADA  EN LA ENTRADA SE ENCUENTRA LA TORTILLERIA 2000, lon:-102.47662187, lat:22.71900439}}01-05-2021 31-10-2021 14590.94 14590.94 14590.94 14590.94 14590.94 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2017820/proyecto_INICIO, 2017820/proyecto_FIN, 2017820/proyecto_PROCESO, 2017820/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017824 Proyecto de inversión18238.68 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18238.68, modificado:18238.68}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLA FONTANA SUR - 192886192886 S 23 15 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO FUENTE MAYOR 67  INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLA FONTANA SUR, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALZADA SIGLO XXI Y CALLE FUENTE DE TREVI, CALLE CIRCUITO FUENTE MAYOR  POR LA SALIDA A MARTÍNEZ DOMÍNG, lon:-102.47629403, lat:22.77047426}}01-05-2021 31-10-2021 18238.68 18238.68 18238.68 18238.68 18238.68 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{2017824/proyecto_INICIO, 2017824/proyecto_PROCESO, 2017824/proyecto_FIN, 2017824/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017827 Proyecto de inversión10943.21 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10943.21, modificado:10943.21}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LA ESTRELLA - 192917192917 S 14 9 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SATURNO COLONIA LA ESTRELLA, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE JAZMIN, CALLE CONSTITUCION  ESTA ENTRE LAS COLONIAS LIMANTOUR Y LAS FLORES ES SOLO UNA CALLE CONNOMBRE CAMBIADO, lon:-102.51074173, lat:22.7311092}}01-05-2021 31-10-2021 10943.21 10943.21 10943.21 10943.21 10943.21 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}{2017827/proyecto_PROCESO, 2017827/proyecto_INICIO, 2017827/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017832 Proyecto de inversión18238.68 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18238.68, modificado:18238.68}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   SAN IGNACIO - 192955192955 S 23 15 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:28, direccion:CALLE DEL COMERCIO PUEBLO SAN IGNACIO, 98620 SAN IGNACIO, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO  A UNOS METROS DEL KINDER DE LA LOCALIDAD Y CERCA DEL SUPER LA BODEG, lon:-102.29309459, lat:22.85046118}}01-05-2021 31-10-2021 18238.68 18238.68 18238.68 18238.68 18238.68 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{2017832/proyecto_PROCESO, 2017832/proyecto_FIN, 2017832/proyecto_INICIO, 2017832/proyecto_FIN, 2017832/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017833 Proyecto de inversión14590.94 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14590.94, modificado:14590.94}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO HACIENDA VALLE DORADO - 192957192957 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE VALLE DE MEXICO 19  INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO HACIENDA VALLE DORADO, 98658 CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE VALLE DE SANTIAGO Y CALLE VALLE DEL MEZQUITAL, CALLE VALLE DE BRAVO  AÚN COSTADO DE LA ESC. PRIM., lon:-102.48246565, lat:22.71815253}}01-05-2021 31-10-2021 14590.94 14590.94 14590.94 14590.94 14590.94 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2017833/proyecto_INICIO, 2017833/proyecto_PROCESO, 2017833/proyecto_FIN, 2017833/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017834 Proyecto de inversión12767.08 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12767.08, modificado:12767.08}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LA PALMA - 192966192966 S 16 11 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO DE LA PALMA 8 0 INTERIOR SN COLONIA LA PALMA, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE BALASTO Y CALLE GARCES, CALLE MAQUINA 30-30  A UN LADO DEL LIBRAMIENTO TRANSITO DEL PESADO POR FERRETERIA TORNILLO Y , lon:-102.52190057, lat:22.73717265}}01-05-2021 31-10-2021 12767.08 12767.08 12767.08 12767.08 12767.08 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}{2017834/proyecto_INICIO, 2017834/proyecto_PROCESO, 2017834/proyecto_FIN, 2017834/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017838 Proyecto de inversión36477.36 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36477.36, modificado:36477.36}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   SAN JERÓNIMO - 192999192999 S 46 30 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:29, direccion:CALLE TRIZO SANCHEZ PUERTO SAN JERÓNIMO, 98650 SAN JERÓNIMO, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE EUSEBIO DAVILA Y CALLE FERNANDO RODRIGUEZ, CALLE ANTONIO SANCHEZ  CERCA DE LAS QUINTAS HUERTA ALEJANDRINA, lon:-102.49136097, lat:22.65310644}}01-05-2021 31-10-2021 36477.36 36477.36 36477.36 36477.36 36477.36 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{2017838/proyecto_INICIO, 2017838/proyecto_PROCESO, 2017838/proyecto_FIN, 2017838/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017843 Proyecto de inversión14590.94 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14590.94, modificado:14590.94}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA CORUÑA - 193047193047 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SEIXEDOS 17  INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA CORUÑA, 98652 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE CERRADA SUEVOS Y  ,    EN ESTE FRACCIONAMIENTO SE UBICA EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN RAMÓN, lon:-102.52105744, lat:22.70223074}}01-05-2021 31-10-2021 14590.94 14590.94 14590.94 14590.94 14590.94 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2017843/proyecto_INICIO, 2017843/proyecto_PROCESO, 2017843/proyecto_FIN, 2017843/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017845 Proyecto de inversión14590.94 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14590.94, modificado:14590.94}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE ASENTAMIENTO SAN JOSE DE LA PIEDRERA - 193053193053 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE DE LA PIEDRERA COLONIA SAN JOSE DE LA PIEDRERA, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SAN JOSE DE GRACIA Y CALLE ARROYO DEL MUERTO, CALLE DE LOZA  CERCA DE TIENDA DE ROPA MARÍA DE JESUS, lon:-102.5240053, lat:22.74692844}}01-05-2021 31-10-2021 14590.94 14590.94 14590.94 14590.94 14590.94 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2017845/proyecto_FIN, 2017845/proyecto_PROCESO, 2017845/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017847 Proyecto de inversión10943.21 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10943.21, modificado:10943.21}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LA PROVIDENCIA - 193075193075 S 14 9 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DEL CONSUELO 31 0 INTERIOR SN COLONIA LA PROVIDENCIA, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE DE LA ESPERANZA Y CALLE DE MARIA, CALLE LA ESTACION  CERCA DE LA PRIMARIA FRANCISCO VILLA, lon:-102.52032891, lat:22.73841901}}01-05-2021 31-10-2021 10943.21 10943.21 10943.21 10943.21 10943.21 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}{2017847/proyecto_INICIO, 2017847/proyecto_PROCESO, 2017847/proyecto_FIN, 2017847/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017849 Proyecto de inversión10943.21 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10943.21, modificado:10943.21}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO RINCÓN GUADALUPANO - 193078193078 S 14 9 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RETORNO TEPEYAC COLONIA RINCÓN GUADALUPANO, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE JUAN DIEGO Y CALLE EL SALERO, CALLE DE LAS ANIMAS  CERCA DE IGLESIA DE CRISTO ZACATECAS, lon:-102.52748489, lat:22.74968817}}01-05-2021 31-10-2021 10943.21 10943.21 10943.21 10943.21 10943.21 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}{2017849/proyecto_PROCESO, 2017849/proyecto_INICIO, 2017849/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017850 Proyecto de inversión14590.94 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14590.94, modificado:14590.94}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLAS DEL MONASTERIO - 193086193086 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CONVENTO SAN AGUSTIN 110  INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL MONASTERIO, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE CRUZ LIZARRAGA Y CALLE CONVENTO DE SANTO DOMINGO, BRECHA JORGE NEGRETE  COLINDA CON LA COLONI, lon:-102.49251872, lat:22.75652162}}01-05-2021 31-10-2021 14590.94 14590.94 14590.94 14590.94 14590.94 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2017850/proyecto_FIN, 2017850/proyecto_PROCESO, 2017850/proyecto_INICIO, 2017850/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017853 Proyecto de inversión9119.34 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9119.34, modificado:9119.34}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE ASENTAMIENTO RINCÓN COLONIAL - 193096193096 S 11 8 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RINCONADA HIGUERAS FRACCIONAMIENTO RINCÓN COLONIAL, 98616 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE RINCONADA MURMULLO Y AVENIDA SOLIDARIDAD, CALZADA REVOLUCION MEXICANA  CERCA DE DULCES CUTE, lon:-102.5208111, lat:22.75659008}}01-05-2021 31-10-2021 9119.34 9119.34 9119.34 9119.34 9119.34 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2017853/proyecto_PROCESO, 2017853/proyecto_FIN, 2017853/proyecto_PROCESO, 2017853/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017854 Proyecto de inversión9119.34 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9119.34, modificado:9119.34}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LAGUNA DE ARRIBA - 193097193097 S 11 8 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:72, direccion:CALLE AGUASCALIENTE 2 0 INTERIOR SN PUEBLO LAGUNA DE ARRIBA, 98659 LAGUNA DE ARRIBA, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE DE LA CRUZ, CALLE JUAN ALDAMA  A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO Y , lon:-102.47263928, lat:22.72328138}}01-05-2021 31-10-2021 9119.34 9119.34 9119.34 9119.34 9119.34 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2017854/proyecto_PROCESO, 2017854/proyecto_FIN, 2017854/proyecto_INICIO, 2017854/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017855 Proyecto de inversión14590.94 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14590.94, modificado:14590.94}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO VALLES II - 193112193112 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE LA CONDESA 5  INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VALLES II, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE VALLE DEL MÁRQUEZ Y CALLE VALLE DE LA DUQUESA, AVENIDA DEL MÁRQUEZ  ENFRENTE DE LA COLONIA LA FE, lon:-102.50179916, lat:22.76187603}}01-05-2021 31-10-2021 14590.94 14590.94 14590.94 14590.94 14590.94 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2017855/proyecto_PROCESO, 2017855/proyecto_FIN, 2017855/proyecto_PROCESO, 2017855/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017856 Proyecto de inversión10943.21 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10943.21, modificado:10943.21}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LAS MISIONES - 193127193127 S 14 9 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MISION DE GUADALUPE 1 0 INTERIOR SN COLONIA LAS MISIONES, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE DE LA ESPERANZA Y CALLE FERROCARRIL, CALLE DEL ARROYO  POR AUTOLAVADO AGUA VIVA, lon:-102.52072218, lat:22.73832789}}01-05-2021 31-10-2021 10943.21 10943.21 10943.21 10943.21 10943.21 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}{2017856/proyecto_PROCESO, 2017856/proyecto_FIN, 2017856/proyecto_PROCESO, 2017856/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017859 Proyecto de inversión10943.21 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10943.21, modificado:10943.21}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE ASENTAMIENTO REVOLUCIÓN MEXICANA - 193146193146 S 14 9 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE DEL DERECHO Y CALLE REAL DEL EDEN, AVENIDA BARONES  CERCA DE COLOR FRAMES STUDIO, lon:-102.502885, lat:22.75482674}}01-05-2021 31-10-2021 10943.21 10943.21 10943.21 10943.21 10943.21 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}{2017859/proyecto_PROCESO, 2017859/proyecto_INICIO, 2017859/proyecto_FIN, 2017859/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017860 Proyecto de inversión10943.21 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10943.21, modificado:10943.21}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLAS DE NÁPOLES - 193147193147 S 14 9 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FLORENCIA 61  INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS DE NÁPOLES, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE POMPEYA Y CALLE NÁPOLES, CALLE CANTERILLA  SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA COL. OJO DE AGUA DE LA PALMA, lon:-102.52708971, lat:22.73334948}}01-05-2021 31-10-2021 10943.21 10943.21 10943.21 10943.21 10943.21 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}{2017860/proyecto_INICIO, 2017860/proyecto_FIN, 2017860/proyecto_PROCESO, 2017860/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017861 Proyecto de inversión9119.34 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9119.34, modificado:9119.34}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO MANANTIALES - 193153193153 S 11 8 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIALES 3 0 INTERIOR SN COLONIA MANANTIALES, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FRAY MARGIL DE JESUS Y  ,    POR LA ENTRADA ESTA PAPELERIA MOVIL, lon:-102.51708687, lat:22.72869198}}01-05-2021 31-10-2021 9119.34 9119.34 9119.34 9119.34 9119.34 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2017861/proyecto_FIN, 2017861/proyecto_INICIO, 2017861/proyecto_FIN, 2017861/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017862 Proyecto de inversión10943.21 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10943.21, modificado:10943.21}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLAS MARIANA - 193179193179 S 14 9 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN PABLO 97  INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS MARIANA, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SANTO TOMÁS, CALLE PROLONGACIÓN DE AVENIDA LA CONDESA  EN EL ACCESO AL FRACCIONAMIENTO HAY, lon:-102.4868217, lat:22.75511751}}01-05-2021 31-10-2021 10943.21 10943.21 10943.21 10943.21 10943.21 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}{2017862/proyecto_INICIO, 2017862/proyecto_PROCESO, 2017862/proyecto_FIN, 2017862/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017863 Proyecto de inversión16414.81 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16414.81, modificado:16414.81}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO - 193199193199 S 20 14 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LAURA GARCIA 4 0 INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE MONTE VERDE Y CALLE 23 DE MARZO, CALLE 12 DE OCTUBRE  ATRAS DEL CERRO SAN SIMON, lon:-102.51718772, lat:22.7631265}}01-05-2021 31-10-2021 16414.81 16414.81 16414.81 16414.81 16414.81 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}{2017863/proyecto_FIN, 2017863/proyecto_INICIO, 2017863/proyecto_FIN, 2017863/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017864 Proyecto de inversión12767.08 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12767.08, modificado:12767.08}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO VILLAS BUGAMBILIAS - 193204193204 S 16 11 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VILLA GLADIOLAS 538  INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS BUGAMBILIAS, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE VILLA ORQUIDEAS Y CALLE VILLA VIOLETA,    SE UBICA ENFRENTE DEL FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL CAMPO, lon:-102.48424411, lat:22.77588979}}01-05-2021 31-10-2021 12767.08 12767.08 12767.08 12767.08 12767.08 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}{2017864/proyecto_PROCESO, 2017864/proyecto_INICIO, 2017864/proyecto_FIN, 2017864/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017865 Proyecto de inversión7295.47 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7295.47, modificado:7295.47}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO TONATHIU MAGISTERIAL - 193205193205 S 0 6 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CHICOMOSTOC 28 0 INTERIOR SN COLONIA TONATIUH MAGISTERIAL, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE TONATHIU Y CALLE DEL SOL, CALLE MITLA  POR EL MULTISERVICIO SAN RAMON, lon:-102.51800246, lat:22.73363633}}01-05-2021 31-10-2021 7295.47 7295.47 7295.47 7295.47 7295.47 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2017865/proyecto_FIN, 2017865/proyecto_INICIO, 2017865/proyecto_FIN, 2017865/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017866 Proyecto de inversión14590.94 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14590.94, modificado:14590.94}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE COLONIAL - 193213193213 S 18 8 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTINOS 44 0 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE COLONIAL, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FRANCISCANOA Y CALLE JESUITAS, PRIVADA BENEDICTOS  PRIVADA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE RINCON COLONIAL, lon:-102.51933802, lat:22.75717931}}01-05-2021 31-10-2021 14590.94 14590.94 14590.94 14590.94 14590.94 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2017866/proyecto_PROCESO, 2017866/proyecto_INICIO, 2017866/proyecto_FIN, 2017866/proyecto_PROCESO, 2017866/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017867 Proyecto de inversión3647.74 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3647.74, modificado:3647.74}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   NORIA DE LA SOLEDAD  PATA LOCA  ASENTAMIENTO OTRO - 193215193215 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:132, direccion:CALLE ESPERANZA PUEBLO NORIAS DE LA SOLEDAD PATA LOCA, 98620 NORIA DE LA SOLEDAD (PATA LOCA), GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE    Y  ,    A UNOS METROS DEL KIOSKO DE LA PLAZA PRINCIPAL., lon:-102.21431837, lat:22.86364293}}01-05-2021 31-10-2021 3647.74 3647.74 3647.74 3647.74 3647.74 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2017867/proyecto_INICIO, 2017867/proyecto_PROCESO, 2017867/proyecto_FIN, 2017867/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017868 Proyecto de inversión36477.36 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36477.36, modificado:36477.36}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO RINCÓN COLONIAL - 193217193217 S 46 30 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA CERRO DE LA VIRGEN 12  INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO RINCÓN COLONIAL, 98616 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  ANDADOR DEL SILENCIO Y CALLE CERRO PICO DE TEYRA, CALLE EL RANCHERO  POR LA SUBDELACIÓN DEL IMSS, lon:-102.5206229, lat:22.75807324}}01-05-2021 31-10-2021 36477.36 36477.36 36477.36 36477.36 36477.36 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{2017868/proyecto_INICIO, 2017868/proyecto_PROCESO, 2017868/proyecto_FIN, 2017868/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017870 Proyecto de inversión7295.47 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7295.47, modificado:7295.47}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD  MÉNDEZ - 193234193234 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:60, direccion:CALLE NORIA PUEBLO NORIA DE MENDEZ, 98620 MÉNDEZ, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE    Y  ,    POR LA PRESA DE LA LOCALIDAD Y A UNOS METROS DE LA CARRETERA LA DULCE TACOALECHE., lon:-102.27246989, lat:22.9313556}}01-05-2021 31-10-2021 7295.47 7295.47 7295.47 7295.47 7295.47 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2017870/proyecto_FIN, 2017870/proyecto_PROCESO, 2017870/proyecto_INICIO, 2017870/proyecto_FIN, 2017870/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017871 Proyecto de inversión5471.6 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5471.6, modificado:5471.6}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO VALLES DEL BOSQUE - 193242193242 S 7 4 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EL PINO 3 B INTERIOR SN COLONIA VALLES DEL BOSQUE, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE    Y CALLE LOS PIRULES, CALLE MONTECITOS  AÚN COSTADO DE LA COLONIA FRAILES DONDE SE UBICAN LAS LADRILLERAS, lon:-102.50843061, lat:22.73833512}}01-05-2021 31-10-2021 5471.6 5471.6 5471.6 5471.6 5471.6 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}{2017871/proyecto_FIN, 2017871/proyecto_INICIO, 2017871/proyecto_PROCESO, 2017871/proyecto_FIN, 2017871/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017872 Proyecto de inversión14590.94 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14590.94, modificado:14590.94}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO NUEVA ESPAÑA - 193244193244 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CONQUISTADORES COLONIA NUEVA EPAÑA, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE VIRREINATO Y CALLE LA BUFA, CALLE JUAN DE TOLOSA  CERCA DE ABARROTES MARI, lon:-102.51506572, lat:22.72037488}}01-05-2021 31-10-2021 14590.94 14590.94 14590.94 14590.94 14590.94 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2017872/proyecto_PROCESO, 2017872/proyecto_FIN, 2017872/proyecto_PROCESO, 2017872/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017873 Proyecto de inversión3647.74 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3647.74, modificado:3647.74}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO - 193252193252 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA PRIMERO DE MAYO, 98614 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE VICENTE GUERRERO  CERCA DE COPPEL GUERRERO, lon:-102.50949753, lat:22.75421677}}01-05-2021 31-10-2021 3647.74 3647.74 3647.74 3647.74 3647.74 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2017873/proyecto_FIN, 2017873/proyecto_INICIO, 2017873/proyecto_FIN, 2017873/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017874 Proyecto de inversión45596.7 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45596.7, modificado:45596.7}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLAS DEL CARMEN - 193256193256 S 57 38 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA SANTA BERENICE 3  INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL CARMEN, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLEJON DEL BARRO Y CALLE PLAZUELA DE LA MORA, CALLE DEL ROBLE  POR L PLAZUELA DE LA MORA, lon:-102.52068862, lat:22.74547569}}01-05-2021 31-10-2021 45596.7 45596.7 45596.7 45596.7 45596.7 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}{2017874/proyecto_PROCESO, 2017874/proyecto_FIN, 2017874/proyecto_PROCESO, 2017874/proyecto_INICIO, 2017874/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017875 Proyecto de inversión21886.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21886.42, modificado:21886.42}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLAS DEL TEPEYAC - 193259193259 S 28 18 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA SAN JUDAS TADEO COLONIA VILLAS DEL TEPEYAC, 98659 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE    Y  ,    A UN LADO DE LA QUINTA MONTERO, lon:-102.48962867, lat:22.73694915}}01-05-2021 31-10-2021 21886.42 21886.42 21886.42 21886.42 21886.42 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}{2017875/proyecto_FIN, 2017875/proyecto_INICIO, 2017875/proyecto_PROCESO, 2017875/proyecto_FIN, 2017875/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017883 Proyecto de inversión10943.21 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10943.21, modificado:10943.21}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO REAL DE SAN RAMÓN - 193546193546 S 14 9 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA REAL DE PANUCO FRACCIONAMIENTO REAL DE SAN RAMÓN, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE REAL DE SUSTICACAN Y CALLE REAL DE MAZAPIL, AVENIDA REAL DE SAN RAMON  CERCA DE ESCUELA DE TÉCNICA DENTAL ZACATECAS A., lon:-102.51456287, lat:22.71759631}}01-05-2021 31-10-2021 10943.21 10943.21 10943.21 10943.21 10943.21 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}{2017883/proyecto_INICIO, 2017883/proyecto_PROCESO, 2017883/proyecto_FIN, 2017883/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017886 Proyecto de inversión18238.68 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18238.68, modificado:18238.68}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO PROGRESO - 193570193570 S 23 15 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO COLONIA PROGRESO, 98614 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE JOAQUIN AMARO Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE PRIMERO DE MAYO  CERCA DE AUTO LAVADO EL PUSHY, lon:-102.5173407, lat:22.75381866}}01-05-2021 31-10-2021 18238.68 18238.68 18238.68 18238.68 18238.68 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{2017886/proyecto_PROCESO, 2017886/proyecto_FIN, 2017886/proyecto_PROCESO, 2017886/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017888 Proyecto de inversión21886.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21886.42, modificado:21886.42}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO ZONA INDUSTRIAL - 193573193573 S 28 18 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO A CIENEGUITAS COLONIA ZONA INDUSTRIAL, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE LOS PINOS Y CERRADA MINA AZUL, CALLE ALAMOS  SE ENCUENTRA EN AL ANTIGUO CAMINO A CIENEGUITAS CAMINO A MESÓN DE GODOY, lon:-102.50203641, lat:22.73314839}}01-05-2021 31-10-2021 21886.42 21886.42 21886.42 21886.42 21886.42 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}{2017888/proyecto_FIN, 2017888/proyecto_INICIO, 2017888/proyecto_FIN, 2017888/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017896 Proyecto de inversión21886.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21886.42, modificado:21886.42}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO PROVIDENCIA - 193794193794 S 28 18 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DEL CONSUELO 31 0 INTERIOR SN COLONIA LA PROVIDENCIA, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE MARGARITAS Y CALLE SEGUNDA DE SAN RAMON, CALLE DE LA LUZ  ATRAS DE LA ESCUELA PIMARIA FRANCISCO VILLA, lon:-102.51930687, lat:22.73775893}}01-05-2021 31-10-2021 21886.42 21886.42 21886.42 21886.42 21886.42 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}{2017896/proyecto_INICIO, 2017896/proyecto_PROCESO, 2017896/proyecto_FIN, 2017896/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017902 Proyecto de inversión36477.36 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36477.36, modificado:36477.36}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL REY - 193880193880 S 46 30 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DEL REY 19  INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL REY, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE SAN RAMÓN, CALLE PROLONGACIÓN AVENIDA LA CONDESA  SE UBICA A FINAL DEL FRACCIONAMIENTO C, lon:-102.49019056, lat:22.75578039}}01-05-2021 31-10-2021 36477.36 36477.36 36477.36 36477.36 36477.36 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{2017902/proyecto_INICIO, 2017902/proyecto_PROCESO, 2017902/proyecto_FIN, 2017902/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402017911 Proyecto de inversión45596.7 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45596.7, modificado:45596.7}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO SANTA FE - 194098194098 S 57 38 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ 36  INTERIOR SN COLONIA SANTA FE, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE JOSÉ REVUELTAS Y CALLE SEXTA NORTE, CALLE CENTAURUS  SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE POSTERIOR DE JARDINES DEL SOL, lon:-102.52125054, lat:22.73274462}}01-05-2021 31-10-2021 45596.7 45596.7 45596.7 45596.7 45596.7 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}{2017911/proyecto_PROCESO, 2017911/proyecto_FIN, 2017911/proyecto_INICIO, 2017911/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018101 Proyecto de inversión330156.02 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330156.02, modificado:330156.02}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LA COMARCA - 196443196443 S 23 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:251.0, meta_modificada:251.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PEÑITAS 13  INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA COMARCA, 98658 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FUENTES Y  , CALLE SALADILLO  SOBRE LA AVENIDA GRANADA SE UBICA EL FRACCIONAMIENTO, lon:-102.48321681, lat:22.72068877}}01-05-2021 30-11-2021 330156.02 330156.02 330156.02 330156.02 330156.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}{2018101/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018107 Proyecto de inversión16929.73 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16929.73, modificado:16929.73}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO EN LA COLONIA LA PEÑITA - 196550196550 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.88, meta_modificada:12.88}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LA PEÑITA 24  INTERIOR SN COLONIA LA PEÑITA, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE 12 DE ENERO Y CALLE PEÑUELA, CALLE 23 DE JUNIO  LA COLONIA SE UBICA ENFRENTE DEL FRACCIONAMIENTO LA CAÑADA, lon:-102.51391329, lat:22.76774355}}01-05-2021 30-11-2021 16929.73 16929.73 16929.73 16929.73 16929.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{2018107/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018177 Proyecto de inversión42006.85 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42006.85, modificado:42006.85}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO CONQUISTADORES - 198678198678 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA ESPAÑA 37 0 INTERIOR SN COLONIA CONQUISTADORES, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE ZACATECAS Y CALLE CONQUISTADORES, CALLE LA BUFA  POR UNA TIENDA DE ABARROTES DE NOMBRE MARI, lon:-102.51508448, lat:22.71955176}}01-05-2021 31-10-2021 42006.85 42006.85 42006.85 42006.85 42006.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}}{2018177/proyecto_INICIO, 2018177/proyecto_FIN, 2018177/proyecto_PROCESO, 2018177/proyecto_FIN, 2018177/proyecto_INICIO, 2018177/proyecto_PROCESO, 2018177/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018196 Proyecto de inversión393814.2 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393814.2, modificado:393814.2}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   EL BORDO DE BUENAVISTA  (EL BORDO )ASENTAMIENTO EL BORDO DE BUENAVISTA  EL BORDO - 199180199180 S 171 114 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:AVENIDA SALINAS PUEBLO EL BORDO DE BUENAVISTA EL BORDO, 98621 EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO), GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE PANFILO NATERA, CALLE INSURGENTES  CERCA DE LA SALIDA A NORIA DE SAN JUAN, lon:-102.41204886, lat:22.91420975}}01-05-2021 31-10-2021 393814.2 393814.2 393814.2 393814.2 393814.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}}{2018196/proyecto_INICIO, 2018196/proyecto_PROCESO, 2018196/proyecto_FIN, 2018196/proyecto_PROCESO, 2018196/proyecto_INICIO, 2018196/proyecto_PROCESO, 2018196/proyecto_FIN, 2018196/proyecto_INICIO, 2018196/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018202 Proyecto de inversión26254.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26254.28, modificado:26254.28}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO MARTINICA - 199274199274 S 11 8 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA 25 0 INTERIOR SN COLONIA MARTINICA, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MAGDALENO NARDA  A UN LADO DE LAS INSTALACIONES DE GAS BUTANO ZACATECAS, lon:-102.52812517, lat:22.7380138}}01-05-2021 31-10-2021 26254.28 26254.28 26254.28 26254.28 26254.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2018202/proyecto_FIN, 2018202/proyecto_INICIO, 2018202/proyecto_PROCESO, 2018202/proyecto_FIN, 2018202/proyecto_INICIO, 2018202/proyecto_PROCESO, 2018202/proyecto_FIN, 2018202/proyecto_PROCESO, 2018202/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018203 Proyecto de inversión5250.86 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250.86, modificado:5250.86}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO PRIV REAL DEL CONDE - 199278199278 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA REAL DE MINAS 10  INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PRIV. REAL DEL CONDE, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE DEL CONDE Y CALLE GENARO BORREGO, CALLE REAL DEL CONDE  LA PRIV. SE UBICA EN LA PARTE POSTERIOR DE F, lon:-102.50728964, lat:22.76167445}}01-05-2021 31-10-2021 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2018203/proyecto_INICIO, 2018203/proyecto_PROCESO, 2018203/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018208 Proyecto de inversión21003.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21003.42, modificado:21003.42}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE  ASENTAMIENTO EL CARMEN - 199392199392 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DE LA PALMA COLONIA EL CARMEN, 98608 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE CIPRESES Y CALLE DE LOS ORGANOS, CALLE VERDOLAGA  CERCA DEL AREA RECREATIVA EL ACRMEN, lon:-102.53677739, lat:22.75011139}}01-05-2021 31-10-2021 21003.42 21003.42 21003.42 21003.42 21003.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2018208/proyecto_INICIO, 2018208/proyecto_PROCESO, 2018208/proyecto_INICIO, 2018208/proyecto_FIN, 2018208/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018211 Proyecto de inversión120769.69 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120769.69, modificado:120769.69}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LA VICTORIA - 199445199445 S 52 35 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 26 0 INTERIOR SN COLONIA LA VICTORIA, 98614 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE 5 DE MAYO  ATRAS DEL BOULEVARD REVOLUCION MEXICANA, lon:-102.51932689, lat:22.75536219}}01-05-2021 31-10-2021 120769.69 120769.69 120769.69 120769.69 120769.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}{2018211/proyecto_INICIO, 2018211/proyecto_PROCESO, 2018211/proyecto_FIN, 2018211/proyecto_INICIO, 2018211/proyecto_FIN, 2018211/proyecto_PROCESO, 2018211/proyecto_INICIO, 2018211/proyecto_PROCESO, 2018211/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018213 Proyecto de inversión89264.55 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89264.55, modificado:89264.55}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  2 EN GUADALUPE LOCALIDAD  GUADALUPE ASENTAMIENTO EL MEZQUITAL - 199471199471 S 39 26 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE COLIBRI COLONIA EL MEZQUITAL, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE PEDREGAL Y CALLE CAPULIN, CALLE ALAMO  CERCA DE CAPILLA DEL MEZQUITAL, lon:-102.5209732, lat:22.72662093}}01-05-2021 31-10-2021 89264.55 89264.55 89264.55 89264.55 89264.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}{2018213/proyecto_INICIO, 2018213/proyecto_PROCESO, 2018213/proyecto_FIN, 2018213/proyecto_INICIO, 2018213/proyecto_PROCESO, 2018213/proyecto_FIN, 2018213/proyecto_PROCESO, 2018213/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018218 Proyecto de inversión15752.57 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15752.57, modificado:15752.57}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  2 EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO REVOLUCIÓN MEXICANA - 199540199540 S 7 4 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ÁNGELES 9  INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN MEXICANA, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE REAL DE PACHUCA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE FRANCISCO I. MADERO  EL FRACCIONAMIENTO SE UBICA A ESPAL, lon:-102.50325828, lat:22.75493942}}01-05-2021 31-10-2021 15752.57 15752.57 15752.57 15752.57 15752.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}{2018218/proyecto_FIN, 2018218/proyecto_INICIO, 2018218/proyecto_PROCESO, 2018218/proyecto_FIN, 2018218/proyecto_PROCESO, 2018218/proyecto_FIN, 2018218/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018219 Proyecto de inversión189030.82 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189030.82, modificado:189030.82}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO EL SALERO - 199552199552 S 22 14 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EL SALERO COLONIA EL SALERO, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE TEPEYAC Y CALLE AZAFRAN, CALLE ROMERO  CERCA DE TORTILLERIA LA TRADICIONAL, lon:-102.52761228, lat:22.75014482}}01-05-2021 31-10-2021 189030.82 189030.82 189030.82 189030.82 189030.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}}{2018219/proyecto_FIN, 2018219/proyecto_INICIO, 2018219/proyecto_PROCESO, 2018219/proyecto_FIN, 2018219/proyecto_PROCESO, 2018219/proyecto_INICIO, 2018219/proyecto_PROCESO, 2018219/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018221 Proyecto de inversión5250.86 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250.86, modificado:5250.86}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO ESCRITORES - 199588199588 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE DIOS PEZA COLONIA ESCRITORES, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE JUAN JOSE ARREOLA Y CALLE GABRIELA MISTRAL, CALLE OCTAVIO PAZ  CERCA DE TAQUERIA EL RAPIDO, lon:-102.51878186, lat:22.73391257}}01-05-2021 31-10-2021 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2018221/proyecto_PROCESO, 2018221/proyecto_INICIO, 2018221/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018223 Proyecto de inversión26254.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26254.28, modificado:26254.28}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2   EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO RINCÓN COLONIAL - 199598199598 S 11 8 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALZADA SOLIDARIDAD 7 B INTERIOR SN COLONIA RINCÓN COLONIAL, 98616 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE NOCHISTLÁN Y CALLE CALIFORNIA, CALLE ZACATECAS  SE UBICA LA CAPILLA MADRE DE LA DIVINA GRACIA, lon:-102.52192344, lat:22.75982346}}01-05-2021 31-10-2021 26254.28 26254.28 26254.28 26254.28 26254.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2018223/proyecto_INICIO, 2018223/proyecto_PROCESO, 2018223/proyecto_FIN, 2018223/proyecto_INICIO, 2018223/proyecto_FIN, 2018223/proyecto_INICIO, 2018223/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018224 Proyecto de inversión21003.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21003.42, modificado:21003.42}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO EX HACIENDA DE BERNARDEZ - 199613199613 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ALAMOS COLONIA EX HACIENDA DE BERNARDEZ, 98619 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE DE LOS MEZQUITES Y CALLE DE LOS NOGALES, CALLE HOJALATEROS  CERCA DE LO GARDEN, lon:-102.5426839, lat:22.76613076}}01-05-2021 31-10-2021 21003.42 21003.42 21003.42 21003.42 21003.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2018224/proyecto_FIN, 2018224/proyecto_INICIO, 2018224/proyecto_PROCESO, 2018224/proyecto_INICIO, 2018224/proyecto_FIN, 2018224/proyecto_PROCESO, 2018224/proyecto_FIN, 2018224/proyecto_INICIO, 2018224/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018225 Proyecto de inversión456824.47 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456824.47, modificado:456824.47}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LA ZACATECANA - 199617199617 S 52 35 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:87.0, meta_modificada:87.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:42, direccion:CALLE HIDALGO 24 A INTERIOR SN PUEBLO LA ZACATECANA, 98659 LA ZACATECANA, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE DE LA CRUZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO VILLA  ATRAS DE LA COLONIA LA COMARCA A LA ENTRADA ESTA LA GASOLINERA, lon:-102.4747927, lat:22.72958589}}01-05-2021 31-10-2021 456824.47 456824.47 456824.47 456824.47 456824.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:87.0}}{2018225/proyecto_INICIO, 2018225/proyecto_PROCESO, 2018225/proyecto_INICIO, 2018225/proyecto_PROCESO, 2018225/proyecto_FIN, 2018225/proyecto_INICIO, 2018225/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018226 Proyecto de inversión10501.71 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10501.71, modificado:10501.71}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO RINCÓN GUADALUPANO - 199673199673 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL SOL 6  INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO RINCÓN GUADALUPANO, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE EL SALERO Y CALLE RETORNO TEPEYAC,    SE ENCUENTRA EN EL LÍMITE DEL FRACCIONAMIENTO SALERO, lon:-102.52732172, lat:22.74903642}}01-05-2021 31-10-2021 10501.71 10501.71 10501.71 10501.71 10501.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2018226/proyecto_INICIO, 2018226/proyecto_PROCESO, 2018226/proyecto_FIN, 2018226/proyecto_INICIO, 2018226/proyecto_PROCESO, 2018226/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018227 Proyecto de inversión94515.41 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94515.41, modificado:94515.41}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   SAN IGNACIO ASENTAMIENTO OTRO - 199688199688 S 27 18 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:28, direccion:CALLE TUXPAN 2  INTERIOR SN PUEBLO SAN IGNACIO, 98620 SAN IGNACIO, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ Y CALLE RIO LERMA, CALLE MIGUEL HIDALGO  LA LOCALIDAD SE UBICA POR LA CARRETERA LA DULCE TACOALECHE RAMAL SA, lon:-102.29057095, lat:22.84904772}}01-05-2021 31-10-2021 94515.41 94515.41 94515.41 94515.41 94515.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}{2018227/proyecto_INICIO, 2018227/proyecto_PROCESO, 2018227/proyecto_FIN, 2018227/proyecto_INICIO, 2018227/proyecto_FIN, 2018227/proyecto_PROCESO, 2018227/proyecto_FIN, 2018227/proyecto_PROCESO, 2018227/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018228 Proyecto de inversión47257.7 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47257.7, modificado:47257.7}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO SAN JOSE DE LA PIEDRERA - 199731199731 S 20 14 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO DEL MUERTO 3  INTERIOR SN COLONIA SAN JOSE DE LA PIEDRERA, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SAN JOSÉ DE LAS PIEDRERAS Y CALLE LAS QUINTAS, CALLE ROCA AZUL  ESTA COLONIA SE UBICA AUN COSTADO DEL PA, lon:-102.52394456, lat:22.74776837}}01-05-2021 31-10-2021 47257.7 47257.7 47257.7 47257.7 47257.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}{2018228/proyecto_INICIO, 2018228/proyecto_PROCESO, 2018228/proyecto_FIN, 2018228/proyecto_PROCESO, 2018228/proyecto_FIN, 2018228/proyecto_INICIO, 2018228/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018229 Proyecto de inversión21003.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21003.42, modificado:21003.42}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO PRIVADA LAS AGUILAS - 199756199756 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LECHUZAS 10  INTERIOR SN PRIVADA PRIVADA LAS ÁGUILAS, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE HALCON Y CALLE GAVILAN, CALLE AURA  EN LA ENTRADA ESTA NEGOCIO DE HAMBURGUESAS CHILLIS BURGUER, lon:-102.50561866, lat:22.76214267}}01-05-2021 31-10-2021 21003.42 21003.42 21003.42 21003.42 21003.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2018229/proyecto_PROCESO, 2018229/proyecto_INICIO, 2018229/proyecto_FIN, 2018229/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018230 Proyecto de inversión5250.86 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250.86, modificado:5250.86}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO SANTA FE - 199757199757 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PROVIDENCIA 44  INTERIOR SN COLONIA SANTA FE, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE DEL EJIDO Y CALLE SEGUNDA DE LA ESTACIÓN, CALLE PROVIDENCIA  LA COLONIA SE UBICA EN LA PARTE FRONTAL DE LA COL. OJO DE AGUA , lon:-102.52187683, lat:22.73422398}}01-05-2021 31-10-2021 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2018230/proyecto_INICIO, 2018230/proyecto_PROCESO, 2018230/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018231 Proyecto de inversión105017.12 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105017.12, modificado:105017.12}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LAS FUENTES - 199778199778 S 46 30 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FUENTES RENACENTISTAS 6  INTERIOR SN COLONIA LAS FUENTES, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FUENTES DE ALAHAMBRA Y CALLE FUENTES PERSAS, AVENIDA DEL DERECHO  FRENTE A LA UPN 321 ZACATECAS, lon:-102.49826898, lat:22.75408148}}01-05-2021 31-10-2021 105017.12 105017.12 105017.12 105017.12 105017.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{2018231/proyecto_INICIO, 2018231/proyecto_FIN, 2018231/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018232 Proyecto de inversión31505.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31505.14, modificado:31505.14}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   SANTA MÓNICA ASENTAMIENTO SANTA MÓNICA - 199813199813 S 14 9 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:38, direccion:CALLE DE LA ILUSION 5  INTERIOR SN PUEBLO SANTA MÓNICA, 98636 SANTA MÓNICA, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SANTA CRUZ Y CALLE LÓPEZ MATEOS, CALLE LÁZARO CARDENAS  LA CALLE COLINDA CON EL JARDÍN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-102.42312394, lat:22.75507872}}01-05-2021 31-10-2021 31505.14 31505.14 31505.14 31505.14 31505.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}{2018232/proyecto_INICIO, 2018232/proyecto_FIN, 2018232/proyecto_PROCESO, 2018232/proyecto_FIN, 2018232/proyecto_PROCESO, 2018232/proyecto_FIN, 2018232/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018233 Proyecto de inversión5250.86 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250.86, modificado:5250.86}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LAS JOYAS - 199821199821 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA LA CONDESA 35 0 INTERIOR SN COLONIA LAS JOYAS, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE ZAFIRO Y CALLE BRILLANTES, CALLE ESMERALDA  ATRAS DE MICHELADAS ROBEERS, lon:-102.48959893, lat:22.75496104}}01-05-2021 31-10-2021 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2018233/proyecto_FIN, 2018233/proyecto_PROCESO, 2018233/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018234 Proyecto de inversión5250.86 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250.86, modificado:5250.86}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO S.P.A.U.A.Z. - 199836199836 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ODONTOLOGÍA 27  INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO S.P.A.U.A.Z., 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE PREPARATORIA Y AVENIDA DE LOS SINDICATOS, CALLE ESCUELA DE MINAS  LA CALLE ESTA PERPENDICULAR A LA AVENIDA BARON, lon:-102.50169187, lat:22.75743263}}01-05-2021 31-10-2021 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2018234/proyecto_INICIO, 2018234/proyecto_PROCESO, 2018234/proyecto_FIN, 2018234/proyecto_INICIO, 2018234/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018235 Proyecto de inversión63010.27 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63010.27, modificado:63010.27}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO MARGARITAS - 199859199859 S 28 18 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MARGIL DE JESUS 91 0 INTERIOR SN COLONIA MARGARITAS, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SAN RAMON Y CALLE FERROCARRIL, CALLE DEL SAUZ  SE UBICA CERCA DEL ENTRONQUE A SAN RAMON, lon:-102.51780043, lat:22.73911239}}01-05-2021 31-10-2021 63010.27 63010.27 63010.27 63010.27 63010.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}{2018235/proyecto_PROCESO, 2018235/proyecto_FIN, 2018235/proyecto_INICIO, 2018235/proyecto_FIN, 2018235/proyecto_PROCESO, 2018235/proyecto_INICIO, 2018235/proyecto_PROCESO, 2018235/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018236 Proyecto de inversión31505.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31505.14, modificado:31505.14}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO S.T.U.A.Z. - 199896199896 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS SINDICATOS 59  INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO S.T.U.A.Z., 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  AVENIDA DEL DERECHO Y AVENIDA LA CONDESA, CALLE ESCUELA DE ENFERMERÍA  SE UBICA EN LA PARTE LATERAL DEL FRACC. P, lon:-102.49991625, lat:22.75676234}}01-05-2021 31-10-2021 31505.14 31505.14 31505.14 31505.14 31505.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}{2018236/proyecto_PROCESO, 2018236/proyecto_FIN, 2018236/proyecto_PROCESO, 2018236/proyecto_FIN, 2018236/proyecto_PROCESO, 2018236/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018237 Proyecto de inversión178529.1 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178529.1, modificado:178529.1}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LAS QUINTAS - 199897199897 S 77 52 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA 2DA DE LOS BARONES 6  INTERIOR SN COLONIA LAS QUINTAS, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SAN SEBASTIAN Y CALLE SAN GABRIEL, AVENIDA VIALIDAD SIGLO XXI  EN LA ESQUINA ESTA TIENDA DE AUTOSERVIO, lon:-102.49022443, lat:22.76931402}}01-05-2021 31-10-2021 178529.1 178529.1 178529.1 178529.1 178529.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}}{2018237/proyecto_INICIO, 2018237/proyecto_PROCESO, 2018237/proyecto_FIN, 2018237/proyecto_PROCESO, 2018237/proyecto_FIN, 2018237/proyecto_PROCESO, 2018237/proyecto_FIN, 2018237/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018238 Proyecto de inversión1186693.46 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186693.46, modificado:1186693.46}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES    EN GUADALUPE LOCALIDAD   TACOALECHE ASENTAMIENTO TACOALECHE - 199931199931 S 343 515 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:226.0, meta_modificada:226.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 8  INTERIOR SN PUEBLO TACOALECHE, 98630 TACOALECHE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE JOSÉ MA. MORELOS Y CALLE ITURBIDE, CALLE VICENTE GUERRERO  SE ENCUENTRA POR LA ESC. SEC. TÉC. DE LA LOCALIDAD, lon:-102.40638114, lat:22.82410921}}01-05-2021 31-10-2021 1186693.46 1186693.46 1186693.46 1186693.46 1186693.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:226.0}}{2018238/proyecto_PROCESO, 2018238/proyecto_FIN, 2018238/proyecto_PROCESO, 2018238/proyecto_INICIO, 2018238/proyecto_FIN, 2018238/proyecto_PROCESO, 2018238/proyecto_FIN, 2018238/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018239 Proyecto de inversión15752.57 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15752.57, modificado:15752.57}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LO DE VEGA - 199932199932 S 7 4 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:CALLE LAS FLORES 6 0 INTERIOR SN COLONIA LO DE VEGA, 98605 LO DE VEGA, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE    Y  ,    UN POCO MAS ADELANTE DE MOVIL PAPELERIA, lon:-102.51483198, lat:22.71948321}}01-05-2021 31-10-2021 15752.57 15752.57 15752.57 15752.57 15752.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}{2018239/proyecto_INICIO, 2018239/proyecto_FIN, 2018239/proyecto_INICIO, 2018239/proyecto_PROCESO, 2018239/proyecto_FIN, 2018239/proyecto_PROCESO, 2018239/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018240 Proyecto de inversión199532.53 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199532.53, modificado:199532.53}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN 2DA SECCIÓN TIERRA Y LIBERTAD - 199979199979 S 86 58 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 19  INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN 2DA SECCIÓN TIERRA Y LIBERTAD, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE FRENTE DEMOCRÁTICO, CALLE SOLIDARIDAD  COLINDA CON LA TERCERA SEC, lon:-102.50995115, lat:22.76538683}}01-05-2021 31-10-2021 199532.53 199532.53 199532.53 199532.53 199532.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}}{2018240/proyecto_INICIO, 2018240/proyecto_PROCESO, 2018240/proyecto_FIN, 2018240/proyecto_PROCESO, 2018240/proyecto_FIN, 2018240/proyecto_INICIO, 2018240/proyecto_PROCESO, 2018240/proyecto_INICIO, 2018240/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018241 Proyecto de inversión42006.85 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42006.85, modificado:42006.85}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LOMAS DEL CONSUELO - 199984199984 S 16 11 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DEL CONSUELO 25  INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL CONSUELO, 98614 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE DEL CAZADOR Y CALLE LA PLATA, CALLE SAN RAFAEL  POR NEGOCIO DE COMIDA GORDITAS DOÑA JULIA, lon:-102.52141755, lat:22.75349395}}01-05-2021 31-10-2021 42006.85 42006.85 42006.85 42006.85 42006.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2018241/proyecto_FIN, 2018241/proyecto_INICIO, 2018241/proyecto_FIN, 2018241/proyecto_PROCESO, 2018241/proyecto_INICIO, 2018241/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018292 Proyecto de inversión10501.71 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10501.71, modificado:10501.71}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE MODERNO - 200691200691 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE INGLATERRA INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE MODERNO, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FRANCIA Y CALLE ROMA, CALLE DEL ANGEL  CERCA DE JARDIN DE NIÑOS, lon:-102.51211682, lat:22.74923032}}01-05-2021 31-10-2021 10501.71 10501.71 10501.71 10501.71 10501.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2018292/proyecto_INICIO, 2018292/proyecto_FIN, 2018292/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018299 Proyecto de inversión120769.69 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120769.69, modificado:120769.69}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO VALLE DEL CONDE - 200841200841 S 52 35 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CETRO 23  INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VALLE DEL CONDE, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE CORONA Y CALLE TRONO, CALLE VIRREYES  SE UBICA EN LA CARRETERA A SAUCEDA DE LA BORDA, lon:-102.50095158, lat:22.76034503}}01-05-2021 31-10-2021 120769.69 120769.69 120769.69 120769.69 120769.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}{2018299/proyecto_INICIO, 2018299/proyecto_PROCESO, 2018299/proyecto_FIN, 2018299/proyecto_INICIO, 2018299/proyecto_FIN, 2018299/proyecto_INICIO, 2018299/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018310 Proyecto de inversión5250.86 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250.86, modificado:5250.86}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLA DE LAS FLORES - 200993200993 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE CIRUELO 4  INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLA DE LAS FLORES, 98619 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE PICO DE TEYRA Y CALLE FLOR DE CEREZO, CALLE FLOR DE CEREZO  COLINDA CON EL PANTEÓN LA PURISIMA, lon:-102.54034851, lat:22.76741164}}01-05-2021 31-10-2021 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2018310/proyecto_INICIO, 2018310/proyecto_FIN, 2018310/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018315 Proyecto de inversión21003.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21003.42, modificado:21003.42}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LOS CONVENTOS II - 201075201075 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NUESTRA SEÑORA DE LORETO 38  INTERIOR SN COLONIA LOS CONVENTOS II, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE CONVENTO DEL SANTO DESIERTO Y CALLE DE SANTO DOMINGO, CALLE SAN AGUSTIN  ATRAS DE FARMACIA GUADALAJARA , lon:-102.49791245, lat:22.76530035}}01-05-2021 31-10-2021 21003.42 21003.42 21003.42 21003.42 21003.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2018315/proyecto_INICIO, 2018315/proyecto_PROCESO, 2018315/proyecto_FIN, 2018315/proyecto_INICIO, 2018315/proyecto_PROCESO, 2018315/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018325 Proyecto de inversión5250.86 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250.86, modificado:5250.86}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLA FONTANA SUR - 201225201225 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FUENTE DE LOS LEONES 130  INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLA FONTANA SUR, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FUENTE DE LA TIERRA Y CALLE FUENTE DE LA BARRAZA, CALLE FUENTE DEL IMPERIO  SE COLINDA CON EL FRA, lon:-102.47999146, lat:22.7654524}}01-05-2021 31-10-2021 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2018325/proyecto_INICIO, 2018325/proyecto_FIN, 2018325/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018335 Proyecto de inversión26254.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26254.28, modificado:26254.28}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLAS BUGAMBILIAS - 201329201329 S 11 8 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VILLAS GLADIOLAS 614  INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS BUGAMBILIAS, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE VILLAS BUGAMBILIA Y CALLE BRISAS DEL CAMPO, CALLE VILLAS ORQUÍDEAS  SE ACCESA AL FRACCIONAMIENTO A T, lon:-102.48438358, lat:22.77590027}}01-05-2021 31-10-2021 26254.28 26254.28 26254.28 26254.28 26254.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2018335/proyecto_INICIO, 2018335/proyecto_PROCESO, 2018335/proyecto_FIN, 2018335/proyecto_INICIO, 2018335/proyecto_PROCESO, 2018335/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018350 Proyecto de inversión36755.99 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36755.99, modificado:36755.99}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LOS FRAYLES - 201503201503 S 14 9 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRAY JUAN 33 0 INTERIOR SN COLONIA LOS FRAILES, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FRAY MARGIL DE JESUS Y CALLE CERRO DEL MEZQUITILLO, CALLE FRAY CONRRADO  A UN LADO DE IGLESIA CRISTIANA EL ANGULO, lon:-102.5083737, lat:22.73350069}}01-05-2021 31-10-2021 36755.99 36755.99 36755.99 36755.99 36755.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}{2018350/proyecto_PROCESO, 2018350/proyecto_INICIO, 2018350/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018352 Proyecto de inversión519834.74 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519834.74, modificado:519834.74}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLAS DE GUADALUPE - 201515201515 S 226 150 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:99.0, meta_modificada:99.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA VILLA DE LA PURISIMA 26  INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS DE GUADALUPE, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE VILLAS DE LOS BOSQUES Y PRIVADA SÉPTIMA PRIV. DE VILLAS DE LA PURISIMA, CALLE VILLA DE LA PURIS, lon:-102.48392817, lat:22.75741517}}01-05-2021 31-10-2021 519834.74 519834.74 519834.74 519834.74 519834.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:99.0}}{2018352/proyecto_INICIO, 2018352/proyecto_PROCESO, 2018352/proyecto_FIN, 2018352/proyecto_INICIO, 2018352/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018355 Proyecto de inversión5250.86 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250.86, modificado:5250.86}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO PIRULES - 201586201586 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA DE ORGANOS 100 0 INTERIOR SN COLONIA LOS PIRULES, 98619 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE LAS AGUILAS Y CALLE SIERRA FRIA, CALLE DE ABETOS  A UNLADO DE PAPELERIA EL GOBLITO, lon:-102.53928273, lat:22.76554385}}01-05-2021 31-10-2021 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2018355/proyecto_INICIO, 2018355/proyecto_PROCESO, 2018355/proyecto_FIN, 2018355/proyecto_PROCESO, 2018355/proyecto_FIN, 2018355/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018357 Proyecto de inversión15752.57 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15752.57, modificado:15752.57}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLAS DE LA CORUÑA - 201601201601 S 7 4 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CERRADA CULLEREDO 165  INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA CORUÑA, 98652 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE ORTEGAL Y CALLE BAÑOBRE, CARRETERA GUADALUPE-SAN RAMÓN  SE UBICA AÚN LADO DE LA IGLESIA SAN JUAN PABLO E, lon:-102.52270245, lat:22.70224729}}01-05-2021 31-10-2021 15752.57 15752.57 15752.57 15752.57 15752.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}{2018357/proyecto_INICIO, 2018357/proyecto_FIN, 2018357/proyecto_PROCESO, 2018357/proyecto_FIN, 2018357/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018359 Proyecto de inversión21003.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21003.42, modificado:21003.42}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLAS DEL MONASTERIO - 201683201683 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CONVENTO SANTA ISABEL 105  INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL MONASTERIO, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE CONVENTO SANTO DOMINGO Y CALLE CONVENTO SANTA PAULA, AVENIDA PROLONGACIÓN DE LA CONDESA  EL , lon:-102.49171942, lat:22.75637649}}01-05-2021 31-10-2021 21003.42 21003.42 21003.42 21003.42 21003.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2018359/proyecto_INICIO, 2018359/proyecto_PROCESO, 2018359/proyecto_FIN, 2018359/proyecto_INICIO, 2018359/proyecto_PROCESO, 2018359/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018360 Proyecto de inversión36755.99 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36755.99, modificado:36755.99}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO - 201694201694 S 14 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LAURA GARCIA 7 0 INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 1ERA DE MAYO, CALLE 23 DEMARZO  ATRAS DEL CERRO SAN SIMON, lon:-102.51736475, lat:22.76312898}}01-05-2021 31-10-2021 36755.99 36755.99 36755.99 36755.99 36755.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}{2018360/proyecto_INICIO, 2018360/proyecto_PROCESO, 2018360/proyecto_FIN, 2018360/proyecto_INICIO, 2018360/proyecto_PROCESO, 2018360/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018361 Proyecto de inversión42006.85 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42006.85, modificado:42006.85}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLAS MARIANA - 201701201701 S 16 11 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RETORNO SAN MIGUEL 6  INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VILLAS MARIANA, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE SAN PABLO  EL FRACCIONAMIENTO COLINDA CON EL FRACC. LAS JOYAS, lon:-102.48782648, lat:22.75546132}}01-05-2021 31-10-2021 42006.85 42006.85 42006.85 42006.85 42006.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2018361/proyecto_PROCESO, 2018361/proyecto_FIN, 2018361/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018362 Proyecto de inversión241539.38 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241539.38, modificado:241539.38}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO MARTINEZ DOMINGUEZ - 201707201707 S 205 70 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:19, direccion:CALLE PRIMAVERA 1 0 INTERIOR SN PUEBLO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 98659 MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE PROL ZARAGOZA Y CALLE MORELOS,    ANTES DE LLEGAR A TORTILLERIA CUATRO MILPAS, lon:-102.47981641, lat:22.74892132}}01-05-2021 31-10-2021 241539.38 241539.38 241539.38 241539.38 241539.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}}{2018362/proyecto_PROCESO, 2018362/proyecto_FIN, 2018362/proyecto_INICIO, 2018362/proyecto_FIN, 2018362/proyecto_INICIO, 2018362/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018363 Proyecto de inversión5250.86 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250.86, modificado:5250.86}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO MEDICOS VETERINARIOS - 201719201719 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DAVID CABRAL 84 0 INTERIOR SN COLONIA MEDICOS VETERINARIOS, 98609 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE CARLOS LINNEO Y CALLE PLATA, CALLE LAS TORRES  AUN LADO DEL INSTITUTO ZACATECANO DE ESTUDIOS, lon:-102.54388822, lat:22.75662319}}01-05-2021 31-10-2021 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2018363/proyecto_INICIO, 2018363/proyecto_FIN, 2018363/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018364 Proyecto de inversión5250.86 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250.86, modificado:5250.86}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO SANTA RITA - 201722201722 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA LA GRUÑIDORA 1  INTERIOR SN COLONIA SANTA RITA, 98610 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE HACIENDA DE SAN MATEO Y CALLE HACIENDA DE SAN MATEO, CALLE HACIENDA DE SIERRA VILLA  SE ACCEDE POR LA VIALIDAD AR, lon:-102.52644314, lat:22.75533626}}01-05-2021 31-10-2021 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2018364/proyecto_PROCESO, 2018364/proyecto_INICIO, 2018364/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018365 Proyecto de inversión126020.54 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126020.54, modificado:126020.54}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO MINA AZUL - 201727201727 S 55 36 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA MALAQUITA 1 0 INTERIOR SN COLONIA MINA AZUL, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE PASEO AGUILA AZUL Y  , CALLE MINA AZUL  A UN LADO DEL MINISUPER MINA AZUL, lon:-102.49997821, lat:22.73179392}}01-05-2021 31-10-2021 126020.54 126020.54 126020.54 126020.54 126020.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}}{2018365/proyecto_INICIO, 2018365/proyecto_PROCESO, 2018365/proyecto_FIN, 2018365/proyecto_INICIO, 2018365/proyecto_FIN, 2018365/proyecto_INICIO, 2018365/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018366 Proyecto de inversión525085.6 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525085.6, modificado:525085.6}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   ZÓQUITE ASENTAMIENTO ZOQUITE - 201729201729 S 228 152 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:43, direccion:CALLE 1ERA. DEPORTISTA 7  INTERIOR SN PUEBLO ZOQUITE, 98631 ZÓQUITE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE DEPORTIVA Y CALLE CERRADA DE DEPORTISTA, CALLE PÁNFILO NATERA  CERCA DE LA ESC. PRIM. ROGELIO CHÁVEZ, lon:-102.42095337, lat:22.78327065}}01-05-2021 31-10-2021 525085.6 525085.6 525085.6 525085.6 525085.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}}{2018366/proyecto_INICIO, 2018366/proyecto_PROCESO, 2018366/proyecto_FIN, 2018366/proyecto_PROCESO, 2018366/proyecto_FIN, 2018366/proyecto_INICIO, 2018366/proyecto_FIN, 2018366/proyecto_PROCESO, 2018366/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018368 Proyecto de inversión21003.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21003.42, modificado:21003.42}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA - 201774201774 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EULALIA GUZMAN FRACCIONAMIENTO FRANCISCO VILLA, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO GOYTIA Y CALLE POLITECNICO NACIONAL, AVENIDA TIERRA Y LIBERTAD  CER CA DE LA IGLESIA DE LA COLONIA FRANCISCO VIL, lon:-102.51969307, lat:22.76117022}}01-05-2021 31-10-2021 21003.42 21003.42 21003.42 21003.42 21003.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2018368/proyecto_INICIO, 2018368/proyecto_PROCESO, 2018368/proyecto_INICIO, 2018368/proyecto_PROCESO, 2018368/proyecto_FIN, 2018368/proyecto_INICIO, 2018368/proyecto_PROCESO, 2018368/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018369 Proyecto de inversión26254.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26254.28, modificado:26254.28}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO FERROCARRILEROS - 201799201799 S 11 8 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FURGON FRACCIONAMIENTO FERROCARRILEROS, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE GUADALUPE Y CALLE CABUS, CALLE ESTIBADORES  CERCA DE TEMPLO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA, lon:-102.52322611, lat:22.73882148}}01-05-2021 31-10-2021 26254.28 26254.28 26254.28 26254.28 26254.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2018369/proyecto_INICIO, 2018369/proyecto_FIN, 2018369/proyecto_PROCESO, 2018369/proyecto_INICIO, 2018369/proyecto_PROCESO, 2018369/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018372 Proyecto de inversión5250.86 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250.86, modificado:5250.86}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO PRIVADA LA TOSCANA - 202000202000 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LUCA FRACCIONAMIENTO LA TOSCANA, 98610 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE MONTES APALCHES Y CALLE GIULIANO, PRIVADA DE CARRERA  CERCA DEL GRUPO GASOLINERO, lon:-102.53393113, lat:22.7723982}}01-05-2021 31-10-2021 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2018372/proyecto_INICIO, 2018372/proyecto_FIN, 2018372/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018375 Proyecto de inversión5250.86 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250.86, modificado:5250.86}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LAS AMERICAS - 202067202067 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA DE VENEZUELA FRACCIONAMIENTO LAS AMÉRICAS, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE REPUBLICA DE CHILE Y CALLE REPUBLICA DE URUGUAY, AVENIDA LAS AMERICAS  CERCA DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 73, lon:-102.49422711, lat:22.76264375}}01-05-2021 31-10-2021 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2018375/proyecto_PROCESO, 2018375/proyecto_FIN, 2018375/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018392 Proyecto de inversión47257.7 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47257.7, modificado:47257.7}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO AFRICA - 202852202852 S 20 14 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ETIOPIA 7 0 INTERIOR SN COLONIA ÁFRICA, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE ZAIRE Y CALLE KENIA, CALLE MARRUECOS  POR LOS BAÑOS DE VAPOR, lon:-102.50606066, lat:22.77030754}}01-05-2021 31-10-2021 47257.7 47257.7 47257.7 47257.7 47257.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}}{2018392/proyecto_FIN, 2018392/proyecto_PROCESO, 2018392/proyecto_FIN, 2018392/proyecto_PROCESO, 2018392/proyecto_INICIO, 2018392/proyecto_PROCESO, 2018392/proyecto_INICIO, 2018392/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018393 Proyecto de inversión10501.71 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10501.71, modificado:10501.71}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO INDECO ARROYO DE LA PLATA - 202862202862 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO DEL TIGRE 19 0 INTERIOR SN COLONIA INDECO ARROYO DE LA PLATA, 98610 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE ARROYO DE CHEPINQUE Y CALLE ARROYO DE CHICOMOSTOC, CALLE ARROYO DEL TEPETATE  POR LA TIENDA DE REGALO, lon:-102.53015827, lat:22.75692259}}01-05-2021 31-10-2021 10501.71 10501.71 10501.71 10501.71 10501.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}}{2018393/proyecto_PROCESO, 2018393/proyecto_FIN, 2018393/proyecto_PROCESO, 2018393/proyecto_FIN, 2018393/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018394 Proyecto de inversión63010.27 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63010.27, modificado:63010.27}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO SANTA RITA - 202891202891 S 28 18 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ALFAREROS 4 0 INTERIOR SN COLONIA SANTA RITA, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE DEL ROCIO Y CALLE DE HIDALGO, CALLE DEL OLVIDO  POR TOSTADAS EL KOFLAZ, lon:-102.5164657, lat:22.74274186}}01-05-2021 31-10-2021 63010.27 63010.27 63010.27 63010.27 63010.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:12.0}}{2018394/proyecto_INICIO, 2018394/proyecto_PROCESO, 2018394/proyecto_FIN, 2018394/proyecto_PROCESO, 2018394/proyecto_INICIO, 2018394/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018395 Proyecto de inversión278295.37 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278295.37, modificado:278295.37}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 202894202894 S 121 80 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL 11 0 INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE PRIMERA DE LA ESTACION Y CALLE SANTA MARIA, CALLE DE LOS MOROS  POR LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO, lon:-102.52135318, lat:22.74361204}}01-05-2021 31-10-2021 278295.37 278295.37 278295.37 278295.37 278295.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:53.0}}{2018395/proyecto_PROCESO, 2018395/proyecto_INICIO, 2018395/proyecto_FIN, 2018395/proyecto_INICIO, 2018395/proyecto_FIN, 2018395/proyecto_PROCESO, 2018395/proyecto_INICIO, 2018395/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018396 Proyecto de inversión36755.99 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36755.99, modificado:36755.99}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO BONITO PUEBLO - 202900202900 S 14 10 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER SOLIS 20 0 INTERIOR SN COLONIA BONITO PUEBLO, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE PEDRO INFANTE Y CALLE CRUZ LIZARRAGA, CALLE CONVENTO DE SANTA ANA  POR BIRRIERIA EL CUATE, lon:-102.49421635, lat:22.75418777}}01-05-2021 31-10-2021 36755.99 36755.99 36755.99 36755.99 36755.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}}{2018396/proyecto_INICIO, 2018396/proyecto_PROCESO, 2018396/proyecto_INICIO, 2018396/proyecto_PROCESO, 2018396/proyecto_FIN, 2018396/proyecto_INICIO, 2018396/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018397 Proyecto de inversión31505.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31505.14, modificado:31505.14}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LA BUFA I - 202905202905 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC 49 0 INTERIOR SN COLONIA LA BUFA I, 98609 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE NIÑOS HEROES  A UNOS METROS DE ABARROTES Y CREMERIA DON JUAN, lon:-102.5406114, lat:22.75457519}}01-05-2021 31-10-2021 31505.14 31505.14 31505.14 31505.14 31505.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}}{2018397/proyecto_INICIO, 2018397/proyecto_PROCESO, 2018397/proyecto_FIN, 2018397/proyecto_INICIO, 2018397/proyecto_PROCESO, 2018397/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018398 Proyecto de inversión31505.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31505.14, modificado:31505.14}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO CAMILO TORRES - 202909202909 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE JUNIO 3 0 INTERIOR SN COLONIA CAMILO TORRES, 98619 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE LOS GAVILANES Y CALLE 2 DE MAYO, CALLE BUHOS  POR EL MINISUPER LA FLOR DE MAYO, lon:-102.53771098, lat:22.76512255}}01-05-2021 31-10-2021 31505.14 31505.14 31505.14 31505.14 31505.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}}{2018398/proyecto_PROCESO, 2018398/proyecto_INICIO, 2018398/proyecto_FIN, 2018398/proyecto_INICIO, 2018398/proyecto_FIN, 2018398/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018399 Proyecto de inversión31505.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31505.14, modificado:31505.14}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO CAMINO REAL - 202915202915 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE REAL DE COLIMA 4 0 INTERIOR SN COLONIA CAMINO REAL, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE REAL DE NUEVA GALICIA Y CALLE REAL DE VIZCAYA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  POR UNA TIENDA DE ROPA LLAMDA IXTOLUGUS NOVEDADE, lon:-102.50454271, lat:22.7553239}}01-05-2021 31-10-2021 31505.14 31505.14 31505.14 31505.14 31505.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}}{2018399/proyecto_INICIO, 2018399/proyecto_PROCESO, 2018399/proyecto_FIN, 2018399/proyecto_INICIO, 2018399/proyecto_PROCESO, 2018399/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018400 Proyecto de inversión26254.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26254.28, modificado:26254.28}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LA CAMPESINA - 202919202919 S 11 8 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MORAS 21 0 INTERIOR SN COLONIA LA CAMPESINA, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE DEL CEDRO Y CALLE OYAMEL, CALLE MAGUEY  A ESPALDAS DE UN NEGOCIO DE COMIDA LLAMADO WICHOS, lon:-102.51339971, lat:22.74053414}}01-05-2021 31-10-2021 26254.28 26254.28 26254.28 26254.28 26254.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}}{2018400/proyecto_INICIO, 2018400/proyecto_FIN, 2018400/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018401 Proyecto de inversión5250.86 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250.86, modificado:5250.86}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO CAMPO BRAVO - 202931202931 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN MATEO 36 0 INTERIOR SN COLONIA CAMPO BRAVO, 98608 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  AVENIDA LAS TORRES Y CALLE SUAREZ DEL REAL, CALLE SAN PEDRO  POR UN NEGOCIO DE VENTA DE ROPA LLAMADO CANDY SHOP, lon:-102.54077593, lat:22.75115829}}01-05-2021 31-10-2021 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}}{2018401/proyecto_PROCESO, 2018401/proyecto_INICIO, 2018401/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018402 Proyecto de inversión15752.57 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15752.57, modificado:15752.57}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO PRIMERO DE MAYO - 202940202940 S 7 4 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AURORA 2 0 INTERIOR SN COLONIA PRIMERO DE MAYO, 98614 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE JOAQUIN AMARO Y CALLE PROGRESO, CALLE 5 DE MAYO  POR EL INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACION INTEGRAL, lon:-102.51700624, lat:22.75147019}}01-05-2021 31-10-2021 15752.57 15752.57 15752.57 15752.57 15752.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}}{2018402/proyecto_INICIO, 2018402/proyecto_FIN, 2018402/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018403 Proyecto de inversión299298.79 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299298.79, modificado:299298.79}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   CIENEGUITAS ASENTAMIENTO CIENEGUITAS - 202945202945 S 130 87 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:57.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE SAN JOSE 53 0 INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUITAS, 98658 CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE LAUREL Y  , CALLE LAUREL  POR FARMACIA LA COMARCA, lon:-102.49736218, lat:22.71022871}}01-05-2021 31-10-2021 299298.79 299298.79 299298.79 299298.79 299298.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:57.0}}{2018403/proyecto_INICIO, 2018403/proyecto_PROCESO, 2018403/proyecto_FIN, 2018403/proyecto_PROCESO, 2018403/proyecto_FIN, 2018403/proyecto_INICIO, 2018403/proyecto_PROCESO, 2018403/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018404 Proyecto de inversión10501.71 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10501.71, modificado:10501.71}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO POPULAR DEL BOSQUE - 202955202955 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CANARIOS 16 0 INTERIOR SN COLONIA POPULAR DEL BOSQUE, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE DE LAS AVES Y CALLE ALONDRA, CALLE ECOLOGICA  CERCA DE LA IGLESIA EVANGELICA MUNDIAL JESUCRISTO EL SALVADOR, lon:-102.50482497, lat:22.76437959}}01-05-2021 31-10-2021 10501.71 10501.71 10501.71 10501.71 10501.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}}{2018404/proyecto_INICIO, 2018404/proyecto_PROCESO, 2018404/proyecto_FIN, 2018404/proyecto_INICIO, 2018404/proyecto_PROCESO, 2018404/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones
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Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018405 Proyecto de inversión47257.7 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47257.7, modificado:47257.7}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE LOCALIDAD   COLONIA OSIRIS ASENTAMIENTO COLONIA OSIRIS - 202958202958 S 20 14 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:22, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 2 0 INTERIOR SN PUEBLO COLONIA OSIRIS, 98600 COLONIA OSIRIS, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE REVOLUCION Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE NOGALES  POR EL RANCHO DON ENRIQUE, lon:-102.45476457, lat:22.76582963}}01-05-2021 31-10-2021 47257.7 47257.7 47257.7 47257.7 47257.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}}{2018405/proyecto_FIN, 2018405/proyecto_PROCESO, 2018405/proyecto_INICIO, 2018405/proyecto_PROCESO, 2018405/proyecto_FIN, 2018405/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018406 Proyecto de inversión15752.57 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15752.57, modificado:15752.57}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO DIVISIÓN DEL NORTE - 202963202963 S 7 4 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VENCEDORES 42 0 INTERIOR SN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SALINAS DE GORTARI Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE ZAPATA  CERCA DE LA EMPRESA MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CAMINO REA, lon:-102.51322115, lat:22.73103174}}01-05-2021 31-10-2021 15752.57 15752.57 15752.57 15752.57 15752.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}}{2018406/proyecto_INICIO, 2018406/proyecto_PROCESO, 2018406/proyecto_FIN, 2018406/proyecto_INICIO, 2018406/proyecto_FIN, 2018406/proyecto_INICIO, 2018406/proyecto_PROCESO, 2018406/proyecto_FIN, 2018406/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018407 Proyecto de inversión231037.66 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231037.66, modificado:231037.66}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO EJIDAL - 203000203000 S 100 67 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:44.0, meta_modificada:44.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 14 0 INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA  POR LA TIENDA DE SEGUNDA MANO BAZAR JUAREZ, lon:-102.51093199, lat:22.75263263}}01-05-2021 31-10-2021 231037.66 231037.66 231037.66 231037.66 231037.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:44.0}}{2018407/proyecto_FIN, 2018407/proyecto_INICIO, 2018407/proyecto_PROCESO, 2018407/proyecto_FIN, 2018407/proyecto_PROCESO, 2018407/proyecto_FIN, 2018407/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018430 Proyecto de inversión21543.34 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21543.34, modificado:21543.34}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 203632203632 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.39, meta_modificada:16.39}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FERROCARRIL Y CALLE HEROES DE NACOZARI,    CERCA DE CANCHA, lon:-102.52208982, lat:22.74337556}}01-05-2021 31-10-2021 21543.34 21543.34 21543.34 21543.34 21543.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}}{2018430/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018471 Proyecto de inversión26254.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26254.28, modificado:26254.28}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO GAVILANES - 204109204109 S 11 8 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DEL GORRION 13 NA INTERIOR SN COLONIA GAVILANES, 98619 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE LOS GAVILANES Y CALLE DE LAS GOLONDRINAS, CALLE BUHO  CERCA DEL MODELORAMA, lon:-102.53804928, lat:22.76293385}}01-05-2021 31-10-2021 26254.28 26254.28 26254.28 26254.28 26254.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2018471/proyecto_INICIO, 2018471/proyecto_PROCESO, 2018471/proyecto_FIN, 2018471/proyecto_INICIO, 2018471/proyecto_FIN, 2018471/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018474 Proyecto de inversión199532.53 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199532.53, modificado:199532.53}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE LA PALMA - 204138204138 S 86 58 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LEALTAD 22  INTERIOR SN COLONIA OJO DE AGUA DE LA PALMA, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE HONESTIDAD Y CALLE LA PALABRA, CALLE ARMONÍA Y TRABAJO  LA COLONIA SE UBICA POR EL LIBRAMIENTO TRÁNSITO PESADO EN, lon:-102.52558499, lat:22.73378487}}01-05-2021 31-10-2021 199532.53 199532.53 199532.53 199532.53 199532.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}}{2018474/proyecto_INICIO, 2018474/proyecto_PROCESO, 2018474/proyecto_FIN, 2018474/proyecto_INICIO, 2018474/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018494 Proyecto de inversión241539.38 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241539.38, modificado:241539.38}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO CASA BLANCA - 204225204225 S 105 70 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:CALLE LOS CONOS 1 B INTERIOR SN EJIDO CASA BLANCA, 98620 CASA BLANCA, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE DE LAS FLORES Y CALLE EL PALOMAR, CALLE JOSE LOPEZ  ESTÁ LOCALIDAD COLINDA CON LA LOCALIDAD LA LUZ Y LOMAS DE GUADALUPE, lon:-102.30552011, lat:22.88665144}}01-05-2021 31-10-2021 241539.38 241539.38 241539.38 241539.38 241539.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}}{2018494/proyecto_PROCESO, 2018494/proyecto_FIN, 2018494/proyecto_PROCESO, 2018494/proyecto_INICIO, 2018494/proyecto_PROCESO, 2018494/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018510 Proyecto de inversión10501.71 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10501.71, modificado:10501.71}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LAS ORQUÍDEAS - 204334204334 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEAS 29  INTERIOR SN PRIVADA LAS ORQUÍDEAS, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE GERANIOS Y CALLE GARDENIAS, CALLE JAZMINES  LA PRIV. SE LOCALIZA EN LA VIALIDAD SIGLO XXI AÚN CONSTADO DE LA ESC. SEC. FR, lon:-102.48195886, lat:22.77211148}}01-05-2021 31-10-2021 10501.71 10501.71 10501.71 10501.71 10501.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2018510/proyecto_INICIO, 2018510/proyecto_FIN, 2018510/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402018555 Proyecto de inversión42006.85 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42006.85, modificado:42006.85}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO PRIV.  LA CONDESA - 204664204664 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ANDADOR LA CONDESA 15  INTERIOR SN PRIVADA LA CONDESA, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  AVENIDA LA CONDESA Y CALLE CONDE DE ANDALUCÍA, PRIVADA LOS OLIVOS  ESTÁ CERCA DE MATERIALES HERNÁNDEZ, lon:-102.50216126, lat:22.75989612}}01-05-2021 31-10-2021 42006.85 42006.85 42006.85 42006.85 42006.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2018555/proyecto_INICIO, 2018555/proyecto_PROCESO, 2018555/proyecto_FIN, 2018555/proyecto_INICIO, 2018555/proyecto_FIN, 2018555/proyecto_INICIO, 2018555/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402019142 Proyecto de inversión320302.22 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320302.22, modificado:320302.22}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   LA LUZ ASENTAMIENTO LA LUZ - 212069212069 S 139 93 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 36  INTERIOR SN PUEBLO LA LUZ, 98631 LA LUZ, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE ABASOLO Y CALLE JUVENTINO ROSAS, CALLE AGRICULTURA  ESTA CERCA DE LA CALLE MADERO SE UBICA EN LA PARTE LATERAL DEL RAMAL A CA, lon:-102.31294309, lat:22.88080042}}01-05-2021 31-10-2021 320302.22 320302.22 320302.22 320302.22 320302.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:61.0}}{2019142/proyecto_PROCESO, 2019142/proyecto_INICIO, 2019142/proyecto_PROCESO, 2019142/proyecto_INICIO, 2019142/proyecto_FIN, 2019142/proyecto_PROCESO, 2019142/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402019209 Proyecto de inversión26254.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26254.28, modificado:26254.28}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN LA FE - 213419213419 S 11 8 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GAVILAN 49  INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN LA FE, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE HALCON Y CALLE MARIANITA ELIAS, AVENIDA LAS AGUILAS  LA COLONIA SE UBICA FRENTE A LA TIENDA DE CONVENIENCIA MERCADO SORI, lon:-102.50477266, lat:22.7617569}}01-05-2021 31-10-2021 26254.28 26254.28 26254.28 26254.28 26254.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2019209/proyecto_INICIO, 2019209/proyecto_PROCESO, 2019209/proyecto_INICIO, 2019209/proyecto_PROCESO, 2019209/proyecto_FIN, 2019209/proyecto_INICIO, 2019209/proyecto_PROCESO, 2019209/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402019247 Proyecto de inversión38933.12 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38933.12, modificado:38933.12}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO CARLOS FUENTES - 214012214012 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:29.62, meta_modificada:29.62}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GRINGO VIEJO INTERIOR SN COLONIA CARLOS FUENTES, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SILLA DE AGUILA Y CALLE GENTE DE CORAZON, CALLE CRISTOBAL NONATO  CERCA DE LA SALIDA TIENDITA, lon:-102.50579776, lat:22.72270684}}01-05-2021 31-10-2021 38933.12 38933.12 38933.12 38933.12 38933.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}}{2019247/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402019264 Proyecto de inversión210034.24 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210034.24, modificado:210034.24}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   CIENEGUITAS, LA COMARCA - 214306 214306 S 91 61 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE SOYATE 10  INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA COMARCA, 98658 CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE DELICIAS Y CALLE VERGEL, CALLE ALMERÍA  ESTA SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL AL RANCHO SAN CARLOS, lon:-102.48014699, lat:22.71939196}}01-05-2021 31-10-2021 210034.24 210034.24 210034.24 210034.24 210034.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}{2019264/proyecto_INICIO, 2019264/proyecto_PROCESO, 2019264/proyecto_FIN, 2019264/proyecto_INICIO, 2019264/proyecto_FIN, 2019264/proyecto_INICIO, 2019264/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402019276 Proyecto de inversión31505.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31505.14, modificado:31505.14}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LA CANTERA - 214544214544 S 14 9 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MÁRMOL 14  INTERIOR SN COLONIA LA CANTERA, 98616 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE DEL NOPAL Y CALLE PEÑUELAS, CALLE CANTERA  SE UBICA POR LA COL. OJO DE AGUA DE LA PALMA, lon:-102.53089208, lat:22.73414227}}01-05-2021 31-10-2021 31505.14 31505.14 31505.14 31505.14 31505.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}{2019276/proyecto_INICIO, 2019276/proyecto_PROCESO, 2019276/proyecto_FIN, 2019276/proyecto_INICIO, 2019276/proyecto_PROCESO, 2019276/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402019381 Proyecto de inversión5250.86 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250.86, modificado:5250.86}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GENERAL EMILIANO ZAPATA  LA COCINERA - 216137216137 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:10, direccion:CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE PUEBLO GENERAL EMILIANO ZAPATA LA COCINERA, 98621 GENERAL EMILIANO ZAPATA (LA COCINERA), GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLEJON VENUSTIANO CARRANZA  CERC, lon:-102.37387743, lat:22.90784872}}01-05-2021 31-10-2021 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2019381/proyecto_INICIO, 2019381/proyecto_PROCESO, 2019381/proyecto_FIN, 2019381/proyecto_PROCESO, 2019381/proyecto_INICIO, 2019381/proyecto_PROCESO, 2019381/proyecto_FIN, 2019381/proyecto_INICIO, 2019381/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402019420 Proyecto de inversión36755.99 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36755.99, modificado:36755.99}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   CIENEGUITAS ASENTAMIENTO HACIENDA VALLE DORADO - 216551216551 S 16 11 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE VALLE DE MEXICO FRACCION HACIENDA VALLE DORADO, 98658 CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE VALLE DE SANTAIAGO Y CALLE VALLE DEL MEZQUITAL, CALLE VALLE BRAVO  CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO, lon:-102.48252365, lat:22.71816843}}01-05-2021 31-10-2021 36755.99 36755.99 36755.99 36755.99 36755.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}}{2019420/proyecto_INICIO, 2019420/proyecto_PROCESO, 2019420/proyecto_FIN, 2019420/proyecto_PROCESO, 2019420/proyecto_FIN, 2019420/proyecto_PROCESO, 2019420/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402019430 Proyecto de inversión147023.97 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147023.97, modificado:147023.97}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE  ASENTAMIENTO EL HÍPICO - 216708216708 S 64 42 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:AVENIDA CUARTO DE MILLA FRACCIONAMIENTO EL HÍPICO, 98658 CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE BARVARO Y CALLE KABARON, CALLE ALTER REAL  CERCA DELJARDINN EL HIPICO, lon:-102.50029865, lat:22.72128911}}01-05-2021 31-10-2021 147023.97 147023.97 147023.97 147023.97 147023.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:28.0}}{2019430/proyecto_INICIO, 2019430/proyecto_PROCESO, 2019430/proyecto_INICIO, 2019430/proyecto_FIN, 2019430/proyecto_PROCESO, 2019430/proyecto_FIN, 2019430/proyecto_PROCESO, 2019430/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402019447 Proyecto de inversión50447.44 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50447.44, modificado:50447.44}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO DIVISIÓN DEL NORTE - 216910216910 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:38.38, meta_modificada:38.38}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE INDEPENDECINCA Y CALLE REVOLUCION, CALLE LIBERTAD  CERCA DE IGLESIA TORRE FUERTE, lon:-102.51256796, lat:22.73029639}}01-05-2021 31-10-2021 50447.44 50447.44 50447.44 50447.44 50447.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}}{2019447/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402019463 Proyecto de inversión52508.56 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52508.56, modificado:52508.56}}CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO JARDINES DE SAUCEDA - 217094217094 S 23 15 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAUCEDA, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE JAVIER MINA Y PROLONGACION NARDOS, CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO  CERCA DE QUINTA SAN GABRIEL, lon:-102.49809096, lat:22.78151013}}01-05-2021 31-10-2021 52508.56 52508.56 52508.56 52508.56 52508.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}}{2019463/proyecto_INICIO, 2019463/proyecto_PROCESO, 2019463/proyecto_FIN, 2019463/proyecto_PROCESO, 2019463/proyecto_FIN, 2019463/proyecto_INICIO, 2019463/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402019479 Proyecto de inversión5250.86 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250.86, modificado:5250.86}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LA ANTORCHA DE ZACATECAS, A. C. - 217204217204 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE UNION FRACCIONAMIENTO LA ANTORCHA DE ZACATECAS A. C., 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FRAY FERNANDO Y CALLE SAN JOSE, AVENIDA SIGLO XXI  CERCA DEL POLIDEPORTIVO, lon:-102.49495205, lat:22.77221848}}01-05-2021 31-10-2021 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}}{2019479/proyecto_INICIO, 2019479/proyecto_FIN, 2019479/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402019488 Proyecto de inversión10501.71 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10501.71, modificado:10501.71}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE EN ASENTAMIENTO VIRREYES - 217270217270 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR VILLAL GONZALES FRACCIONAMIENTO VIRREYES, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  AVENIDA VALLES Y CALLE JUAN O DONOJU, CALLE JORGE NEGRETE  CERCA DE TALLER DE SERVICIO CONDESA, lon:-102.49516905, lat:22.75624601}}14-05-2021 31-10-2021 10501.71 10501.71 10501.71 10501.71 10501.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}}{2019488/proyecto_INICIO, 2019488/proyecto_PROCESO, 2019488/proyecto_FIN, 2019488/proyecto_INICIO, 2019488/proyecto_PROCESO, 2019488/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402019498 Proyecto de inversión21003.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21003.42, modificado:21003.42}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO CHE GUEVARA - 217386217386 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA FRACCIONAMIENTO EL HÍPICO, 98650 CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CHEGUEVARA, CALLE BARVARO  CERCA DE JARDIN COMUNITARIO, lon:-102.498529, lat:22.72138403}}01-05-2021 31-10-2021 21003.42 21003.42 21003.42 21003.42 21003.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}}{2019498/proyecto_INICIO, 2019498/proyecto_PROCESO, 2019498/proyecto_FIN, 2019498/proyecto_INICIO, 2019498/proyecto_PROCESO, 2019498/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402019510 Proyecto de inversión89264.55 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89264.55, modificado:89264.55}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO CONDE DE BERNARDEZ - 217484217484 S 39 26 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA DE MALPASO FRACCIONAMIENTO CONDE DE BERNARDEZ, 98617 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE HACIENDA DE TRANCOSO Y CALLE HACIENDA PEÑA BLANCA, CALLE HACIENDA ASTILLERO  CERCA DE ESCUELA SECUNDARIA, lon:-102.52397864, lat:22.76221364}}01-05-2021 31-10-2021 89264.55 89264.55 89264.55 89264.55 89264.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}{2019510/proyecto_INICIO, 2019510/proyecto_PROCESO, 2019510/proyecto_FIN, 2019510/proyecto_INICIO, 2019510/proyecto_PROCESO, 2019510/proyecto_INICIO, 2019510/proyecto_PROCESO, 2019510/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402033206 Proyecto de inversión2500000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}CONSTRUCCION PARQUE PUBLICO BIENESTAR EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAUCEDA (2700.75 M2 EN PRIVADA GLADIOLAS) - 274421274421 S 5667 3778 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2701.0, meta_modificada:2701.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLAS COLONIA JARDINES DE SAUCEDA, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE JARDINES DE SAUCEDA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE ZAFIRO  POR UN NEGOCIO DE SERVICIO DE BANQUETES LLAMADO ZAMUDIO, lon:-102.49922779, lat:22.78357965}}01-08-2021 31-12-2021 2500000 2500000 2500000 746673.08 746673.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-01-21, contratista:CONTRUCTORA MOAV S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:2488910.28, importe_modificado:2488910.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2033206/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402033216 Proyecto de inversión565856.69 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565856.69, modificado:565856.69}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO BARRIO SANTA RITA (582.63 M2 EN CALLE ZUÑIGA) - 274449274449 S 102 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.63, meta_modificada:582.63}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ZUÑIGA COLONIA SANTA RITA, 98610 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE ARROYO DE LA PLATA Y CALLE DEL OLVIDO, CALLE FERROCARRIL  POR EL TIANGUIS DE GUADALUPE Y EL YONQUE PATA LOCA, lon:-102.51645413, lat:22.74412463}}01-08-2021 31-12-2021 565856.09 565856.09 565856.09 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-09-21, contratista:ERNESTO JACINTO ACOSTA IBARGUIENGOYTIA, convocante:MUNICIÍO DE GUADALUPE, ZAC., monto:815477.36, importe_modificado:815477.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2033216/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402033223 Proyecto de inversión98020.57 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98020.57, modificado:98020.57}}CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO BARRIO SANTA RITA (100 M2 BANQUETAS Y 100 ML GUARNICIONES EN CALLE ZUÑIGA) - 274466274466 S 102 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ZUÑIGA COLONIA SANTA RITA, 98610 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE ARROYO DE LA PLATA Y CALLE DEL OLVIDO, CALLE MARGARITAS  POR EL PARQUE RECREATIVO BARRIO SANTA RITA, lon:-102.51642195, lat:22.74411721}}01-08-2021 31-12-2021 98020.57 98020.57 98020.57 21093.15 21093.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-09-21, contratista:ERNESTO JACINTO ACOSTA IBARGUIENGOYTIA, convocante:MUNICIÍO DE GUADALUPE, ZAC., monto:815477.36, importe_modificado:815477.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2033223/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402033233 Proyecto de inversión239843.65 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239843.65, modificado:239843.65}}CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE, LOCALIDAD CIENEGUITAS, ASENTAMEITNO CHE GUEVARA (100 ML EN CALLE MOCTEZUMA  Y 110 ML EN AND. INDEPENDENCIA) - 274492274492 S 68 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO CIENEGUITAS, 98658 CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE BÁVARO, CALLE INDEPENDENCIA  POR EL JARDIN COMUNITARIO CHE GUEVARA, lon:-102.49831196, lat:22.72004182}}01-08-2021 31-12-2021 239843.65 239843.65 239843.65 43950.74 43950.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-07-21, contratista:FLAVIO GUERRERO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:625610.57, importe_modificado:625610.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2033233/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402033242 Proyecto de inversión30895.3 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30895.3, modificado:30895.3}}CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO AMPLIACION  LUIS DONALDO COLOSIO (33 ML EN CALLE LIBERTAD) - 274532274532 S 20 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PRIMERO DE ENERO, CALLE ROCA AZUL  ENTRE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y HAMBURGUESAS EL GUERO, lon:-102.51901246, lat:22.76297811}}01-08-2021 31-12-2021 30895.3 30895.3 30895.3 10000 10000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-05-21, contratista:SANTINK S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:345039.18, importe_modificado:345039.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2033242/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402033247 Proyecto de inversión42974.6 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42974.6, modificado:42974.6}}CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN GUADALUPE , LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO ARTE MEXICANO (63.50 ML EN CALLE FRIDA KAHLO) - 274556274556 S 71 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRIDA KAHLO COLONIA ARTE MEXICANO, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE DIOS CON NOSOTROS Y CALLE MANUEL FELGUÉREZ, CALLE CALLE DEL TRABAJO  POR ABARROTES NELY Y A UN COSTADO DEL FRACCIONAMIENTO SAN CHARBEL, lon:-102.50084126, lat:22.78102639}}01-08-2021 31-12-2021 42974.6 42974.6 42974.6 12974 12974 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-05-21, contratista:SANTINK S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:345039.18, importe_modificado:345039.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2033247/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402033261 Proyecto de inversión385766.92 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385766.92, modificado:385766.92}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE, LOCALIDAD CIENEGUITAS, ASENTAMIENTO CHE GUEVARA (100 ML EN CALLE MOCTEZUMA  Y 50 ML AND. INDEPENDENCIA) - 274612274612 S 41 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO CIENEGUITAS, 98658 CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE BÁVARO, CALLE ALBINO  POR EL JARDIN COMUNITARIO CHE GUEVARA, lon:-102.49831732, lat:22.72003192}}01-08-2021 31-12-2021 385766.92 385766.92 385766.92 52901.49 52901.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-07-21, contratista:FLAVIO GUERRERO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:625610.57, importe_modificado:625610.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2033261/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402033268 Proyecto de inversión382116.16 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382116.16, modificado:382116.16}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE, LOCALIDAD DE  SAN JERONIMO, ASENTAMIENTO LA LOMA (175 ML PRIVADA EL ROBLE) - 274631274631 S 41 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:29, direccion:CALLE DEL ROBLE COLONIA SAN JERÓNIMO, 98650 SAN JERÓNIMO, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE FRESNOS, CALLE CEDROS  POR LA IGLESIA DE CRISTO, lon:-102.48641042, lat:22.65692798}}01-08-2021 31-12-2021 382116.16 382116.16 382116.16 116000.78 116000.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-08-21, contratista:DUA HERMANOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:382116.16, importe_modificado:382116.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}}{2033268/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402033275 Proyecto de inversión116136.54 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116136.54, modificado:116136.54}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO AMPLIACION  LUIS DONALDO COLOSIO (33 ML EN CALLE LIBERTAD) - 274658274658 S 71 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE TOLUA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ROCA AZUL  POR UN NEGOCIO DE GORDITAS LLAMADO SAN SIMON, lon:-102.51902051, lat:22.76297563}}01-08-2021 31-12-2021 116136.54 116136.54 116136.54 37979.89 37979.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-05-21, contratista:SANTINK S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:345039.18, importe_modificado:345039.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{2033275/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402033281 Proyecto de inversión166934.51 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166934.51, modificado:166934.51}}CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE, LOCALIDAD ZOQUITE, ASENTAMIENTO COLONIA DE ARRIBA (57.60 ML EN  CALLE GENARO BORREGO) - 274677274677 S 31 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.6, meta_modificada:57.6}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:43, direccion:CALLE GENARO BORREGO COLONIA ZOQUITE, 98631 ZÓQUITE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRÍA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE NIÑOS HEROES  CERCA DE FARMACIA 2.0 Y ABARROTES ERICK, lon:-102.42552274, lat:22.77843901}}01-08-2021 31-12-2021 166934.51 166934.51 166934.51 46678.08 46678.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-13-21, contratista:MICHEL ANTONIO ISORDIA VALADEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:298137.12, importe_modificado:298137.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2033281/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402033282 Proyecto de inversión155032.74 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155032.74, modificado:155032.74}}CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO ARTE MEXICANO (62.30 ML EN CALLE FRIDA KAHLO) - 274679274679 S 20 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.3, meta_modificada:62.3}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRIDA KAHLO COLONIA ARTE MEXICANO, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE DIOS CON NOSOTROS Y CALLE MANUEL FELGUÉREZ, CALLE DEL TRABAJO  POR UN NEGOCIO DE ABARROTES LLAMADO NELY, lon:-102.50088032, lat:22.78090027}}01-08-2021 31-12-2021 155032.74 155032.74 155032.74 40000 40000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-05-21, contratista:SANTINK S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:345039.18, importe_modificado:345039.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}}{2033282/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402033285 Proyecto de inversión151600.1 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151600.1, modificado:151600.1}}REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO BARRIO SANTA RITA (80 M2 DE CUNETA Y 1 PIEZA DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE ZUÑIGA) - 274682274682 S 102 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ZUÑIGA COLONIA SANTA RITA, 98610 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE ARROYO DE LA PLATA Y CALLE DEL OLVIDO, CALLE SAN FRANCISCO  POR EL PARQUE RECREATIVO BARRIO SANTA RITA, lon:-102.5178918, lat:22.74444373}}01-08-2021 31-12-2021 151600.1 151600.1 151600.1 35838.59 35838.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-05-21, contratista:SANTINK S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:345039.18, importe_modificado:345039.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{2033285/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402033496 Proyecto de inversión139656.95 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139656.95, modificado:139656.95}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE,  LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMEITNO ARTE MEXICANO, (58.30 ML CALLE MANUEL FELGUEREZ). - 276880276880 S 61 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.3, meta_modificada:58.3}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL FELGUÉREZ COLONIA ARTE MEXICANO, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE DIOS CON NOSOTROS Y CALLE RAFAEL CORONEL, CALLE JOSÉ CLEMENTE OROZCO  CERCA DE UN NEGOCIO DE ABARROTES LLAMADO NELY., lon:-102.50061629, lat:22.77982205}}01-08-2021 31-12-2021 139656.95 139656.95 139656.95 107515.78 107515.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-03-21, contratista:COMINZA S DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:139656.95, importe_modificado:139656.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}}{2033496/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402033506 Proyecto de inversión429183.98 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429183.98, modificado:429183.98}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE,   LOCALIDAD ZOQUITE, ASENTAMIENTO LAS FLORES (112.60 ML CALLE  LUIS ECHEVERRIA Y 49.55ML EN CJON. DÍAZ MIRÓN). - 276932276932 S 10 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.15, meta_modificada:162.15}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:43, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRÍA PUEBLO ZOQUITE, 98631 ZÓQUITE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE DE LA SANTA CRUZ, CALLE DEL ROSAL  POR BILLAR EL AMIGO Y CARNICERIA GONZALEZ., lon:-102.42103702, lat:22.78922534}}01-08-2021 31-12-2021 429183.98 429183.98 429183.98 128135 125135 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-02-21., contratista:CONSTRUCTORA EL JAGUAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:429183.98, importe_modificado:429183.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}}{2033506/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402033523 Proyecto de inversión275956.97 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275956.97, modificado:275956.97}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN GUADALUPE, LOCALIDAD  LOMAS DE GUADALUPE, ASENTAMIENTO LOMAS DE GUADALUPE (4 POSTES EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA) - 276993276993 S 112 75 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:131, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO LOMAS DE GUADALUPE, 98607 LOMAS DE GUADALUPE (LA OREJA), GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LINDA VISTA, CARRETERA LA DULCE - TACOALECHE  A UN COSTADO DEL POLIDEPORTIVO LOM, lon:-102.29573452, lat:22.88883923}}01-08-2021 31-12-2021 275956.97 275956.97 275956.97 82787.09 82787.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU6501015R2, contratista:ANIRAC COMERCIALIZADORA DE ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC,, monto:275945.97, importe_modificado:275945.97}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2033523/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402033545 Proyecto de inversión426309.83 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426309.83, modificado:426309.83}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION  EN GUADALUPE, LOCALIDAD ZOQUITE, ASENTAMIENTO BUGAMBILIAS (10 POSTES EN LAS CALLES MORELOS Y PINOS) - 277103277103 S 112 75 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:43, direccion:CALLE PINOS PUEBLO ZOQUITE, 98631 ZÓQUITE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GENARO BORREGO, CALLE NIÑOS HEROES  A UN COSTADO DE PURIFICADORA AGUA INMACULADA, lon:-102.42558292, lat:22.78205947}}01-08-2021 31-12-2021 426309.83 426309.83 426309.83 303161.37 303161.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-06-21, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:426309.73, importe_modificado:426309.83}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2033545/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041303 Proyecto de inversión2457360 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2047800.01, modificado:2047800.01}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409559.99, modificado:409559.99}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO ARTE MEXICANO - 308676308676 S 100 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1229.0, meta_modificada:1229.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL CORONEL 8  INTERIOR SN COLONIA ARTE MEXICANO, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE    Y  ,    CERCA DE GAS SAN MARCOS, lon:-102.49999061, lat:22.78064488}}01-12-2021 31-12-2021 2457360 2457360 2457360 2457360 2457360 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-002-2021, contratista:SEDUVOT, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}}{2041303/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041365 Proyecto de inversión577240 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481033.33, modificado:481033.33}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96206.67, modificado:96206.67}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO TERCERA SECCION - 308884308884 S 25 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:288.62, meta_modificada:288.62}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RAMON IRABURO 34  INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE   Y  , CALLE PALMITAS  CERCA DE GAS SAN MARCOS, lon:-102.50186562, lat:22.77938362}}01-12-2021 31-12-2021 577240 577240 577240 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-002-2021, contratista:SEDUVOT, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}}{2041365/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041412 Proyecto de inversión69120 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57600.0, modificado:57600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11520.0, modificado:11520.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO SEGUNDA SECCION - 309017309017 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.56, meta_modificada:34.56}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CLEMENTE VELASQUEZ 14  INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE   Y  ,    CERCA GAS SAN MARCOS, lon:-102.50090065, lat:22.77887388}}01-12-2021 31-12-2021 69120 69120 69120 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-002-2021, contratista:SEDUVOT, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}}{2041412/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041423 Proyecto de inversión380160 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316800.0, modificado:316800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63360.0, modificado:63360.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO TOMA DE ZACATECAS - 309049309049 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:190.08, meta_modificada:190.08}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA 6  INTERIOR SN COLONIA TOMA DE ZACATECAS, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE CENTAURO DEL NORTE Y CALLE CORREGIDORA, CALLE CORREGIDORA  CERCA DE GRUPO FINANCIERO BANORTE, lon:-102.51046259, lat:22.77143843}}01-12-2021 31-12-2021 380160 380160 380160 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-002-2021, contratista:SEDUVOT, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}}{2041423/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041432 Proyecto de inversión101200 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84333.33, modificado:84333.33}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16866.67, modificado:16866.67}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON   EN GUADALUPE LOCALIDAD   BAÑUELOS ASENTAMIENTO BAÑUELOS - 309073309073 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.6, meta_modificada:50.6}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE SAN ANTONIO PUEBLO BAÑUELOS, 98650 BAÑUELOS, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE DEL SAPO, CALLE DE LA CRUZ  CERCA DE UNA CLINICA, lon:-102.51638026, lat:22.65123823}}01-12-2021 31-12-2021 101200 101200 101200 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-002-2021, contratista:SEDUVOT, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}}{2041432/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041438 Proyecto de inversión54720 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45600.0, modificado:45600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9120.0, modificado:9120.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO  BASTION ROJO - 309091309091 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27.36, meta_modificada:27.36}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FORTALEZA 17  INTERIOR SN COLONIA BASTION ROJO, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE JUAN DE DIOS Y  , CALLE VALUARTE  CERCA DEL FRACCIONAMIENTO CHARBEL, lon:-102.50185384, lat:22.78109332}}01-12-2021 31-12-2021 54720 54720 54720 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-002-2021, contratista:SEDUVOT, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}}{2041438/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041449 Proyecto de inversión100100 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83416.67, modificado:83416.67}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16683.33, modificado:16683.33}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    EN GUADALUPE LOCALIDAD   LA ZACATECANA ASENTAMIENTO LA ZACATECANA - 309122309122 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.05, meta_modificada:50.05}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:42, direccion:CALLE DE LA CRUZ 6  INTERIOR SN PUEBLO LA ZACATECANA, 98659 LA ZACATECANA, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE PEDRO RUIZ GONZALEZ Y CALLE CERRILLO, CALLE DEL CERRILLO  CERCA DE LA QUINTA DEL RECUERDO, lon:-102.47341305, lat:22.72673634}}01-12-2021 31-12-2021 100100 100100 100100 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-002-2021, contratista:SEDUVOT, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}{2041449/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041454 Proyecto de inversión369220 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307683.33, modificado:307683.33}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61536.67, modificado:61536.67}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   TACOALECHE ASENTAMIENTO TACOALECHE - 309142309142 S 16 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:184.61, meta_modificada:184.61}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA 19  INTERIOR SN PUEBLO TACOALECHE, 98630 TACOALECHE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE PROFESOR OSVALDO AGUILAR DELGADO Y CALLE SAN JUAN DEL RIO, CALLE SEGUNDA DE MAYO  CERCA DE UNA IGLESIA, lon:-102.40488496, lat:22.81886723}}01-12-2021 31-12-2021 369220 369220 369220 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-002-2021, contratista:SEDUVOT, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}{2041454/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041469 Proyecto de inversión890880 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742400.0, modificado:742400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148480.0, modificado:148480.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON     EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD UNO - 309178309178 S 37 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:445.44, meta_modificada:445.44}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO CABAÑAS 6  INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE 8 CANALES, CALLE BENITO CANALES  CERCA DEL CENDI EMILIANO ZAPATA, lon:-102.51613649, lat:22.75912626}}01-12-2021 31-12-2021 890880 890880 890880 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-002-2021, contratista:SEDUVOT, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}{2041469/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041473 Proyecto de inversión400000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333333.33, modificado:333333.33}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66666.67, modificado:66666.67}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    EN GUADALUPE LOCALIDAD   SAN JERÓNIMO ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO - 309199309199 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:29, direccion:CALLE SOLEDAD 16  INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO, 98650 SAN JERÓNIMO, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE TIRSO SANCHEZ Y CALLE ANTONIO SANCHEZ, CALLE AMADO RAMOS  CERCA DE LA IGLESIA DE CRISTO, lon:-102.49080816, lat:22.6538979}}01-12-2021 31-12-2021 400000 400000 400000 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-002-2021, contratista:SEDUVOT, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}{2041473/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041479 Proyecto de inversión41666.67 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41666.67, modificado:41666.67}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO LA PEÑITA - 309217309217 S 22 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 31 DE DICIEMBRE 5  INTERIOR SN COLONIA LA PEÑITA, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE DIOS CON NOSOTROS Y  ,    CERCA DEL FRACCIONAMIENTO SAN CHARBEL, lon:-102.50087115, lat:22.7805384}}01-12-2021 31-12-2021 41666.67 41666.67 41666.67 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-002-2021, contratista:SEDUVOT, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}}{2041479/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041485 Proyecto de inversión150000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON   EN GUADALUPE LOCALIDAD   COLONIA OSIRIS ASENTAMIENTO OTRO OSIRIS - 309234309234 S 7 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:22, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS 15  INTERIOR SN PUEBLO OSIRIS, 98600 COLONIA OSIRIS, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE TRANSITO Y CALLE FRAY MARGIL DE JESUS, CALLE PEDRO RUIZ GONZALEZ  CERCA DE LA BODEGA DE DIONISIA NUÑEZ, lon:-102.45650946, lat:22.76426653}}01-12-2021 31-12-2021 150000 150000 150000 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-002-2021, contratista:SEDUVOT, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}}{2041485/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041492 Proyecto de inversión200000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166666.67, modificado:166666.67}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33333.33, modificado:33333.33}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE LA PALMA - 309255309255 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LEALTAD 104  INTERIOR SN COLONIA OJO DE AGUA DE LA PALMA, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE ARMONIA Y TRABAJO Y  , CALLE HONESTIDAD  CERCA DEL ESTABLECIMIENTO DE VIAJES ESPECIALES, lon:-102.5247491, lat:22.73394643}}01-12-2021 31-12-2021 200000 200000 200000 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-002-2021, contratista:SEDUVOT, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}{2041492/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041595 Proyecto de inversión36755.99 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36755.99, modificado:36755.99}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO AMPLIACION MINAS - 309457309457 S 16 11 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 6 DE OCTUBRE COLONIA AMPLIACIÓN MINAS, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE 12 DE ENERO Y CALLE 24 DE JUNIO, CALLE PRD  POR VIALIDAD SAN SIMON, lon:-102.51667274, lat:22.76416776}}01-05-2021 31-12-2021 36755.99 36755.99 36755.99 36755.99 36755.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}{2041595/proyecto_INICIO, 2041595/proyecto_PROCESO, 2041595/proyecto_FIN, 2041595/proyecto_INICIO, 2041595/proyecto_PROCESO, 2041595/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041617 Proyecto de inversión26254.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26254.28, modificado:26254.28}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO ARBOLEDAS - 309514309514 S 11 8 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AGAPANTOS COLONIA LAS ARBOLEDAS, 98608 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE PALMARES Y CALLE FRESNOS, CALLE SICOMORO  A UN LADO DE DONDE ERA EL HORPITAL GENERAL DE ZACATECAS, lon:-102.53898246, lat:22.75567587}}01-05-2021 31-12-2021 26254.28 26254.28 26254.28 26254.28 26254.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2041617/proyecto_INICIO, 2041617/proyecto_PROCESO, 2041617/proyecto_FIN, 2041617/proyecto_INICIO, 2041617/proyecto_PROCESO, 2041617/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041626 Proyecto de inversión84013.7 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84013.7, modificado:84013.7}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO BAÑUELOS - 309536309536 S 37 24 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE DEL SAUZ PUEBLO BAÑUELOS, 98615 BAÑUELOS, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE DEL ALAMO Y CALLE DEL OLVIDO, CALLE DEL CENTRO  PASANDO SAN JERONIMO, lon:-102.51405567, lat:22.65020354}}01-05-2021 31-12-2021 84013.7 84013.7 84013.7 84013.7 84013.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}{2041626/proyecto_INICIO, 2041626/proyecto_PROCESO, 2041626/proyecto_FIN, 2041626/proyecto_INICIO, 2041626/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041631 Proyecto de inversión26254.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26254.28, modificado:26254.28}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO SAN ISIDRO BOCANEGRA - 309550309550 S 11 8 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:62, direccion:CALLE JOSE GONZALEZ PUEBLO SAN ISIDRO BOCANEGRA, 98650 SAN ISIDRO BOCANEGRA, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SAN ISIDRO BOCANEGRA Y  ,    PASANDO SAN JERONIMO, lon:-102.46331534, lat:22.63926424}}01-05-2021 31-12-2021 26254.28 26254.28 26254.28 26254.28 26254.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2041631/proyecto_FIN, 2041631/proyecto_INICIO, 2041631/proyecto_FIN, 2041631/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041634 Proyecto de inversión42006.85 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42006.85, modificado:42006.85}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO CAMPO REAL - 309559309559 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CAMPO REAL COLONIA CAMPO REAL, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE DEL REY Y CALLE DEL SOL, CALLE REAL DEL CONDE  ESTA UBICADO EL CENTRO UNEME DEDICAM, lon:-102.48896733, lat:22.76204965}}01-05-2021 31-12-2021 42006.85 42006.85 42006.85 42006.85 42006.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2041634/proyecto_INICIO, 2041634/proyecto_PROCESO, 2041634/proyecto_FIN, 2041634/proyecto_INICIO, 2041634/proyecto_FIN, 2041634/proyecto_INICIO, 2041634/proyecto_FIN, 2041634/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041638 Proyecto de inversión21003.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21003.42, modificado:21003.42}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO CASAS COLORADAS - 309567309567 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:81, direccion:CALLE CASAS COLORADAS PUEBLO CASAS COLORADAS, 98650 CASAS COLORADAS, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE CASAS COLORADAS Y  ,    PASANDO SAN JERONIMO ESTA LA QUINTA COCAYOS, lon:-102.48428785, lat:22.62593271}}01-05-2021 31-12-2021 21003.42 21003.42 21003.42 21003.42 21003.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2041638/proyecto_FIN, 2041638/proyecto_PROCESO, 2041638/proyecto_INICIO, 2041638/proyecto_PROCESO, 2041638/proyecto_INICIO, 2041638/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041643 Proyecto de inversión861140.38 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861140.38, modificado:861140.38}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO CENTRO GUADALUPE - 309582309582 S 374 249 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:164.0, meta_modificada:164.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA CENTRO, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, AVENIDA ARROYO DE LA PLATA  CENTRO DE GUADALUPE, lon:-102.52027148, lat:22.75128364}}01-05-2021 31-12-2021 861140.38 861140.38 861140.38 861140.38 861140.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:164.0}}{2041643/proyecto_INICIO, 2041643/proyecto_PROCESO, 2041643/proyecto_FIN, 2041643/proyecto_INICIO, 2041643/proyecto_PROCESO, 2041643/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 1.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041662 Proyecto de inversión466782.62 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401152.98, modificado:401152.98}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65629.64, modificado:65629.64}}REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO CAMPESINA EN CALLE FERROCARRIL ZAP CERO DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CIENTO SESENTA Y DOS PUNTO CINCUENTA METROS CÚBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE CINCO VIVIENDAS - 309697309697 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2707.8, meta_modificada:2707.8}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA LA CAMPESINA, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE ARROYO DE LA PLATA  SOBRE LA CALLE DEL PANTEÓN DE DOLORES YENDO CON ROMBO A LA VIALIDAD ARROYO DE LA, lon:-102.51254056, lat:22.74292372}}01-12-2021 31-12-2021 466782.62 466782.62 466782.62 266482.62 266482.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2041662/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 1.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041664 Proyecto de inversión298042.78 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256137.97, modificado:256137.97}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41904.81, modificado:41904.81}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE EN CALLE GUADALUPE ZAP DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO  CON NOVENTA Y  TRES PUNTO CERO SIETE METROS CUBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE DOS VIVIENDAS - 309703309703 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1551.28, meta_modificada:1551.28}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA GUADALUPE, 98608 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE MAYORQUIN Y CALLE PASCUAL,    CERCA DE LA PALAPITA DEL AGUITA, lon:-102.50506351, lat:22.72157439}}01-12-2021 31-12-2021 298042.78 298042.78 298042.78 98042.78 98042.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2041664/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 1.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041665 Proyecto de inversión430969.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370375.0, modificado:370375.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60594.28, modificado:60594.28}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE EN CALLE GUADALUPE ZAP RURAL CON CIENTO TREINTA Y CUATRO  PUNTO CINCUENTA Y OCHO METROS CUBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE DOS VIVIENDAS - 309704309704 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2243.07, meta_modificada:2243.07}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA GUADALUPE, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE MAYORQUIN Y CALLE PASCUAL,    CERCA DE LA PALAPITA DEL AGUITA, lon:-102.50332332, lat:22.72061852}}01-12-2021 31-12-2021 430969.28 430969.28 430969.28 130969.28 130969.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}{2041665/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 1.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041666 Proyecto de inversión300979.43 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258661.72, modificado:258661.72}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42317.71, modificado:42317.71}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE  LOCALIDAD GUADALUPE  ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE LA PALMA EN CALLES DIANA Y ENTIDAD NACIONAL  ZAP CIENTO CUARENTA Y DOS  A  CON NOVENTA Y TRES PUNTO NOVENTA Y NUEVE METROS CUBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE SIETE VIVIENDAS - 309706309706 S 15 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1566.5, meta_modificada:1566.5}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ENTIDAD NACIONAL COLONIA OJO DE AGUA DE LA PALMA, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE PRINCIPIO DE UNIDAD Y CALLE ORDEN UNIVERSAL, CALLE PRINCIPIO DE RELATIVIDAD  EN LA ESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARÍA JOSÉ IS, lon:-102.52657185, lat:22.73197186}}01-12-2021 31-12-2021 300979.43 300979.43 300979.43 100979.43 100979.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}{2041666/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 1.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041667 Proyecto de inversión666600.46 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572876.43, modificado:572876.43}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93724.03, modificado:93724.03}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE  LOCALIDAD GUADALUPE  ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO SAN JUAN BOSCO EN CALLE ACCESO A FRACC SAN JUAN BOSCO  ZAP RURAL  CON DOSCIENTOS DIECISIETE PUNTO OCHENTA Y CUATRO  METROS CUBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE TRES VIVIENDAS - 309707309707 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2723.0, meta_modificada:2723.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO AL FRACC SAN JUAN BOSCO FRACCIONAMIENTO SAN JUAN BOSCO, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CARRETERA A SAUCEDA DE LA BORDA Y CALLE RAMON IRABUTO,    EL ACCESO ESTA FRENTE AL OXXO DE JARDINES DE SAUCEDA, lon:-102.49548054, lat:22.77968648}}01-12-2021 31-12-2021 666600.46 666600.46 666600.46 266600.46 266600.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2041667/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 1.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041668 Proyecto de inversión1532348.15 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316900.0, modificado:1316900.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215448.15, modificado:215448.15}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE  LOCALIDAD GUADALUPE  ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO JORGE OBISPO EN CALLES JORGE OBISPO  CHIMALHUACAN  SEIS DE JUNIO Y W VICTORIA SOTO  ZAP DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO A  CON QUINIENTOS PUNTO SETENTA Y CINCO METROS CUBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE VEINTINUEVE  VIVIENDAS - 309710309710 S 62 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6259.32, meta_modificada:6259.32}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CHIMALHUACAN FRACCION JORGE OBISPO, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE JORGE OBISPO Y CALLE 6 DE JUNIO, CALLE W VICTORIA SOTO  EL ACCESO QUEDA EN FRENTE DEL OXXO DE JARDINES DE SAUCEDA, lon:-102.49261812, lat:22.77967061}}01-12-2021 31-12-2021 1532348.15 1532348.15 1532348.15 532348.15 532348.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2041668/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 1.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041669 Proyecto de inversión449846.77 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386598.31, modificado:386598.31}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63248.46, modificado:63248.46}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE  LOCALIDAD ZÓQUITE  ASENTAMIENTO ZÓQUITE EN CALLE BARTOLOMÉ DE LAS CASAS  ZAP CERO OCHOCIENTOS VEINTISÉIS  CON  CIENTO TREINTA Y NUEVE PUNTO TREINTA Y TRES CUBICOS  DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE TRES VIVIENDAS - 309711309711 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2322.14, meta_modificada:2322.14}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:43, direccion:CALLE BARTOLOME RANCHERIA ZOQUITE, 98631 ZÓQUITE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  Y CALLE DEPORTISTAS, CALLE BENITO JUAREZ  A UNA CUADRA DEL JARDIN DE ZOQUITE, lon:-102.42511783, lat:22.78533306}}01-12-2021 31-12-2021 449846.77 449846.77 449846.77 149846.77 149846.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2041669/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 1.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041670 Proyecto de inversión473621.65 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407030.44, modificado:407030.44}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66591.21, modificado:66591.21}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE  LOCALIDAD ZÓQUITE  ASENTAMIENTO ZÓQUITE EN CALLE LUIS ECHEVERRÍA  ZAP CERO OCHOCIENTOS TREINTA  CON CIENTO CUARENTA Y SIETE PUNTO NOVENTA METROS CUBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE OCHO VIVIENDAS - 309712309712 S 17 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2465.0, meta_modificada:2465.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:43, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA RANCHERIA ZOQUITE, 98631 ZÓQUITE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE GENARO BORREGO Y CALLE SEGUNDA DE ENRIQUE ESTRADA, CALLE REBOTE  CASI EN FRENTE DE GONHER AUTOPARTESTIENDA DE REPUESTOS PARA AUTOMÓVILES, lon:-102.42330723, lat:22.78220784}}01-12-2021 31-12-2021 473621.65 473621.65 473621.65 473621.65 473621.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2041670/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 1.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041671 Proyecto de inversión202191.53 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173763.4, modificado:173763.4}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28428.13, modificado:28428.13}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE  LOCALIDAD TACOALECHE  ASENTAMIENTO TACOALECHE EN CALLE ZACATECAS  ZAP CERO CUATROCIENTOS CUARENTA  CON SESENTA Y DOS METROS CUBICOS  DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE TRES VIVIENDAS - 309715309715 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1032.7, meta_modificada:1032.7}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:CALLE ZACATECAS RANCHERIA TACOALECHE, 98630 TACOALECHE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE BO NUEVO, CALLE JIMENEZ  A UNA CUADRA DE LA NOTARÍA PARROQUIAL, lon:-102.40674326, lat:22.82469282}}01-12-2021 31-12-2021 202191.53 202191.53 202191.53 52191.53 52191.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}{2041671/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 1.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041672 Proyecto de inversión126424.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108649.14, modificado:108649.14}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17775.28, modificado:17775.28}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE  LOCALIDAD TACOALECHE  ASENTAMIENTO TACOALECHE EN CALLE  ALLENDE  ZAP CERO CUATROCIENTOS DIECISIETE  CON TREINTA Y NUEVE PUNTO CUARENTA Y OCHO METROS CUBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE NUEVE VIVIENDAS - 309716309716 S 29 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.92, meta_modificada:657.92}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:CALLE ZACATECAS RANCHERIA TACOALECHE, 98630 TACOALECHE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE BO NUEVO, CALLE JIMENEZ  A UNA CUADRA DE LA NOTARIA PARROQUIAL, lon:-102.40593615, lat:22.82502009}}01-12-2021 31-12-2021 126424.42 126424.42 126424.42 26424.42 26424.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}{2041672/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 1.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041674 Proyecto de inversión511539.27 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439616.85, modificado:439616.85}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71922.42, modificado:71922.42}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE  LOCALIDAD TACOALECHE  ASENTAMIENTO TACOALECHE EN CALLES SALTO DEL AGUA Y MELCHOR OCAMPO  ZAP CERO CUATROCIENTOS DOS  CON  CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PUNTO  SETENTA Y CUATRO METROS CÚBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE QUINCE VIVIENDAS - 309736309736 S 32 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2662.4, meta_modificada:2662.4}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:CALLE SALTO DEL AGUA RANCHERIA TACOALECHE, 98630 TACOALECHE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE GENARO CODINA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE RUBEN ESPARZA  A UNA CUADRA DE LA ESTACION DE AUTOBUSES, lon:-102.41440109, lat:22.82485291}}01-12-2021 31-12-2021 511539.27 511539.27 511539.27 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2041674/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 1.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041675 Proyecto de inversión309231.06 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265753.17, modificado:265753.17}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43477.89, modificado:43477.89}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE  LOCALIDAD CIENEGUITAS  ASENTAMIENTO CIENEGUITAS EN CALLE CABARDÍN  ZAP DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO  CON   NOVENTA Y CINCO PUNTO CUARENTA Y DOS METROS CÚBICOS  DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE NUEVE VIVIENDAS - 309737309737 S 20 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1590.24, meta_modificada:1590.24}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE KABARON RANCHERIA CIENEGUITAS, 98658 CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE ALTER REAL Y CALLE CUARTO DE MILLA,    A 3 CUADRAS DEL JARDÍN COMUNITARIO CHE GUEVARA, lon:-102.50074265, lat:22.72294357}}01-12-2021 31-12-2021 309231.06 309231.06 309231.06 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2041675/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 1.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041676 Proyecto de inversión1374367.41 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181131.35, modificado:1181131.35}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193236.06, modificado:193236.06}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE  LOCALIDAD CIENEGUITAS  ASENTAMIENTO CIENEGUITAS EN CALLES FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZAPATA  ZAP DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PUNTO DIECIOCHO  METROS CUBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE DIEZ VIVIENDAS - 309739309739 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7153.0, meta_modificada:7153.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA CIENEGUITAS, 98658 CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE BAVARO Y  ,    A UNA CUADRA DEL JARDÍN COMUNITARIO CHE GUEVARA, lon:-102.49855637, lat:22.72144709}}01-12-2021 31-12-2021 1374367.41 1374367.41 1374367.41 374367.41 374367.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}{2041676/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 1.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041677 Proyecto de inversión1213806.49 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043145.3, modificado:1043145.3}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170661.19, modificado:170661.19}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE  LOCALIDAD GUADALUPE  ASENTAMIENTO COLONIA PROGRESISTA EN CALLES ESPAÑA   FINLANDIA Y NORUEGA  ZAP MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON  TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PUNTO CERO CUATRO METROS CÚBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE TRECE VIVIENDAS - 309745309745 S 26 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6317.42, meta_modificada:6317.42}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ESPAÑA COLONIA PROGRESISTA, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE FINLANDIA Y CALLE NORIEGA,    CERCA DE LA ALBERCA OLIMPICA DE GUADALUPE, lon:-102.5060701, lat:22.77521577}}01-12-2021 31-12-2021 1213806.49 1213806.49 1213806.49 213806.49 213806.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}{2041677/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 1.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041679 Proyecto de inversión1199622.03 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030955.17, modificado:1030955.17}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168666.86, modificado:168666.86}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE  LOCALIDAD GUADALUPE  ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO CULTURAS EN CALLES CAXCANES  ZACATECOS  TECUEXES  GUACHICHILES  E IRRITILAS  ZAP MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO  CON  TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PUNTO SESENTA Y UNO METROS CÚBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE DIECISIETE VIVIENDAS - 309747309747 S 36 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6243.64, meta_modificada:6243.64}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TECUEXES FRACCIONAMIENTO CULTURAS, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE AVENIDA PROL LA FE Y CALLE AZTECA, CARRETERA A SAUCEDA DE LA BORDA  ATRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 67, lon:-102.50199705, lat:22.76879949}}01-12-2021 31-12-2021 1199622.03 1199622.03 1199622.03 199622.03 199622.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}{2041679/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 1.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041680 Proyecto de inversión461624.15 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396719.79, modificado:396719.79}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64904.36, modificado:64904.36}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE  LOCALIDAD LA ZACATECANA  ASENTAMIENTO LA ZACATECANA EN CALLE DEL ARQUITO  ZAP MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON CIENTO CUARENTA Y TRES METROS CÚBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE TRES VIVIENDAS - 309748309748 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2384.0, meta_modificada:2384.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:42, direccion:CALLE DEL ARQUITO RANCHERIA LA ZACATECANA, 98659 LA ZACATECANA, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA  Y CALLE HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO  A 5 CUADRAS DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL, lon:-102.4751917, lat:22.72769087}}01-12-2021 31-12-2021 461624.15 461624.15 461624.15 61624.15 61624.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}{2041680/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 1.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041681 Proyecto de inversión204630.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175859.14, modificado:175859.14}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28771.0, modificado:28771.0}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE  LOCALIDAD LA ZACATECANA  ASENTAMIENTO LA ZACATECANA EN CALLE DEL ARQUITO  ZAP CIENTO SETENTA Y CUATRO A  CON SESENTA Y  TRES PUNTO NOVENTA METROS CÚBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE DOS VIVIENDAS - 309753309753 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1065.1, meta_modificada:1065.1}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:42, direccion:CALLE DEL ARQUITO RANCHERIA LA ZACATECANA, 98659 LA ZACATECANA, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DE LA CRUZ, CALLE SAN MIGUEL  A 5 CUADRAS DE LA PAROQUIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL, lon:-102.47436515, lat:22.72773157}}01-12-2021 31-12-2021 204630.14 204630.14 204630.14 24630.14 24630.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}{2041681/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 1.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041682 Proyecto de inversión121759.71 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104640.29, modificado:104640.29}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17119.42, modificado:17119.42}}REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO LA MARTINICA EN CALLE DEL PATROCINIO ZAP MIL CUATROCIENTOS  CON CUARENTA Y DOS PUNTO OCHENTA Y UN  METROS CÚBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE DOS VIVIENDAS - 309755309755 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713.54, meta_modificada:713.54}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DEL PATROCINIO COLONIA LOS FRAILES, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRENTE FF CC NACIONALES DE MEXICO, CALLE BENITO JUAREZ  UNA CUADRA ANTES DE LA PAQUETERÍA TRES GUERRAS, lon:-102.52668524, lat:22.73688082}}01-12-2021 31-12-2021 121759.71 121759.71 121759.71 21759.71 21759.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}{2041682/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 1.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041684 Proyecto de inversión449238.59 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386075.64, modificado:386075.64}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63162.95, modificado:63162.95}}REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO BONITO PUEBLO EN CALLE EJIDO DE GUADALUPE ZAP CERO SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CIENTO CINCUENTA Y SIETE PUNTO NOVENTA Y CINCO DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE CINCO VIVIENDAS - 309760309760 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2632.57, meta_modificada:2632.57}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO DE GUADALUPE COLONIA BONITO PUEBLO, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE FUENTES DEL TAHMAJAL Y CALLE FUENTES ROMANAS, CALLE ZACATECAS  A UNA CUADRA DE BONITO PUEBLO, lon:-102.49791107, lat:22.75218432}}01-12-2021 31-12-2021 439238.59 439238.59 439238.59 139238.59 139238.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}{2041684/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 1.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041685 Proyecto de inversión209713.79 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180228.03, modificado:180228.03}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29485.76, modificado:29485.76}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE  LOCALIDAD GUADALUPE  ASENTAMIENTO BONITO PUEBLO EN CALLE MONTERREY  ZAP CERO SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO  CON SESENTA Y OCHO  PUNTO CINCUENTA Y TRES METROS CUBICOS  DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE CUATRO VIVIENDAS - 309763309763 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:856.63, meta_modificada:856.63}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MONTERREY COLONIA BONITO PUEBLO, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE DE GUADALAJARA, CALLE ZACATECAS  A 2 CUADRAS DE BONITO PUEBLO, lon:-102.49630024, lat:22.75334191}}01-12-2021 31-12-2021 209713.79 209713.79 209713.79 59713.79 59713.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}{2041685/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 1.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041686 Proyecto de inversión503208.59 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432457.46, modificado:432457.46}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70751.13, modificado:70751.13}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE  LOCALIDAD GUADALUPE  ASENTAMIENTO VILLAS DEL CAMPO EN CALLE VILLAS DEL CAMPO  ZAP MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  CON CIENTO CINCUENTA Y SIETE PUNTO CATORCE METROS CÚBICOS  DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE TRES VIVIENDAS - 309765309765 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2618.93, meta_modificada:2618.93}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VILLAS DEL CAMPO FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL CAMPO, 98610 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE PASEOS DEL BOSQUE Y AVENIDA PASEO LA CIMA,    A TRAS DE LOMAS DE GALICIA, lon:-102.53028001, lat:22.77628139}}01-12-2021 31-12-2021 503208.59 503208.59 503208.59 203208.59 203208.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}{2041686/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 1.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041687 Proyecto de inversión864004.75 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742525.68, modificado:742525.68}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121479.07, modificado:121479.07}}REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO BELLAVISTA EN CALLE GUADALUPE ZAP MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON TRESCIENTOS TRES PUNTO SETENTA Y OCHO METROS CUBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE SEIS VIVIENDAS - 309767309767 S 13 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5063.06, meta_modificada:5063.06}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA BELLAVISTA, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE PEÑASCO COLORADO Y CALLE SANTA MARTA, CALLE CELSO G PORTILLO  A UNA CUADRA DEL TEMPLO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA, lon:-102.52267582, lat:22.73936499}}01-12-2021 31-12-2021 864004.75 864004.75 864004.75 264004.75 264004.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}{2041687/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 1.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041688 Proyecto de inversión827938.99 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711530.76, modificado:711530.76}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116408.23, modificado:116408.23}}REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO CENTRO EN CALLE GUADALUPE ZAP MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO PUNTO DIEZ  METROS CUBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE CUATRO VIVIENDAS - 309770309770 S 10 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4851.6, meta_modificada:4851.6}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA GUADALUPE CENTRO, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE PRIMERA DE LA ESTACION Y CALLE FERROCARRIL, CALLE JUSTO SIERRA  A 2 CUADRAS DEL PANTEÓN DE DOLORES, lon:-102.5176975, lat:22.73955024}}01-12-2021 31-12-2021 827938.99 827938.99 827938.99 327938.99 327938.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}{2041688/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 1.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041697 Proyecto de inversión320192.89 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275173.77, modificado:275173.77}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45019.12, modificado:45019.12}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO REAL DE SAN GABRIEL EN CALLE ACCESO A FRACC REAL DE SAN GABRIEL ZAP  DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA CON NOVENTA Y NUEVE METROS CUBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE DOS VIVIENDAS - 309789309789 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1635.0, meta_modificada:1635.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO AL FRACC REAL DE SAN GABRIEL FRACCIONAMIENTO REAL DE SAN GABRIEL, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SAN SISRICIO Y  , CALLE PURA SANGRE  A UN COSTADO DE LA PALAPITA DEL AGUITA, lon:-102.50589066, lat:22.72149319}}01-12-2021 31-12-2021 320192.89 320192.89 320192.89 120192.89 120192.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2041697/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 1.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041698 Proyecto de inversión377127.71 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324103.55, modificado:324103.55}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53024.16, modificado:53024.16}}REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE  LOCALIDAD GUADALUPE  ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL TEPEYAC EN CALLE SAN JUDAS TADEO  ZAP DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO  CON CIENTO TREINTA Y DOS PINTO SESENTA METROS CÚBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE CINCO VIVIENDAS - 309790309790 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2209.2, meta_modificada:2209.2}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUDAS TADEO FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL TEPEYAC, 98604 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE CATALUÑA Y CALLE ZACATECANA,    SOBRE LA CARRETERA A LA ZACATECANA ATRAS DE ARESTY, lon:-102.48960411, lat:22.73699862}}01-12-2021 31-12-2021 377127.71 377127.71 377127.71 77127.71 77127.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}{2041698/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 1.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041699 Proyecto de inversión161908.29 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139143.98, modificado:139143.98}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22764.31, modificado:22764.31}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE  LOCALIDAD GUADALUPE  ASENTAMIENTO BONITO PUEBLO EN CALLE SAN ANTONIO  ZAP CERO NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE  CON CINCUENTA PUNTO CINCUENTA Y SEIS METROS CUBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE CUATRO VIVIENDAS - 309792309792 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:842.65, meta_modificada:842.65}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO COLONIA BONITO PUEBLO, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE AVENIDA VALLES Y AVENIDA MEXICO, CALLE VALLE VERDE  A UNA CUADRA DE BONITO PUEBLO, lon:-102.49590078, lat:22.75408884}}01-12-2021 31-12-2021 161908.29 161908.29 161908.29 61908.29 61908.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}{2041699/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 1.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041701 Proyecto de inversión169431.71 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145947.34, modificado:145947.34}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23484.37, modificado:23484.37}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE  LOCALIDAD GUADALUPE  ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA EN CALLE NORUEGA  ZAP MIL CIENTO VEINTINUEVE   CON  CINCUENTA Y TRES METROS CÚBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE DOS VIVIENDAS - 309802309802 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:611.29, meta_modificada:611.29}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NORUEGA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE SIGLO XXI  Y CALLE ESPAÑA, CALLE FRANCIA  A 2 CUADRAS DEL CENDI, lon:-102.50540119, lat:22.77289652}}01-12-2021 31-12-2021 169431.71 169431.71 169431.71 69431.71 69431.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}{2041701/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041709 Proyecto de inversión1336974.91 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336974.91, modificado:1336974.91}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA EL ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LAS VIVIENDAS EN GUADALUPE, LOCALIDAD LA LUZ, ASENTAMIENTO LA LUZ. - 309837309837 S 836 558 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA LA LUZ, 98631 LA LUZ, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE TANQUESITO Y  , CALLE JUVENTINO ROSAS  A UNOS METROS DE ABARROTES XIMENAY MECÁNICA MONRI, lon:-102.31122815, lat:22.88188525}}01-12-2021 31-12-2021 1336974.91 1336974.91 1336974.91 401092.47 401092.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-10-21, contratista:ALEJANDRO ORTIZ CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1336974.91, importe_modificado:1336974.91}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}}{2041709/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402041800 Proyecto de inversión31505.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31505.14, modificado:31505.14}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO EL MASTRANTO - 310189310189 S 14 9 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:20, direccion:CALLE DE LA CURVA PUEBLO EL MASTRANTO, 98652 EL MASTRANTO, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE ALLENDE Y CALLE HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ  ANTES DE LLEGAR A SAN RAMON, lon:-102.54327094, lat:22.68743091}}01-05-2021 31-12-2021 31505.14 31505.14 31505.14 31505.14 31505.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}{2041800/proyecto_PROCESO, 2041800/proyecto_FIN, 2041800/proyecto_PROCESO, 2041800/proyecto_INICIO, 2041800/proyecto_FIN, 2041800/proyecto_PROCESO, 2041800/proyecto_FIN, 2041800/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042022 Proyecto de inversión35463.05 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35463.05, modificado:35463.05}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   EL BORDO DE BUENAVISTA  EL BORDO  ASENTAMIENTO EL BORDO DE BUENAVISTA  EL BORDO - 311036311036 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.98, meta_modificada:26.98}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO EL BORDO DE BUENAVISTA EL BORDO, 98621 EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO), GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE SALINAS  CERCA DEL TEMPLO RELIGIOSO DEL PUEBLO, lon:-102.41344387, lat:22.91389963}}01-05-2021 31-12-2021 35463.05 35463.05 35463.05 35463.05 35463.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}}{2042022/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042048 Proyecto de inversión36755.99 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36755.99, modificado:36755.99}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO VALLES DEL BOSQUE - 311140311140 S 16 11 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DEL BOSQUE COLONIA VALLES DEL BOSQUE, 98659 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE EL PINO Y CALLE PIRUL, CALLE MESON DE GODOY  EN LA CALLE DEL BOSQUE FRENTE A LAS LADRILLERAS, lon:-102.50769656, lat:22.73850753}}01-05-2021 31-12-2021 36755.99 36755.99 36755.99 36755.99 36755.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}{2042048/proyecto_FIN, 2042048/proyecto_INICIO, 2042048/proyecto_PROCESO, 2042048/proyecto_FIN, 2042048/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042051 Proyecto de inversión52508.56 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52508.56, modificado:52508.56}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO EL PARAISO - 311153311153 S 23 15 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VIECENTE SUAREZ COLONIA EL PARAÍSO, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE FRANCISCO MARQUEZ  SE ENCUENTRA EL PARQUE ARROYO CHILITOS, lon:-102.51496562, lat:22.75447423}}01-05-2021 31-12-2021 52508.56 52508.56 52508.56 52508.56 52508.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{2042051/proyecto_FIN, 2042051/proyecto_PROCESO, 2042051/proyecto_INICIO, 2042051/proyecto_PROCESO, 2042051/proyecto_INICIO, 2042051/proyecto_PROCESO, 2042051/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042093 Proyecto de inversión5250.86 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250.86, modificado:5250.86}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO GALERIAS - 311267311267 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GALERIAS COLONIA GALERÍAS, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE DAVID ALFARO Y  , CALLE CONVENTO DE SAN AGUSTIN  ATRAS DE LA TIENDA GUADALAJARA PEGADA AL FRACC CONVENTOS II, lon:-102.49879947, lat:22.76639218}}01-05-2021 31-12-2021 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2042093/proyecto_INICIO, 2042093/proyecto_FIN, 2042093/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042100 Proyecto de inversión21003.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21003.42, modificado:21003.42}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO VALLES I - 311283311283 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA VALLES COLONIA VALLES I, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  AVENIDA CONDESA Y AVENIDA VALLE VERDE, AVENIDA ESCUELA SECUNDARIA  CERCA DE FARMACIA, lon:-102.49576901, lat:22.75551057}}01-05-2021 31-12-2021 21003.42 21003.42 21003.42 21003.42 21003.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2042100/proyecto_FIN, 2042100/proyecto_PROCESO, 2042100/proyecto_INICIO, 2042100/proyecto_FIN, 2042100/proyecto_PROCESO, 2042100/proyecto_INICIO, 2042100/proyecto_PROCESO, 2042100/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042103 Proyecto de inversión44769.15 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44769.15, modificado:44769.15}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   CIENEGUITAS ASENTAMIENTO MARTINEZ DOMINGUEZ - 311292311292 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.06, meta_modificada:34.06}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:19, direccion:PUEBLO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 98659 MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE PRIMAVERA Y CALLE HIDALGO,    CALLE FRENTE A LA FINCA SANTAMONICA, lon:-102.48010524, lat:22.74830203}}01-05-2021 31-12-2021 44769.15 44769.15 44769.15 44769.15 44769.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}}{2042103/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042105 Proyecto de inversión36755.99 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36755.99, modificado:36755.99}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO  JOSE IVES LIMANTOUR - 311295311295 S 16 11 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA SOLIDARIDAD JOSÉ IVES LIMANTOUR, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE SIMON BOLIVAR  CAMINO A SAN RAMON A U LADO DE LA COL DIVISI, lon:-102.51318343, lat:22.73179369}}01-05-2021 31-12-2021 36755.99 36755.99 36755.99 36755.99 36755.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}{2042105/proyecto_FIN, 2042105/proyecto_INICIO, 2042105/proyecto_FIN, 2042105/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042120 Proyecto de inversión36755.99 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36755.99, modificado:36755.99}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LA ESTACION - 311368311368 S 16 11 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FERRON COLONIA LA ESTACIÓN, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE RAIL Y CALLE DURMIEBTE, CALLE LOCOMOTORA  ATRAS DEL TEMPLO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA, lon:-102.5217745, lat:22.73808299}}01-05-2021 31-12-2021 36755.99 36755.99 36755.99 36755.99 36755.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}{2042120/proyecto_INICIO, 2042120/proyecto_PROCESO, 2042120/proyecto_FIN, 2042120/proyecto_INICIO, 2042120/proyecto_PROCESO, 2042120/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042129 Proyecto de inversión357058.21 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357058.21, modificado:357058.21}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   SAN JERÓNIMO ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO - 311386311386 S 27 27 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:29, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUERTO SAN JERÓNIMO, 98650 SAN JERÓNIMO, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE JUSTO MARTINEZ Y CALLE TIRSO SANCHEZ, CALLE ARMANDO RAMOS  POR EL PARQUE DE BEISBOL, lon:-102.49039317, lat:22.65255439}}01-05-2021 31-12-2021 357058.21 357058.21 357058.21 357058.21 357058.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}}{2042129/proyecto_INICIO, 2042129/proyecto_PROCESO, 2042129/proyecto_FIN, 2042129/proyecto_PROCESO, 2042129/proyecto_INICIO, 2042129/proyecto_PROCESO, 2042129/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042159 Proyecto de inversión105017.12 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105017.12, modificado:105017.12}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   VIBORITAS ASENTAMIENTO OTRO - 311481311481 S 46 30 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:41, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO VIBORITAS, 98655 VIBORITAS, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO  CERCA DE LA ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-102.53916498, lat:22.56667079}}01-05-2021 31-12-2021 105017.12 105017.12 105017.12 105017.12 105017.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{2042159/proyecto_PROCESO, 2042159/proyecto_INICIO, 2042159/proyecto_FIN, 2042159/proyecto_INICIO, 2042159/proyecto_FIN, 2042159/proyecto_INICIO, 2042159/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042163 Proyecto de inversión5250.86 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250.86, modificado:5250.86}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO SAN COSME - 311493311493 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUCAS COLONIA SAN COSME, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SAN MARCOS Y CALLE SAN MATEO, CALLE SAN PEDRO  A UN COSTADO DEL FRACCIONAMIENTO REAL DEL SOL, lon:-102.48959518, lat:22.75859835}}01-05-2021 31-12-2021 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2042163/proyecto_INICIO, 2042163/proyecto_FIN, 2042163/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042172 Proyecto de inversión10501.71 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10501.71, modificado:10501.71}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LA FLORIDA - 311530311530 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL COLONIA LA FLORIDA, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE GERANEOS Y CALLE ESTAÑO, CALLE EUCALIPTOS  ATRAS DE LA IGLESIA SANTA CRUZ, lon:-102.54005595, lat:22.76194678}}01-05-2021 31-12-2021 10501.71 10501.71 10501.71 10501.71 10501.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2042172/proyecto_INICIO, 2042172/proyecto_PROCESO, 2042172/proyecto_INICIO, 2042172/proyecto_PROCESO, 2042172/proyecto_FIN, 2042172/proyecto_INICIO, 2042172/proyecto_PROCESO, 2042172/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042188 Proyecto de inversión31505.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31505.14, modificado:31505.14}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLA REAL - 311577311577 S 14 9 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FAMILIA REAL COLONIA VILLA REAL, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE DEL CASTILLO Y CALLE ARQUEROS, CALLE CABALLEROS  CERCA DE GASOLINERA, lon:-102.49629026, lat:22.76090352}}01-05-2021 31-12-2021 31505.14 31505.14 31505.14 31505.14 31505.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}{2042188/proyecto_PROCESO, 2042188/proyecto_INICIO, 2042188/proyecto_FIN, 2042188/proyecto_PROCESO, 2042188/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042200 Proyecto de inversión10501.71 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10501.71, modificado:10501.71}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLAS DE NÁPOLES - 311613311613 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA NAPOLES COLONIA VILLAS DE NÁPOLES, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE TIBERIO Y CALLE NAPOLES, CALLE ARMONIA Y TRABAJO  CERCA DE ABARROTES, lon:-102.52677229, lat:22.73450868}}01-05-2021 31-12-2021 10501.71 10501.71 10501.71 10501.71 10501.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2042200/proyecto_PROCESO, 2042200/proyecto_INICIO, 2042200/proyecto_FIN, 2042200/proyecto_INICIO, 2042200/proyecto_PROCESO, 2042200/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042207 Proyecto de inversión42006.85 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42006.85, modificado:42006.85}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO REAL DE SAN RAMON - 311638311638 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE LOS CARDOS COLONIA REAL DE SAN RAMÓN, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE CERRO DE LA BUFA Y CALLE CERRO DE LA VIRGEN, CALLE CERRO DE LA CANTERA  CUARTA CALLE SOBRE LA AV. PRINCIPAL DEL FRACCIONAMI, lon:-102.51779095, lat:22.73119557}}01-05-2021 31-12-2021 42006.85 42006.85 42006.85 42006.85 42006.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2042207/proyecto_INICIO, 2042207/proyecto_PROCESO, 2042207/proyecto_FIN, 2042207/proyecto_INICIO, 2042207/proyecto_FIN, 2042207/proyecto_INICIO, 2042207/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042214 Proyecto de inversión36869.48 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36869.48, modificado:36869.48}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   CIENEGUITAS ASENTAMIENTO EL HÍPICO - 311660311660 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE CUARTO DE MILLA COLONIA EL HÍPICO, 98658 CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE BARBARO Y CALLE KABRAON, CALLE ALTER REAL  CERCA DE JARDIN EL HIPICO, lon:-102.49997288, lat:22.72107769}}01-05-2021 31-12-2021 36869.48 36869.48 36869.48 36869.48 36869.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}}{2042214/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042219 Proyecto de inversión110267.98 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110267.98, modificado:110267.98}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO JARDINES DEL SOL - 311673311673 S 48 32 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LUNA COLONIA JARDINES DEL SOL, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE ORION Y CALLE ESTRELLA, CALLE UNIVERSO  FRENTE AMULTI SERVICIO SAN RAMON, lon:-102.51775458, lat:22.73247527}}01-05-2021 31-12-2021 110267.98 110267.98 110267.98 110267.98 110267.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}}{2042219/proyecto_INICIO, 2042219/proyecto_PROCESO, 2042219/proyecto_FIN, 2042219/proyecto_INICIO, 2042219/proyecto_FIN, 2042219/proyecto_INICIO, 2042219/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042221 Proyecto de inversión21003.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21003.42, modificado:21003.42}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO REAL DE SAN GABRIEL - 311680311680 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JUAN PABLO II COLONIA REAL DE SAN GABRIEL, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SAN CLEMENTE Y CALLE LUCIO II, CALLE EUGENIO II  ENTRANDO AL FRACCIONAMIENTO SEGUNDA CALLE A MANO DERECHA, lon:-102.50895927, lat:22.72275247}}01-05-2021 31-12-2021 21003.42 21003.42 21003.42 21003.42 21003.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2042221/proyecto_PROCESO, 2042221/proyecto_FIN, 2042221/proyecto_INICIO, 2042221/proyecto_FIN, 2042221/proyecto_PROCESO, 2042221/proyecto_INICIO, 2042221/proyecto_PROCESO, 2042221/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042224 Proyecto de inversión5250.86 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250.86, modificado:5250.86}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LA CAÑADA - 311696311696 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PEÑASCO COLONIA LA CAÑADA, 98617 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE PEÑASCO Y CALLE LLUVIA,    ATRAS DE LA UNID CAMPOS ZACATECAS, lon:-102.51673297, lat:22.76856063}}01-05-2021 31-12-2021 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2042224/proyecto_INICIO, 2042224/proyecto_FIN, 2042224/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042226 Proyecto de inversión36755.99 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36755.99, modificado:36755.99}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO ZONA INDUSTRIAL - 311701311701 S 16 11 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TRANSITO PESADO COLONIA ZONA INSUSTRIAL, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE LOS PINOS Y CERRADA MINA AZUL, CALLE MONTECITO  CERCA DEL ANTIGUO CAMINO A CIENEGUITAS, lon:-102.4959634, lat:22.73393909}}01-05-2021 31-12-2021 36755.99 36755.99 36755.99 36755.99 36755.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}{2042226/proyecto_FIN, 2042226/proyecto_PROCESO, 2042226/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042229 Proyecto de inversión10501.71 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10501.71, modificado:10501.71}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO PRIVADA LA ESMERALDA - 311710311710 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS FUENTES COLONIA PRIVADA LA ESMERALDA, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FUENTE DE LOS FAROLES Y CALLE FUENTE DE LOS CONQUISTADORES, CALLE FUENTES COLONIALES  POR LA CALLE PRINCIPAL EN LA PRIMERA ES, lon:-102.50115839, lat:22.75473942}}01-05-2021 31-12-2021 10501.71 10501.71 10501.71 10501.71 10501.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2042229/proyecto_INICIO, 2042229/proyecto_PROCESO, 2042229/proyecto_FIN, 2042229/proyecto_INICIO, 2042229/proyecto_PROCESO, 2042229/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042235 Proyecto de inversión68261.13 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68261.13, modificado:68261.13}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO TOMA DE ZACATECAS - 311726311726 S 29 20 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DORADOS DE VILLA COLONIA TOMA DE ZACATECAS, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE RIELERA Y CALLE TOMA DE ZACATECAS, CALLE CENTAURO DEL NORTE  POR LA AVENIDA VIALIDAD SAN SIMON, lon:-102.51111659, lat:22.76917212}}01-05-2021 31-12-2021 68261.13 68261.13 68261.13 68261.13 68261.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}{2042235/proyecto_PROCESO, 2042235/proyecto_INICIO, 2042235/proyecto_FIN, 2042235/proyecto_INICIO, 2042235/proyecto_PROCESO, 2042235/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042236 Proyecto de inversión173278.25 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173278.25, modificado:173278.25}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO SAN RAMON - 311734311734 S 75 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:36, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO SAN RAMON, 98652 SAN RAMÓN, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE PANFILO NATERA, CALLE BENITO JUAREZ  PASANDO LAS HAMBURGUESAS GUERA DE TROJES, lon:-102.52473076, lat:22.69952966}}01-05-2021 31-12-2021 173278.25 173278.25 173278.25 173278.25 173278.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}}{2042236/proyecto_FIN, 2042236/proyecto_PROCESO, 2042236/proyecto_FIN, 2042236/proyecto_PROCESO, 2042236/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042238 Proyecto de inversión63010.27 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63010.27, modificado:63010.27}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OTRO - 311736311736 S 28 18 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:21, direccion:CALLE RIO MAYA PUEBLO OJO DE AGUA, 98620 OJO DE AGUA, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO TUXPAN, CALLE RIO COLORADO  CERCA DE IGLESIA, lon:-102.28876517, lat:22.87512288}}01-05-2021 31-12-2021 63010.27 63010.27 63010.27 63010.27 63010.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}{2042238/proyecto_PROCESO, 2042238/proyecto_INICIO, 2042238/proyecto_PROCESO, 2042238/proyecto_FIN, 2042238/proyecto_PROCESO, 2042238/proyecto_FIN, 2042238/proyecto_INICIO, 2042238/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042242 Proyecto de inversión36755.99 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36755.99, modificado:36755.99}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LAGUNA DE ARRIBA - 311746311746 S 16 11 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:72, direccion:CALLE SAN CARLOS PUEBLO LAGUNA DE ARRIBA, 98659 LAGUNA DE ARRIBA, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE PEDRO RUIZ GONZALEZ Y CALLE LA PILA, CALLE SAN MIGUEL  PEGADA A LA ZACATECANA, lon:-102.47242453, lat:22.72051045}}01-05-2021 31-12-2021 36755.99 36755.99 36755.99 36755.99 36755.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}{2042242/proyecto_PROCESO, 2042242/proyecto_FIN, 2042242/proyecto_INICIO, 2042242/proyecto_PROCESO, 2042242/proyecto_FIN, 2042242/proyecto_INICIO, 2042242/proyecto_PROCESO, 2042242/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042246 Proyecto de inversión5250.86 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250.86, modificado:5250.86}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE  ASENTAMIENTO NUEVO MERCURIO - 311752311752 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PLATA COLONIA NUEVO MERCURIO, 98659 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLEJON COBRE Y CALLE BRONCE, AVENIDA MERCURIO  CERCA DE PAPELERIA, lon:-102.49490997, lat:22.74163278}}01-05-2021 31-12-2021 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2042246/proyecto_INICIO, 2042246/proyecto_FIN, 2042246/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042248 Proyecto de inversión5250.86 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250.86, modificado:5250.86}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO MONTECITO - 311759311759 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES COLONIA EL MONTECITO, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE ROSALES Y CALLE ALCATRAZ,    PEGADA A LA COLONIA NUEVA GENERACION, lon:-102.51247131, lat:22.73509539}}01-05-2021 31-12-2021 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2042248/proyecto_INICIO, 2042248/proyecto_FIN, 2042248/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042254 Proyecto de inversión5250.86 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250.86, modificado:5250.86}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO NOVELISTAS - 311767311767 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL NONATO COLONIA NOVELISTAS, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE    Y  ,    EN LA ESQUINA DE LA UNICA CALLE CON NOMBRE LA COLONIA ESTA FRENTE A REAL DE SAN GABRIEL, lon:-102.5056945, lat:22.72291037}}01-05-2021 31-12-2021 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2042254/proyecto_FIN, 2042254/proyecto_PROCESO, 2042254/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042259 Proyecto de inversión10501.71 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10501.71, modificado:10501.71}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LA PEÑITA - 311774311774 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE ENERO COLONIA LA PEÑITA, 98617 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE    Y  ,    ENFRENTE DE LA CAÑADA, lon:-102.51404364, lat:22.76780703}}01-05-2021 31-12-2021 10501.71 10501.71 10501.71 10501.71 10501.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2042259/proyecto_INICIO, 2042259/proyecto_PROCESO, 2042259/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042265 Proyecto de inversión10501.71 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10501.71, modificado:10501.71}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO MONTEBELLO - 311793311793 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VIA RODI COLONIA MONTEBELLO, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE VIA FRATINA Y CALLE VIA QUIRINALE,    A UN LADO DEL DISTRIBUIDOR DE SKY, lon:-102.49274902, lat:22.77021861}}01-05-2021 31-12-2021 10501.71 10501.71 10501.71 10501.71 10501.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2042265/proyecto_PROCESO, 2042265/proyecto_FIN, 2042265/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042266 Proyecto de inversión30731.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30731.14, modificado:30731.14}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GENERAL EMILIANO ZAPATA  LA COCINERA  ASENTAMIENTO OTRO - 311794311794 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:23.38, meta_modificada:23.38}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:10, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO GENERAL EMILIANO ZAPATA LA COCINERA, 98621 GENERAL EMILIANO ZAPATA (LA COCINERA), GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SANCHEZ ROMAN Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA  CERAC DE GRAN, lon:-102.37614658, lat:22.91292832}}01-05-2021 31-12-2021 30731.14 30731.14 30731.14 30731.14 30731.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}}{2042266/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042268 Proyecto de inversión10501.71 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10501.71, modificado:10501.71}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LA LADRILLERA - 311799311799 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PETATILLO COLONIA LA LADRILLERA, 98604 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE LADRILLO Y CALLE PETATILLO,    ATRAS DE LA UNIVERSIDAD SIERRA MADRE GUADALUPE, lon:-102.50844608, lat:22.74483922}}01-05-2021 31-12-2021 10501.71 10501.71 10501.71 10501.71 10501.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2042268/proyecto_INICIO, 2042268/proyecto_PROCESO, 2042268/proyecto_INICIO, 2042268/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042280 Proyecto de inversión52508.56 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52508.56, modificado:52508.56}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO PRIVADA LAS MANANTIALES - 311829311829 S 23 15 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LOS MANANTIALES COLONIA PRIVADA LOS MANANTIALES, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE    Y  ,    A UN LADO DE LA PAPELERIA MOVIL, lon:-102.51683609, lat:22.72852432}}01-05-2021 31-12-2021 52508.56 52508.56 52508.56 52508.56 52508.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{2042280/proyecto_FIN, 2042280/proyecto_INICIO, 2042280/proyecto_PROCESO, 2042280/proyecto_FIN, 2042280/proyecto_PROCESO, 2042280/proyecto_FIN, 2042280/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042282 Proyecto de inversión5250.86 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250.86, modificado:5250.86}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LAS FLORES - 311835311835 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS COLONIA LAS FLORES, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE LIRIO Y CALLE AZUCENA, CALLE VIOLETA  ATRAS DE LA AVENIDA LAS AMERICAS, lon:-102.50055979, lat:22.76409587}}01-05-2021 31-12-2021 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2042282/proyecto_INICIO, 2042282/proyecto_FIN, 2042282/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042285 Proyecto de inversión115353.5 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115353.5, modificado:115353.5}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LA ESTRELLA - 311862311862 S 8 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:87.76, meta_modificada:87.76}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA LA ESTRELLA, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE FRANCISCO VILLA,    CERCA DE TORRE FUERTE, lon:-102.5128935, lat:22.72965985}}01-05-2021 31-12-2021 115353.5 115353.5 115353.5 115353.5 115353.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8.0}}{2042285/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042289 Proyecto de inversión10501.71 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10501.71, modificado:10501.71}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LOMAS DE GUADALUPE - 311874311874 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:131, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LOMAS DE GUADALUPE, 98620 LOMAS DE GUADALUPE (LA OREJA), GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FLORES MAGON Y CALLE FRANCISCO VILLA,    RUMBO CARRETERA LA DULCE TACOALECHE, lon:-102.29540896, lat:22.88427766}}01-05-2021 31-12-2021 10501.71 10501.71 10501.71 10501.71 10501.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2042289/proyecto_INICIO, 2042289/proyecto_PROCESO, 2042289/proyecto_FIN, 2042289/proyecto_INICIO, 2042289/proyecto_PROCESO, 2042289/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042290 Proyecto de inversión35423.62 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35423.62, modificado:35423.62}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO - 311878311878 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.95, meta_modificada:26.95}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA EMILIANO ZAPATA COLONIA LA CAÑADA 2A. ETAPA, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE MARIANITA ELIAS Y CALLE GENARO BORREGO,    CERCA DE TIENDITA, lon:-102.50607488, lat:22.7600237}}01-05-2021 31-12-2021 35423.62 35423.62 35423.62 35423.62 35423.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}}{2042290/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042291 Proyecto de inversión26254.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26254.28, modificado:26254.28}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LOMAS DEL CONVENTO - 311883311883 S 11 8 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SANTO DOMINGO COLONIA LOMAS DEL CONVENTO, 98609 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SAN ROQUE Y CALLE SAN ANGEL, CALLE SAN MATEO  FRENTE DE LA DELEGACION DEL INFONAVIT, lon:-102.54224678, lat:22.75208091}}01-05-2021 31-12-2021 26254.28 26254.28 26254.28 26254.28 26254.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2042291/proyecto_INICIO, 2042291/proyecto_PROCESO, 2042291/proyecto_FIN, 2042291/proyecto_INICIO, 2042291/proyecto_PROCESO, 2042291/proyecto_INICIO, 2042291/proyecto_FIN, 2042291/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042294 Proyecto de inversión5250.86 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250.86, modificado:5250.86}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LOMAS DEL VALLE - 311899311899 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FCO. SARABIA COLONIA LOMAS DEL VALLE, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE DR. FRANCISCO ESPARZA SANCHEZ Y CALLE LUIS DE LA ROSA, CALLE ANDRES ROBLES  LA ULTIMA CALLE DE LA COLONIA, lon:-102.51804135, lat:22.75853676}}01-05-2021 31-12-2021 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 5250.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2042294/proyecto_INICIO, 2042294/proyecto_FIN, 2042294/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042368 Proyecto de inversión10501.71 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10501.71, modificado:10501.71}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LA VILLA - 312165312165 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVARD CALERITA COLONIA LA VILLA, 98658 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE CHEPINQUE Y CALLE MONTECILLOS,    COLINDA CON EL FRACCIONAMIENTO LA COMARCA, lon:-102.48711634, lat:22.72145625}}01-05-2021 31-12-2021 10501.71 10501.71 10501.71 10501.71 10501.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-21, contratista:MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1.0501712E7, importe_modificado:1.0501712E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2042368/proyecto_INICIO, 2042368/proyecto_PROCESO, 2042368/proyecto_FIN, 2042368/proyecto_INICIO, 2042368/proyecto_PROCESO, 2042368/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042387 Proyecto de inversión27353.08 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27353.08, modificado:27353.08}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LAGUNA DE ARRIBA - 312217312217 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.81, meta_modificada:20.81}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:72, direccion:CALLE SAN CARLOS FRACCIONAMIENTO LAGUNA DE ARRIBA, 98659 LAGUNA DE ARRIBA, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE AVENIDA GRANADA Y CALLE PEDRO RUIZ GONZALES,    FRENTE A CAMPO VALDIO, lon:-102.4743977, lat:22.71655883}}01-05-2021 31-12-2021 27353.08 27353.08 27353.08 27353.08 27353.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}}{2042387/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402042403 Proyecto de inversión38486.22 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38486.22, modificado:38486.22}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LAS QUINTAS - 312270312270 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:29.28, meta_modificada:29.28}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LAS QUINTAS COLONIA LAS QUINTAS, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SANTA MAGDALENA Y CALLE SANTA CRISTINA, CALLE SANTA MARIA  POR LA CALLE DE LOS ANIMOS, lon:-102.48455848, lat:22.77082679}}01-05-2021 31-12-2021 38486.22 38486.22 38486.22 38486.22 38486.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}}{2042403/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402045593 Proyecto de inversión28260.03 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28260.03, modificado:28260.03}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO PROGRESISTA - 323506323506 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:21.5, meta_modificada:21.5}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE INGLATERRA COLONIA PROGRESISTA, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FRANCIA Y CALLE NORUEGA, CALLE ESPAÑA  CERCA DE SEMILLAS Y CEREALES EL GRANERO, lon:-102.50843965, lat:22.77323054}}01-05-2021 31-12-2021 28260.03 28260.03 28260.03 28260.03 28260.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-002-2021, contratista:SEDUVOT, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}}{2045593/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402045608 Proyecto de inversión36383.15 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36383.15, modificado:36383.15}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLAS DE GUADALUPE - 323558323558 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27.68, meta_modificada:27.68}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA CIRCUITO NORIAS FRACCIONAMIENTO VILLAS DE GUADALUPE, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SEGUNDA PRIVADA Y CALLE TERCERA PRIVADA, CALLE VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION  CERCA DE ESCUELA SECUNDARIA, lon:-102.48326722, lat:22.76079255}}01-05-2021 31-12-2021 36383.15 36383.15 36383.15 36383.15 36383.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-002-2021, contratista:SEDUVOT, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}}{2045608/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 1.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402048985 Proyecto de inversión65000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RENDIMIENTOS FISE, monto:43000.0, modificado:43000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   TACOALECHE ASENTAMIENTO TACOALECHE - 335921335921 S 20 14 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:CALLE SAN LUIS PUEBLO TACOALECHE, 98630 TACOALECHE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE COLIMA Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE VICENTE GUERRERO  A UNOS METROS DE LA ZAPATERIA LUZ MARIA Y DE ABARROTES EL KIOSKO, lon:-102.399276, lat:22.82185167}}15-12-2021 31-12-2021 65000 65000 65000 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-ZAP-FISE-01-21, contratista:LENIN GURROLA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:520000.0, importe_modificado:520000.0}}{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}}{2048985/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio - FISM + OtrosRamos3 2021 ZAC2104 ramo:33 modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402049011 Proyecto de inversión372823.08 {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:68630.58, modificado:68630.58}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304192.5, modificado:304192.5}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN GUADALUPE LOCALIDAD CIENEGUITAS ASENTAMIENTO CIENEGUITAS (3 POSTES EN CALLE DEL ROSARIO Y 2 POSTES EN CALLE GARCIA RIVERA) - 336013336013 S 31 20 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE DEL ROSARIO PUEBLO CIENEGUITAS, 98658 CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE GUADALUPE Y CALLE GARCIA DE RIVERA, CALLE ENRAMADA  ENTRE EL SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ Y ABARROTES DON PACO., lon:-102.49588838, lat:22.71727718}}01-12-2021 31-12-2021 372823.08 372823.08 372823.08 11846.92 11846.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-12-21, contratista:LUIS ALEJANDRO RUIZ IDA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:372823.08, importe_modificado:3593.81}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2049011/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio - FISM + OtrosRamos3 2021 ZAC2104 ramo:33 modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402050070 Proyecto de inversión298137.12 {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:159924.33, modificado:159924.33}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138212.79, modificado:138212.79}}CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE, LOCALIDAD ZOQUITE, ASENTAMIENTO COLONIA DE ARRIBA   (10.20 ML CALLE INDEPENDENCIA Y 69.80 ML CALLE FRANCISCO VILLA). - 340300340300 S 31 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:43, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ZOQUITE, 98631 ZÓQUITE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE LÓPEZ DUEÑAS, CALLE BENITO JUAREZ  A UN COSTADO DEL JARDIN ZOQUITE, lon:-102.42419071, lat:22.78608976}}01-12-2021 31-12-2021 298137.12 298137.12 298137.12 46678.08 46678.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-13-21, contratista:MICHEL ANTONIO ISORDIA VALADEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:298137.12, importe_modificado:298137.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}}{2050070/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio - FISM + OtrosRamos3 2021 ZAC2104 ramo:33 modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402050225 Proyecto de inversión292604.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:154391.64, modificado:154391.64}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138212.78, modificado:138212.78}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN GUADALUPE,  LOCALIDAD  GUADALUPE ASENTAMIENTO GALERIAS (202.40 M2 EN EL ARROYO DEL COYOTE ENTRE CALLES RAFAEL CORONEL Y FRANCISCO GOYTIA) - 340853340853 S 20 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:202.4, meta_modificada:202.4}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL CORONEL COLONIA GALERÍAS, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE JOSE MA. VELASCO Y CALLE FRANCISCO GOYTIA, CALLE GALERIAS  A UN COSTADO DE BODEGA AURRERA Y JEFE GYM, lon:-102.5003, lat:22.7662005}}01-12-2021 31-12-2021 292604.42 292604.42 292604.42 87781.45 87781.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGSOPM-FISMDF-11-21, contratista:JOSE REFUGIO ARGUELLES LANDEROS, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.,, monto:292604.83, importe_modificado:3593.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}}{2050225/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 1.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402050588 Proyecto de inversión65000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RENDIMIENTOS FISE, monto:43000.0, modificado:43000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD  GUADALUPE ASENTAMIENTO ÁFRICA - 342028342028 S 20 14 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA SOTO COLONIA ÁFRICA, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CARRETERA A SAUCEDA DE LA BORDA Y CALLE CLARA CORDOVA MORAN, CALLE FRAY FERNANDO  A UN COSTADO DE FERRETERIA LA ESCONDIDA, lon:-102.49863842, lat:22.77175428}}15-12-2021 31-12-2021 65000 65000 65000 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-ZAP-FISE-01-21, contratista:LENIN GURROLA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:520000.0, importe_modificado:520000.0}}{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}}{2050588/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 1.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402050614 Proyecto de inversión65000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RENDIMIENTOS FISE, monto:43000.0, modificado:43000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD  GUADALUPE ASENTAMIENTO TOMA DE ZACATECAS - 342131342131 S 20 14 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DORADO DE VILLA COLONIA TOMA DE ZACATECAS, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE TOMA DE ZACATECAS Y CALLE RIELERA, CALLE 450 ANIVERSARIO  A UNOS METROS DE PIZZA DE PRISA Y DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES TOMA DE, lon:-102.51096874, lat:22.76853898}}15-12-2021 31-12-2021 65000 65000 65000 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-ZAP-FISE-01-21, contratista:LENIN GURROLA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:520000.0, importe_modificado:520000.0}}{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}}{2050614/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 1.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402050629 Proyecto de inversión97500 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RENDIMIENTOS FISE, monto:75500.0, modificado:75500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE LOCALIDAD  GUADALUPE ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO - 342179342179 S 31 20 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MONTEVERDE COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE LOMAS TAURINAS Y CALLE LAURA GARCIA, CALLE 10 DE MAYO  ENTRE GORDITAS SAN SIMÓN Y EL PARQUE CERRO SAN SIMON, lon:-102.51673946, lat:22.76337136}}15-12-2021 31-12-2021 97500 97500 97500 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-ZAP-FISE-01-21, contratista:LENIN GURROLA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:520000.0, importe_modificado:520000.0}}{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}}{2050629/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 1.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402050649 Proyecto de inversión133594.22 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22259.62, modificado:22259.62}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RENDIMIENTOS FISE, monto:100059.02, modificado:100059.02}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11275.58, modificado:11275.58}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE LOCALIDAD  GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLAS DE GUADALUPE - 342234342234 S 41 27 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DE SAN FRANCISCO COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE PRIMERA PRIVADA DE VILLA DE LOS DOLORES Y CALLE SEGUNDA PRIVADA DE VILLA DE LOS DOLORES, CALLE VILLA DE LA PURISIMA  A, lon:-102.4816027, lat:22.75938398}}15-12-2021 31-12-2021 133594.22 133594.22 133594.22 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-ZAP-FISE-01-21, contratista:LENIN GURROLA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:520000.0, importe_modificado:520000.0}}{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}}{2050649/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 1.1 2021 ZAC2104 SI ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC210402050669 Proyecto de inversión97500 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RENDIMIENTOS FISE, monto:75500.0, modificado:75500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD  GUADALUPE ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD 2 - 342302342302 S 31 20 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 2, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE DOCTOR ROGELIO RODRIGUEZ Y CALLE SAN ANTONIO,    A UN COSTADO DE TAPICERIA GARCÍA Y DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, lon:-102.51126429, lat:22.76659463}}15-12-2021 31-12-2021 97500 97500 97500 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-ZAP-FISE-01-21, contratista:LENIN GURROLA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:520000.0, importe_modificado:520000.0}}{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}}{2050669/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2018 ZAC1803 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC180301306483 Proyecto de inversión702576 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702576.0, modificado:702576.0}}CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE VENTURA COL OCTAVIO PAZ - 170300 170300 N 0 0 114 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE VENTURA COLONIA LA COMARCA, 98658CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECASENTRECALLE OCTAVIO PAZ Y,A LA ENTRADA A LAS COMARCAS, lon:-102.47885752, lat:22.72215731}}15-03-2018 31-08-2018 702576 702576 702576 702576 702576 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-18, contratista:FERNANDO NAVA QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:702576.01, importe_modificado:702576.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:646.0}}{1306483/proyecto_PROCESO, 1306483/proyecto_FIN, 1306483/proyecto_INICIO, 1306483/proyecto_PROCESO, 1306483/proyecto_INICIO, 1306483/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2018 ZAC1803 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC180301306497 Proyecto de inversión708480 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708480.0, modificado:708480.0}}CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA PRIMERA ETAPA COL NOVELISTAS - 170384 170384 N 0 0 474 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CIENEGUITAS- CARR A SAN RAMON MARGEN DERECHOKILÓMETRO 2 + 1 COLONIA NOVELISTAS, 98658CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECASENTREY,A UN COSTADO DE LA COLONIA CARLOS FUENTES, lon:-102.50610532, lat:22.72254963}}15-03-2018 31-08-2018 708480 708480 708480 708480 708480 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-03-18, contratista:FERNANDO NAVA QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:708480.0, importe_modificado:708480.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.98}}{1306497/proyecto_FIN, 1306497/proyecto_PROCESO, 1306497/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2018 ZAC1803 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC180301306535 Proyecto de inversión72892.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72892.9, modificado:72892.9}}CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ARROYO SECO COL EL BORDO GPE - 170558 170558 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO SECO COLONIA COL EL BORDO, 98615GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECASENTRE Y,POR LA ENTRADA A LA COLONIA JORGE OBISPO, lon:-102.49415664, lat:22.77995147}}15-03-2018 31-08-2018 72892.9 72892.9 72892.9 72892.9 72892.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-04-18, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CAMINO REAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:664633.15, importe_modificado:664633.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.0}}{1306535/proyecto_INICIO, 1306535/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2018 ZAC1803 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC180301306541 Proyecto de inversión206484.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206484.2, modificado:206484.2}}CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE  EL ROSAL COL LAS FLORE TACOALECHE - 170576 170576 N 0 0 11 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:CALLE EL ROSAL PUEBLO TACOALECHE, 98630TACOALECHE, GUADALUPE ZACATECASENTRECALLE BUGAMBILIAS Y CALLE CLAVELES,POR EL NIÑO DE LAS PALOMITAS, lon:-102.40326927, lat:22.82693667}}15-03-2018 31-08-2018 206484.2 206484.2 206484.2 206484.2 206484.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-04-18, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CAMINO REAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:664633.15, importe_modificado:664633.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.0}}{1306541/proyecto_INICIO, 1306541/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2018 ZAC1803 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC180301306558 Proyecto de inversión569620.26 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569620.26, modificado:569620.26}}CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN SATURNO ORION DIVISION DEL NORTE Y JUPITER - 170668 170668 N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:786.0, meta_modificada:786.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SATURNO COLONIA ESTELLA, 98605GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECASENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE ORION, CALLE SATURNO POR LAS COCHINERAS, lon:-102.50994494, lat:22.72950527}}15-03-2018 31-08-2018 569620.26 569620.26 569620.26 569620.26 569620.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-06-18, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CAMINO REAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:667573.99, importe_modificado:667573.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:786.0}}{1306558/proyecto_INICIO, 1306558/proyecto_PROCESO, 1306558/proyecto_FIN, 1306558/proyecto_INICIO, 1306558/proyecto_FIN, 1306558/proyecto_PROCESO, 1306558/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2018 ZAC1803 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC180301306564 Proyecto de inversión97953.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97953.73, modificado:97953.73}}CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DELEGADOS MUNICIPALES CIENEGUITAS - 170696 170696 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE DELEGADOS MUNICIPALES PUEBLO CIENEGUITAS, 98658CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECASENTRE AVENIDA GUADALUPE Y,FRENTE A COLONIA CARLOS FUENTES, lon:-102.50473646, lat:22.72018637}}15-03-2018 31-08-2018 97953.73 97953.73 97953.73 97953.73 97953.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-06-18, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CAMINO REAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:667573.99, importe_modificado:667573.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.0}}{1306564/proyecto_PROCESO, 1306564/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2018 ZAC1803 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC180301306615 Proyecto de inversión72014.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72014.37, modificado:72014.37}}CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ARROYO ESQ BUENA VOLUNTAD COL OJO DE AGUA DE LA PALMA - 170931170931 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO COLONIA OJO DE AGUA DE LA PALMA, 98606GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECASENTRECALLE BUENA VOLUNTAD Y,ENFRENTE DEL PARQUE RECREATIVO, lon:-102.5238124, lat:22.73342804}}15-03-2018 31-08-2018 72014.37 72014.37 72014.37 72014.37 72014.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-04-18, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CAMINO REAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:664633.15, importe_modificado:664633.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.0}}{1306615/proyecto_INICIO, 1306615/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2018 ZAC1803 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC180301306619 Proyecto de inversión667573.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667573.99, modificado:667573.99}}CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO PRIMERA ETAPA COL NOVELISTAS - 170959 170959 N 0 0 474 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:COLONIA NOVELISTAS, 98658CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECASENTRE Y,A UN COSTADO DE LA COLONIA CARLOS FUENTES, lon:-102.50619595, lat:22.72263266}}15-03-2018 31-08-2018 667573.99 667573.99 667573.99 667573.99 667573.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-06-18, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CAMINO REAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:667573.99, importe_modificado:667573.99}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}{1306619/proyecto_FIN, 1306619/proyecto_PROCESO, 1306619/proyecto_FIN, 1306619/proyecto_INICIO, 1306619/proyecto_PROCESO, 1306619/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2018 ZAC1803 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC180301306684 Proyecto de inversión635266.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635266.31, modificado:635266.31}}INSTALACION RED SECUNDARIA PRIMERA ETAPA COL NOVELISTAS - 171185 171185 N 0 0 474 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1404.6, meta_modificada:1404.6}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:PUEBLO CIENEGUITAS, 98658CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECASENTREY,POR LA COLONIA CARLOS FUENTES, lon:-102.50615855, lat:22.72260146}}15-03-2018 31-08-2018 635266.3 635266.3 635266.3 635266.3 635266.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-07-18, contratista:TRADE AND LOGISTICS ALFA ASSOCIATES S.  DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:635266.31, importe_modificado:635266.31}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1380.0}}{1306684/proyecto_PROCESO, 1306684/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2018 ZAC1803 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC180301306757 Proyecto de inversión385293.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385293.74, modificado:385293.74}}CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE DEL BOSQUE COM DE LA LUZ - 171502 171502 N 0 0 26 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:CALLE DEL BOSQUE RANCHERIA LA LUZ, 98631LA LUZ, GUADALUPE ZACATECASENTRE AVENIDA ZACATECAS Y CALLE JUVENTINO ROSAS,EN LA ENTRADA A LA LUZ, lon:-102.31560476, lat:22.87565104}}15-03-2018 31-08-2018 385293.7 385293.7 385293.7 385293.7 385293.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-08-18, contratista:TRADE AND LOGISTICS ALFA ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:632467.78, importe_modificado:632467.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:329.0}}{1306757/proyecto_FIN, 1306757/proyecto_INICIO, 1306757/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2018 ZAC1803 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC180301306764 Proyecto de inversión247174.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247174.04, modificado:247174.04}}CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE  EN CALLE DELEGADOS MUNICIPALES CIENEGUITAS - 171525 171525 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE DELEGADOS MUNICIPALES PUEBLO CIENEGUITAS, 98658CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECASENTRE CALLE GUADALUPE Y,FRENTE A LA COLONIA CARLOS FUENTES, lon:-102.50475137, lat:22.72017238}}15-03-2018 31-08-2018 247174 247174 247174 247174 247174 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-08-18, contratista:TRADE AND LOGISTICS ALFA ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:632467.78, importe_modificado:632467.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.8}}{1306764/proyecto_INICIO, 1306764/proyecto_PROCESO, 1306764/proyecto_FIN, 1306764/proyecto_PROCESO, 1306764/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2018 ZAC1803 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC180301306771 Proyecto de inversión632467.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632467.78, modificado:632467.78}}INSTALACION RED SECUNDARIA SEGUNDA ETAPA Y TRANCISION COL NOVELISTAS - 171543 171543 N 0 0 474 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:794.36, meta_modificada:794.36}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:PUEBLO CIENEGUITAS, 98658CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECASENTREY,A UN COSTADO DE LA COLONIA CARLOS FUENTES, lon:-102.50614122, lat:22.72256411}}15-03-2018 31-08-2018 632467.78 632467.78 632467.78 632467.78 632467.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-09-18, contratista:TRADE AND LOGISTICS ALFA ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:632467.78, importe_modificado:632467.78}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:794.0}}{1306771/proyecto_INICIO, 1306771/proyecto_PROCESO, 1306771/proyecto_FIN, 1306771/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2018 ZAC1803 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC180301306797 Proyecto de inversión695537.79 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695537.79, modificado:695537.79}}CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CARLOS FUENTES MIGUEL CERVANTES ELENA PONIATOWSKA LAURA ESQUIVEL OCTAVIO PAZ JUAN RULFO EN NOVELISTAS - 171634171634 N 0 0 474 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:881.59, meta_modificada:881.59}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:COLONIA NOVELISTAS, 98658CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECASENTREY,ESTA A UN COSTADO A LA COLONIA CARLOS FUENTES, lon:-102.50602392, lat:22.72240968}}15-03-2018 31-08-2018 695537.79 695537.79 695537.79 695537.79 695537.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-10-18, contratista:J.L. FERRETERIAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:695537.79, importe_modificado:695537.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:881.59}}{1306797/proyecto_PROCESO, 1306797/proyecto_FIN, 1306797/proyecto_INICIO, 1306797/proyecto_FIN, 1306797/proyecto_PROCESO, 1306797/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2018 ZAC1803 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC180301306821 Proyecto de inversión692627.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692627.6, modificado:692627.6}}CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA OCTAVIO PAZ LAURA ESQUIVEL EN COL NOVELISTAS - 171711171711 N 0 0 234 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:506.53, meta_modificada:506.53}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:COLONIA NOVELISTAS, 98658CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECASENTREY,ESTA UBICADO A UN COSTADO DE LA COLONIA CARLOS FUENTES, lon:-102.50597564, lat:22.72242453}}15-03-2018 31-08-2018 692627.6 692627.6 692627.6 692627.6 692627.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-11-18, contratista:J.L. FERRETERÍAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:692627.6, importe_modificado:692627.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:505.0}}{1306821/proyecto_PROCESO, 1306821/proyecto_INICIO, 1306821/proyecto_PROCESO, 1306821/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2018 ZAC1803 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC180301306831 Proyecto de inversión692627.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692627.6, modificado:692627.6}}CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA COL NOVELISTAS - 171772 171772 N 0 0 474 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:COLONIA NOVELISTAS, 98658CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECASENTREY,A UN COSTADO DE LA COLONIA CARLOS FUENTES, lon:-102.50594881, lat:22.72239979}}15-03-2018 31-08-2018 692627.6 692627.6 692627.6 692627.6 692627.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-12-18, contratista:J.L. FERRETERIAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:692627.6, importe_modificado:692627.6}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:399.0}}{1306831/proyecto_FIN, 1306831/proyecto_INICIO, 1306831/proyecto_FIN, 1306831/proyecto_PROCESO, 1306831/proyecto_FIN, 1306831/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2018 ZAC1803 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC180301306833 Proyecto de inversión686162.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686162.4, modificado:686162.4}}CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OCTAVIO PAZ Y VENTURA COL OCTAVIO PAZ - 171810 171810 N 0 0 456 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1205.8, meta_modificada:1205.8}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE OCTAVIO PAZ VENTURA COLONIA OCTAVIO PAZ, 98658CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECASENTREY,COLINDA CON LA COMARCA, lon:-102.47899261, lat:22.72214743}}15-03-2018 31-08-2018 686162.4 686162.4 686162.4 686162.4 686162.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-13-18, contratista:MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CIMASO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:686162.4, importe_modificado:686162.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}{1306833/proyecto_INICIO, 1306833/proyecto_PROCESO, 1306833/proyecto_FIN, 1306833/proyecto_PROCESO, 1306833/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2018 ZAC1803 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC180301306839 Proyecto de inversión683267.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683267.21, modificado:683267.21}}CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAN RULFO ELENA PONIATOWSKA CARLOS FUENTES EN COL NOVELISTAS - 171836171836 N 0 0 248 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:465.41, meta_modificada:465.41}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:COLONIA NOVELISTAS, 98658CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECASENTREY,ESTA A UN COSTADO DE COLONIA CARLOS FUENTES, lon:-102.50595418, lat:22.72236515}}15-03-2018 31-08-2018 683267.2 683267.2 683267.2 683267.2 683267.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-14-18, contratista:MATERIALES PARA CONSTRUCCION CIMASO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:683267.21, importe_modificado:683267.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:461.0}}{1306839/proyecto_INICIO, 1306839/proyecto_FIN, 1306839/proyecto_INICIO, 1306839/proyecto_PROCESO, 1306839/proyecto_FIN, 1306839/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2018 ZAC1803 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC180301306844 Proyecto de inversión246752.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246752.01, modificado:246752.01}}CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA COL NOVELISTAS - 171865 171865 N 0 0 474 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1982.6, meta_modificada:1982.6}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:COLONIA NOVELISTAS, 98658CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECASENTREY,A UN COSTADO DE LA COLONIA CARLOS FUENTES, lon:-102.50600782, lat:22.72246222}}15-03-2018 31-08-2018 246752 246752 246752 246752 246752 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-15-18, contratista:MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CIMASO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:686162.4, importe_modificado:686162.4}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1980.0}}{1306844/proyecto_INICIO, 1306844/proyecto_PROCESO, 1306844/proyecto_FIN, 1306844/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2018 ZAC1803 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC180301306858 Proyecto de inversión250410.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250410.27, modificado:250410.27}}CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE DEL BILLAR COL LA FE - 171904 171904 N 0 0 23 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DEL BILLAR COLONIA AMPLIACIÓN LA FE, 98615GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECASENTRE CALLE SIERRA Y CALLE LAZARO CARDENAZ, CALLE GUADALUPE ATRAS DEL PARQUE MUSEO DEL AGUA, lon:-102.50933712, lat:22.76213283}}15-03-2018 31-08-2018 240410.27 240410.27 240410.27 240410.27 240410.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-15-18, contratista:MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CIMASO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:686162.4, importe_modificado:686162.4}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1306858/proyecto_INICIO, 1306858/proyecto_PROCESO, 1306858/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2018 ZAC1803 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2021 4 ZAC180301306867 Proyecto de inversión189000.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189000.12, modificado:189000.12}}CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE MATIAS RAMOS CIENEGUITAS - 171935 171935 N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE MATIAS RAMOS PUEBLO CIENEGUITAS, 98658CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECASENTRE CALLE DEL ANGEL Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE MORELOS ULTIMAS CALLES DE CIENEGUITAS, lon:-102.49309386, lat:22.70892653}}15-03-2018 31-08-2018 189000.1 189000.1 189000.1 189000.1 189000.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-15-18, contratista:MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CIMASO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:686162.4, importe_modificado:686162.4}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}}{1306867/proyecto_INICIO, 1306867/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones


