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Municipio 3 2018 ZAC1803 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC180301306684 Proyecto de inversión 635266.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635266.31, modificado:635266.31}}INSTALACION RED SECUNDARIA PRIMERA ETAPA COL NOVELISTAS - 171185 32 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 171185 N 0 0 474 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1404.6, meta_modificada:1404.6}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:PUEBLO CIENEGUITAS, 98658CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECASENTREY,POR LA COLONIA CARLOS FUENTES, lon:-102.50615855, lat:22.72260146}}15-03-2018 31-08-2018 635266.3 635266.3 635266.3 635266.3 635266.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-07-18, contratista:TRADE AND LOGISTICS ALFA ASSOCIATES S.  DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:635266.31, importe_modificado:635266.31}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1380.0}}{1306684/proyecto_PROCESO, 1306684/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2018 ZAC1803 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC180301306844 Proyecto de inversión 246752.01 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246752.01, modificado:246752.01}}CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA COL NOVELISTAS - 17186532 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 171865 N 0 0 474 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1982.6, meta_modificada:1982.6}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:COLONIA NOVELISTAS, 98658CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECASENTREY,A UN COSTADO DE LA COLONIA CARLOS FUENTES, lon:-102.50600782, lat:22.72246222}}15-03-2018 31-08-2018 246752 246752 246752 246752 246752 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-15-18, contratista:MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CIMASO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:686162.4, importe_modificado:686162.4}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1980.0}}{1306844/proyecto_INICIO, 1306844/proyecto_PROCESO, 1306844/proyecto_FIN, 1306844/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2018 ZAC1803 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC180301306757 Proyecto de inversión 385293.74 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385293.74, modificado:385293.74}}CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE DEL BOSQUE COM DE LA LUZ - 171502 32 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 171502 N 0 0 26 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:CALLE DEL BOSQUE RANCHERIA LA LUZ, 98631LA LUZ, GUADALUPE ZACATECASENTRE AVENIDA ZACATECAS Y CALLE JUVENTINO ROSAS,EN LA ENTRADA A LA LUZ, lon:-102.31560476, lat:22.87565104}}15-03-2018 31-08-2018 385293.7 385293.7 385293.7 385293.7 385293.7 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-08-18, contratista:TRADE AND LOGISTICS ALFA ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:632467.78, importe_modificado:632467.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:329.0}}{1306757/proyecto_FIN, 1306757/proyecto_INICIO, 1306757/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2018 ZAC1803 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC180301306771 Proyecto de inversión 632467.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632467.78, modificado:632467.78}}INSTALACION RED SECUNDARIA SEGUNDA ETAPA Y TRANCISION COL NOVELISTAS - 17154332 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 171543 N 0 0 474 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:794.36, meta_modificada:794.36}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:PUEBLO CIENEGUITAS, 98658CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECASENTREY,A UN COSTADO DE LA COLONIA CARLOS FUENTES, lon:-102.50614122, lat:22.72256411}}15-03-2018 31-08-2018 0 0 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-09-18, contratista:TRADE AND LOGISTICS ALFA ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:632467.78, importe_modificado:632467.78}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:794.0}}{1306771/proyecto_INICIO, 1306771/proyecto_PROCESO, 1306771/proyecto_FIN, 1306771/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2018 ZAC1803 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC180301306483 Proyecto de inversión 702576 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702576.0, modificado:702576.0}}CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE VENTURA COL OCTAVIO PAZ - 170300 32 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 170300 N 0 0 114 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE VENTURA COLONIA LA COMARCA, 98658CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECASENTRECALLE OCTAVIO PAZ Y,A LA ENTRADA A LAS COMARCAS, lon:-102.47885752, lat:22.72215731}}15-03-2018 31-08-2018 702576 702576 702576 702576 702576 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-01-18, contratista:FERNANDO NAVA QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:702576.01, importe_modificado:702576.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:646.0}}{1306483/proyecto_PROCESO, 1306483/proyecto_FIN, 1306483/proyecto_INICIO, 1306483/proyecto_PROCESO, 1306483/proyecto_INICIO, 1306483/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2018 ZAC1803 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC180301306497 Proyecto de inversión 708480 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708480.0, modificado:708480.0}}CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA PRIMERA ETAPA COL NOVELISTAS - 170384 32 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 170384 N 0 0 474 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CIENEGUITAS- CARR A SAN RAMON MARGEN DERECHOKILÓMETRO 2 + 1 COLONIA NOVELISTAS, 98658CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECASENTREY,A UN COSTADO DE LA COLONIA CARLOS FUENTES, lon:-102.50610532, lat:22.72254963}}15-03-2018 31-08-2018 708480 708480 708480 708480 708480 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-03-18, contratista:FERNANDO NAVA QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:708480.0, importe_modificado:708480.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.98}}{1306497/proyecto_FIN, 1306497/proyecto_PROCESO, 1306497/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2018 ZAC1803 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC180301306541 Proyecto de inversión 206484.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206484.2, modificado:206484.2}}CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE  EL ROSAL COL LAS FLORE TACOALECHE - 17057632 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 170576 N 0 0 11 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:CALLE EL ROSAL PUEBLO TACOALECHE, 98630TACOALECHE, GUADALUPE ZACATECASENTRECALLE BUGAMBILIAS Y CALLE CLAVELES,POR EL NIÑO DE LAS PALOMITAS, lon:-102.40326927, lat:22.82693667}}15-03-2018 31-08-2018 206484.2 206484.2 206484.2 206484.2 206484.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-04-18, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CAMINO REAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:664633.15, importe_modificado:664633.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.0}}{1306541/proyecto_INICIO, 1306541/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2018 ZAC1803 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC180301306764 Proyecto de inversión 247174.04 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247174.04, modificado:247174.04}}CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE  EN CALLE DELEGADOS MUNICIPALES CIENEGUITAS - 17152532 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 171525 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE DELEGADOS MUNICIPALES PUEBLO CIENEGUITAS, 98658CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECASENTRE CALLE GUADALUPE Y,FRENTE A LA COLONIA CARLOS FUENTES, lon:-102.50475137, lat:22.72017238}}15-03-2018 31-08-2018 247174 247174 247174 247174 247174 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-08-18, contratista:TRADE AND LOGISTICS ALFA ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:632467.78, importe_modificado:632467.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.8}}{1306764/proyecto_INICIO, 1306764/proyecto_PROCESO, 1306764/proyecto_FIN, 1306764/proyecto_PROCESO, 1306764/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2018 ZAC1803 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC180301306858 Proyecto de inversión 250410.27 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250410.27, modificado:250410.27}}CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE DEL BILLAR COL LA FE - 171904 32 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 171904 N 0 0 23 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DEL BILLAR COLONIA AMPLIACIÓN LA FE, 98615GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECASENTRE CALLE SIERRA Y CALLE LAZARO CARDENAZ, CALLE GUADALUPE ATRAS DEL PARQUE MUSEO DEL AGUA, lon:-102.50933712, lat:22.76213283}}15-03-2018 31-08-2018 240410.3 240410.3 240410.3 240410.3 240410.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-15-18, contratista:MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CIMASO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:686162.4, importe_modificado:686162.4}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1306858/proyecto_INICIO, 1306858/proyecto_PROCESO, 1306858/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2018 ZAC1803 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC180301306564 Proyecto de inversión 97953.73 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97953.73, modificado:97953.73}}CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DELEGADOS MUNICIPALES CIENEGUITAS - 17069632 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 170696 N 0 0 20 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE DELEGADOS MUNICIPALES PUEBLO CIENEGUITAS, 98658CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECASENTRE AVENIDA GUADALUPE Y,FRENTE A COLONIA CARLOS FUENTES, lon:-102.50473646, lat:22.72018637}}15-03-2018 31-08-2018 97953.73 97953.73 97953.73 97953.73 97953.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-06-18, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CAMINO REAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:667573.99, importe_modificado:667573.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.0}}{1306564/proyecto_PROCESO, 1306564/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2018 ZAC1803 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC180301306831 Proyecto de inversión 692627.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692627.6, modificado:692627.6}}CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA COL NOVELISTAS - 171772 32 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 171772 N 0 0 474 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:COLONIA NOVELISTAS, 98658CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECASENTREY,A UN COSTADO DE LA COLONIA CARLOS FUENTES, lon:-102.50594881, lat:22.72239979}}15-03-2018 31-08-2018 692627.6 692627.6 692627.6 692627.6 692627.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-12-18, contratista:J.L. FERRETERIAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:692627.6, importe_modificado:692627.6}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:399.0}}{1306831/proyecto_FIN, 1306831/proyecto_INICIO, 1306831/proyecto_FIN, 1306831/proyecto_PROCESO, 1306831/proyecto_FIN, 1306831/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2018 ZAC1803 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC180301306833 Proyecto de inversión 686162.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686162.4, modificado:686162.4}}CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OCTAVIO PAZ Y VENTURA COL OCTAVIO PAZ - 17181032 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 171810 N 0 0 456 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1205.8, meta_modificada:1205.8}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE OCTAVIO PAZ VENTURA COLONIA OCTAVIO PAZ, 98658CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECASENTREY,COLINDA CON LA COMARCA, lon:-102.47899261, lat:22.72214743}}15-03-2018 31-08-2018 686162.4 686162.4 686162.4 686162.4 686162.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-13-18, contratista:MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CIMASO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:686162.4, importe_modificado:686162.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}{1306833/proyecto_INICIO, 1306833/proyecto_PROCESO, 1306833/proyecto_FIN, 1306833/proyecto_PROCESO, 1306833/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2018 ZAC1803 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC180301306839 Proyecto de inversión 683267.21 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683267.21, modificado:683267.21}}CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAN RULFO ELENA PONIATOWSKA CARLOS FUENTES EN COL NOVELISTAS - 17183632 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 171836 N 0 0 248 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:465.41, meta_modificada:465.41}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:COLONIA NOVELISTAS, 98658CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECASENTREY,ESTA A UN COSTADO DE COLONIA CARLOS FUENTES, lon:-102.50595418, lat:22.72236515}}15-03-2018 31-08-2018 683267.2 683267.2 683267.2 683267.2 683267.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-14-18, contratista:MATERIALES PARA CONSTRUCCION CIMASO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:683267.21, importe_modificado:683267.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:461.0}}{1306839/proyecto_INICIO, 1306839/proyecto_FIN, 1306839/proyecto_INICIO, 1306839/proyecto_PROCESO, 1306839/proyecto_FIN, 1306839/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2018 ZAC1803 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC180301306867 Proyecto de inversión 189000.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189000.12, modificado:189000.12}}CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE MATIAS RAMOS CIENEGUITAS - 171935 32 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 171935 N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE MATIAS RAMOS PUEBLO CIENEGUITAS, 98658CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECASENTRE CALLE DEL ANGEL Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE MORELOS ULTIMAS CALLES DE CIENEGUITAS, lon:-102.49309386, lat:22.70892653}}15-03-2018 31-08-2018 189000.1 189000.1 189000.1 189000.1 189000.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-15-18, contratista:MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CIMASO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:686162.4, importe_modificado:686162.4}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}}{1306867/proyecto_INICIO, 1306867/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2018 ZAC1803 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC180301306535 Proyecto de inversión 72892.9 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72892.9, modificado:72892.9}}CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ARROYO SECO COL EL BORDO GPE - 17055832 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 170558 N 0 0 8 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO SECO COLONIA COL EL BORDO, 98615GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECASENTRE Y,POR LA ENTRADA A LA COLONIA JORGE OBISPO, lon:-102.49415664, lat:22.77995147}}15-03-2018 31-08-2018 72892.9 72892.9 72892.9 72892.9 72892.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-04-18, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CAMINO REAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:664633.15, importe_modificado:664633.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.0}}{1306535/proyecto_INICIO, 1306535/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2018 ZAC1803 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC180301306821 Proyecto de inversión 692627.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692627.6, modificado:692627.6}}CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA OCTAVIO PAZ LAURA ESQUIVEL EN COL NOVELISTAS - 17171132 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 171711 N 0 0 234 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:506.53, meta_modificada:506.53}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:COLONIA NOVELISTAS, 98658CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECASENTREY,ESTA UBICADO A UN COSTADO DE LA COLONIA CARLOS FUENTES, lon:-102.50597564, lat:22.72242453}}15-03-2018 31-08-2018 692627.6 692627.6 692627.6 692627.6 692627.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-11-18, contratista:J.L. FERRETERÍAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:692627.6, importe_modificado:692627.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:505.0}}{1306821/proyecto_PROCESO, 1306821/proyecto_INICIO, 1306821/proyecto_PROCESO, 1306821/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2018 ZAC1803 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC180301306615 Proyecto de inversión 72014.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72014.37, modificado:72014.37}}CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ARROYO ESQ BUENA VOLUNTAD COL OJO DE AGUA DE LA PALMA - 17093132 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 170931 N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO COLONIA OJO DE AGUA DE LA PALMA, 98606GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECASENTRECALLE BUENA VOLUNTAD Y,ENFRENTE DEL PARQUE RECREATIVO, lon:-102.5238124, lat:22.73342804}}15-03-2018 31-08-2018 72014.37 72014.37 72014.37 72014.37 72014.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-04-18, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CAMINO REAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:664633.15, importe_modificado:664633.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.0}}{1306615/proyecto_INICIO, 1306615/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402017753 Proyecto de inversión 70636.93 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70636.93, modificado:70636.93}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON   EN GUADALUPE LOCALIDAD   TACOALECHE ASENTAMIENTO TACOALECHE - 19179132 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 191791 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:53.74, meta_modificada:53.74}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:CALLE JUAN DE TOLOSA 8 0 INTERIOR SN PUEBLO TACOALECHE, 98630 TACOALECHE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE JOSE MARIA MORELOS  POR PALETERIA MAMIRIN, lon:-102.4098535, lat:22.8221756}}01-05-2021 30-11-2021 70636.93 70636.93 70636.93 70636.93 70636.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:53.74}}{2017753/proyecto_INICIO, 2017753/proyecto_PROCESO, 2017753/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402018107 Proyecto de inversión 16929.73 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16929.73, modificado:16929.73}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO EN LA COLONIA LA PEÑITA - 19655032 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE  ZAC196550 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.88, meta_modificada:12.88}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LA PEÑITA 24  INTERIOR SN COLONIA LA PEÑITA, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE 12 DE ENERO Y CALLE PEÑUELA, CALLE 23 DE JUNIO  LA COLONIA SE UBICA ENFRENTE DEL FRACCIONAMIENTO LA CAÑADA, lon:-102.51391329, lat:22.76774355}}01-05-2021 30-11-2021 16929.73 16929.73 16929.73 16929.73 16929.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.88}}{2018107/proyecto_INICIO, 2018107/proyecto_FIN, 2018107/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402019447 Proyecto de inversión 50447.44 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50447.44, modificado:50447.44}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO DIVISIÓN DEL NORTE - 21691032 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 216910 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:38.38, meta_modificada:38.38}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE INDEPENDECINCA Y CALLE REVOLUCION, CALLE LIBERTAD  CERCA DE IGLESIA TORRE FUERTE, lon:-102.51256796, lat:22.73029639}}01-05-2021 31-10-2021 50447.44 50447.44 50447.44 50447.44 50447.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:38.38}}{2019447/proyecto_INICIO, 2019447/proyecto_FIN, 2019447/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402033247 Proyecto de inversión 42974.6 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42974.6, modificado:42974.6}}CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN GUADALUPE , LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO ARTE MEXICANO (63.50 ML EN CALLE FRIDA KAHLO) - 27455632 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 274556 S 71 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRIDA KAHLO COLONIA ARTE MEXICANO, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE DIOS CON NOSOTROS Y CALLE MANUEL FELGUÉREZ, CALLE CALLE DEL TRABAJO  POR ABARROTES NELY Y A UN COSTADO DEL FRACCIONAMIENTO SAN CHARBEL, lon:-102.50084126, lat:22.78102639}}01-08-2021 31-12-2021 42974.6 42974.6 42974.6 42974.6 42974.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-05-21, contratista:SANTINK S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:345039.18, importe_modificado:345039.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}}{2033247/proyecto_INICIO, 2033247/proyecto_PROCESO, 2033247/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402033275 Proyecto de inversión 116136.54 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116136.54, modificado:116136.54}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO AMPLIACION  LUIS DONALDO COLOSIO (33 ML EN CALLE LIBERTAD) - 27465832 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 274658 S 71 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE TOLUA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ROCA AZUL  POR UN NEGOCIO DE GORDITAS LLAMADO SAN SIMON, lon:-102.51902051, lat:22.76297563}}01-08-2021 31-12-2021 116136.54 116136.54 116136.54 116136.54 116136.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-05-21, contratista:SANTINK S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:345039.18, importe_modificado:345039.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.0}}{2033275/proyecto_INICIO, 2033275/proyecto_FIN, 2033275/proyecto_PROCESO, 2033275/proyecto_FIN, 2033275/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041469 Proyecto de inversión 890880 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742400.0, modificado:742400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148480.0, modificado:148480.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON     EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD UNO - 30917832 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 309178 S 37 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:445.44, meta_modificada:445.44}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO CABAÑAS 6  INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE 8 CANALES, CALLE BENITO CANALES  CERCA DEL CENDI EMILIANO ZAPATA, lon:-102.51613649, lat:22.75912626}}01-12-2021 31-12-2021 890880 890880 890880 890880 890880 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-002-2021, contratista:SEDUVOT, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:445.44}}{2041469/proyecto_PROCESO, 2041469/proyecto_INICIO, 2041469/proyecto_PROCESO, 2041469/proyecto_FIN, 2041469/proyecto_INICIO, 2041469/proyecto_FIN, 2041469/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041676 Proyecto de inversión 1374367.41 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181131.35, modificado:1181131.35}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193236.06, modificado:193236.06}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE  LOCALIDAD CIENEGUITAS  ASENTAMIENTO CIENEGUITAS EN CALLES FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZAPATA  ZAP DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PUNTO DIECIOCHO  METROS CUBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE DIEZ VIVIENDAS - 30973932 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS309739 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7153.0, meta_modificada:7153.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA CIENEGUITAS, 98658 CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE BAVARO Y  ,    A UNA CUADRA DEL JARDÍN COMUNITARIO CHE GUEVARA, lon:-102.49855637, lat:22.72144709}}01-12-2021 31-12-2021 1374367.41 1374367.41 1374367.41 1374367.41 1374367.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7153.0}}{2041676/proyecto_INICIO, 2041676/proyecto_FIN, 2041676/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041680 Proyecto de inversión 461624.15 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396719.79, modificado:396719.79}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64904.36, modificado:64904.36}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE  LOCALIDAD LA ZACATECANA  ASENTAMIENTO LA ZACATECANA EN CALLE DEL ARQUITO  ZAP MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON CIENTO CUARENTA Y TRES METROS CÚBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE TRES VIVIENDAS - 30974832 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS309748 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2384.0, meta_modificada:2384.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:42, direccion:CALLE DEL ARQUITO RANCHERIA LA ZACATECANA, 98659 LA ZACATECANA, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA  Y CALLE HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO  A 5 CUADRAS DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL, lon:-102.4751917, lat:22.72769087}}01-12-2021 31-12-2021 461624.15 461624.15 461624.15 461624.15 461624.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2384.0}}{2041680/proyecto_INICIO, 2041680/proyecto_PROCESO, 2041680/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041687 Proyecto de inversión 864004.75 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742525.68, modificado:742525.68}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121479.07, modificado:121479.07}}REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO BELLAVISTA EN CALLE GUADALUPE ZAP MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON TRESCIENTOS TRES PUNTO SETENTA Y OCHO METROS CUBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE SEIS VIVIENDAS - 30976732 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS309767 S 13 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5063.06, meta_modificada:5063.06}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA BELLAVISTA, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE PEÑASCO COLORADO Y CALLE SANTA MARTA, CALLE CELSO G PORTILLO  A UNA CUADRA DEL TEMPLO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA, lon:-102.52267582, lat:22.73936499}}01-12-2021 31-12-2021 864004.75 864004.75 864004.75 864004.75 864004.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5063.06}}{2041687/proyecto_INICIO, 2041687/proyecto_FIN, 2041687/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402042103 Proyecto de inversión 44769.15 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44769.15, modificado:44769.15}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   CIENEGUITAS ASENTAMIENTO MARTINEZ DOMINGUEZ - 31129232 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 311292 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.06, meta_modificada:34.06}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:19, direccion:PUEBLO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 98659 MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE PRIMAVERA Y CALLE HIDALGO,    CALLE FRENTE A LA FINCA SANTAMONICA, lon:-102.48010524, lat:22.74830203}}01-05-2021 31-12-2021 44769.15 44769.15 44769.15 44769.15 44769.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:34.06}}{2042103/proyecto_INICIO, 2042103/proyecto_FIN, 2042103/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402017751 Proyecto de inversión 337845.37 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337845.37, modificado:337845.37}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   LA ZACATECANA ASENTAMIENTO LA ZACATECANA - 19177932 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 191779 S 20 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:257.03, meta_modificada:257.03}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:42, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 12 0 INTERIOR SN PUEBLO LA ZACATECANA, 98659 LA ZACATECANA, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE LÓPEZ MATEOS  POR LA CANCHA EL RUBÍ, lon:-102.4774456, lat:22.73245559}}01-05-2021 30-11-2021 337845.37 337845.37 337845.37 337845.37 337845.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:257.03}}{2017751/proyecto_INICIO, 2017751/proyecto_PROCESO, 2017751/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402017757 Proyecto de inversión 286346.95 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286346.95, modificado:286346.95}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD - 19180932 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 191809 S 15 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:217.85, meta_modificada:217.85}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE UNION 90 0 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 1, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SAN ANTONIO Y CALLE INSURGENTES, CALLE 5 DE MAYO  POR LA IGLESIA BAUTISTA VICTORIA, lon:-102.51202686, lat:22.76422135}}01-05-2021 30-11-2021 286346.95 286346.95 286346.95 286346.95 286346.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:217.85}}{2017757/proyecto_INICIO, 2017757/proyecto_PROCESO, 2017757/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402033261 Proyecto de inversión 385766.92 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385766.92, modificado:385766.92}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE, LOCALIDAD CIENEGUITAS, ASENTAMIENTO CHE GUEVARA (100 ML EN CALLE MOCTEZUMA  Y 50 ML AND. INDEPENDENCIA) - 27461232 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 274612 S 41 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO CIENEGUITAS, 98658 CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE BÁVARO, CALLE ALBINO  POR EL JARDIN COMUNITARIO CHE GUEVARA, lon:-102.49831732, lat:22.72003192}}01-08-2021 31-12-2021 385766.92 385766.92 385766.92 385766.92 385766.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-07-21, contratista:FLAVIO GUERRERO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:625610.57, importe_modificado:625610.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}{2033261/proyecto_INICIO, 2033261/proyecto_FIN, 2033261/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402033281 Proyecto de inversión 166934.51 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166934.51, modificado:166934.51}}CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE, LOCALIDAD ZOQUITE, ASENTAMIENTO COLONIA DE ARRIBA (57.60 ML EN  CALLE GENARO BORREGO) - 27467732 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 274677 S 31 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.6, meta_modificada:57.6}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:43, direccion:CALLE GENARO BORREGO COLONIA ZOQUITE, 98631 ZÓQUITE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRÍA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE NIÑOS HEROES  CERCA DE FARMACIA 2.0 Y ABARROTES ERICK, lon:-102.42552274, lat:22.77843901}}01-08-2021 31-12-2021 166934.51 166934.51 166934.51 166934.51 166934.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-13-21, contratista:MICHEL ANTONIO ISORDIA VALADEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:298137.12, importe_modificado:298137.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.6}}{2033281/proyecto_INICIO, 2033281/proyecto_PROCESO, 2033281/proyecto_FIN, 2033281/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402033496 Proyecto de inversión 139656.95 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139656.95, modificado:139656.95}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE,  LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMEITNO ARTE MEXICANO, (58.30 ML CALLE MANUEL FELGUEREZ). - 27688032 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 276880 S 61 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.3, meta_modificada:58.3}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL FELGUÉREZ COLONIA ARTE MEXICANO, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE DIOS CON NOSOTROS Y CALLE RAFAEL CORONEL, CALLE JOSÉ CLEMENTE OROZCO  CERCA DE UN NEGOCIO DE ABARROTES LLAMADO NELY., lon:-102.50061629, lat:22.77982205}}01-08-2021 31-12-2021 139656.95 139656.95 139656.95 139656.95 139656.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-03-21, contratista:COMINZA S DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:139656.95, importe_modificado:139656.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.3}}{2033496/proyecto_INICIO, 2033496/proyecto_FIN, 2033496/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402033545 Proyecto de inversión 426309.83 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426309.83, modificado:426309.83}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION  EN GUADALUPE, LOCALIDAD ZOQUITE, ASENTAMIENTO BUGAMBILIAS (10 POSTES EN LAS CALLES MORELOS Y PINOS) - 27710332 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 277103 S 112 75 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:43, direccion:CALLE PINOS PUEBLO ZOQUITE, 98631 ZÓQUITE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GENARO BORREGO, CALLE NIÑOS HEROES  A UN COSTADO DE PURIFICADORA AGUA INMACULADA, lon:-102.42558292, lat:22.78205947}}01-08-2021 31-12-2021 426309.83 426309.83 426309.83 426309.83 426309.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-06-21, contratista:COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:426309.73, importe_modificado:426309.83}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{2033545/proyecto_INICIO, 2033545/proyecto_FIN, 2033545/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041365 Proyecto de inversión 577240 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481033.33, modificado:481033.33}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96206.67, modificado:96206.67}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO TERCERA SECCION - 30888432 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 308884 S 25 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:288.62, meta_modificada:288.62}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RAMON IRABURO 34  INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE   Y  , CALLE PALMITAS  CERCA DE GAS SAN MARCOS, lon:-102.50186562, lat:22.77938362}}01-12-2021 31-12-2021 577240 577240 577240 577240 577240 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-002-2021, contratista:SEDUVOT, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:288.62}}{2041365/proyecto_INICIO, 2041365/proyecto_FIN, 2041365/proyecto_PROCESO, 2041365/proyecto_FIN, 2041365/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041432 Proyecto de inversión 101200 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84333.33, modificado:84333.33}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16866.67, modificado:16866.67}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON   EN GUADALUPE LOCALIDAD   BAÑUELOS ASENTAMIENTO BAÑUELOS - 30907332 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 309073 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.6, meta_modificada:50.6}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE SAN ANTONIO PUEBLO BAÑUELOS, 98650 BAÑUELOS, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE DEL SAPO, CALLE DE LA CRUZ  CERCA DE UNA CLINICA, lon:-102.51638026, lat:22.65123823}}01-12-2021 31-12-2021 101200 101200 101200 101200 101200 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-002-2021, contratista:SEDUVOT, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.6}}{2041432/proyecto_INICIO, 2041432/proyecto_PROCESO, 2041432/proyecto_FIN, 2041432/proyecto_PROCESO, 2041432/proyecto_FIN, 2041432/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041485 Proyecto de inversión 150000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON   EN GUADALUPE LOCALIDAD   COLONIA OSIRIS ASENTAMIENTO OTRO OSIRIS - 30923432 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 309234 S 7 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:22, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS 15  INTERIOR SN PUEBLO OSIRIS, 98600 COLONIA OSIRIS, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE TRANSITO Y CALLE FRAY MARGIL DE JESUS, CALLE PEDRO RUIZ GONZALEZ  CERCA DE LA BODEGA DE DIONISIA NUÑEZ, lon:-102.45650946, lat:22.76426653}}01-12-2021 31-12-2021 150000 150000 150000 150000 150000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-002-2021, contratista:SEDUVOT, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:75.0}}{2041485/proyecto_FIN, 2041485/proyecto_PROCESO, 2041485/proyecto_FIN, 2041485/proyecto_INICIO, 2041485/proyecto_FIN, 2041485/proyecto_INICIO, 2041485/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041669 Proyecto de inversión 449846.77 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386598.31, modificado:386598.31}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63248.46, modificado:63248.46}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE  LOCALIDAD ZÓQUITE  ASENTAMIENTO ZÓQUITE EN CALLE BARTOLOMÉ DE LAS CASAS  ZAP CERO OCHOCIENTOS VEINTISÉIS  CON  CIENTO TREINTA Y NUEVE PUNTO TREINTA Y TRES CUBICOS  DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE TRES VIVIENDAS - 30971132 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS309711 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2322.14, meta_modificada:2322.14}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:43, direccion:CALLE BARTOLOME RANCHERIA ZOQUITE, 98631 ZÓQUITE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  Y CALLE DEPORTISTAS, CALLE BENITO JUAREZ  A UNA CUADRA DEL JARDIN DE ZOQUITE, lon:-102.42511783, lat:22.78533306}}01-12-2021 31-12-2021 449846.77 449846.77 449846.77 449846.77 449846.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2322.14}}{2041669/proyecto_INICIO, 2041669/proyecto_PROCESO, 2041669/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041685 Proyecto de inversión 209713.79 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180228.03, modificado:180228.03}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29485.76, modificado:29485.76}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE  LOCALIDAD GUADALUPE  ASENTAMIENTO BONITO PUEBLO EN CALLE MONTERREY  ZAP CERO SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO  CON SESENTA Y OCHO  PUNTO CINCUENTA Y TRES METROS CUBICOS  DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE CUATRO VIVIENDAS - 30976332 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS309763 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:856.63, meta_modificada:856.63}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MONTERREY COLONIA BONITO PUEBLO, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE DE GUADALAJARA, CALLE ZACATECAS  A 2 CUADRAS DE BONITO PUEBLO, lon:-102.49630024, lat:22.75334191}}01-12-2021 31-12-2021 209713.79 209713.79 209713.79 209713.79 209713.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:856.63}}{2041685/proyecto_INICIO, 2041685/proyecto_PROCESO, 2041685/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041688 Proyecto de inversión 827938.99 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711530.76, modificado:711530.76}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116408.23, modificado:116408.23}}REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO CENTRO EN CALLE GUADALUPE ZAP MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO PUNTO DIEZ  METROS CUBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE CUATRO VIVIENDAS - 30977032 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS309770 S 10 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4851.6, meta_modificada:4851.6}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA GUADALUPE CENTRO, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE PRIMERA DE LA ESTACION Y CALLE FERROCARRIL, CALLE JUSTO SIERRA  A 2 CUADRAS DEL PANTEÓN DE DOLORES, lon:-102.5176975, lat:22.73955024}}01-12-2021 31-12-2021 827938.99 827938.99 827938.99 827938.99 827938.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4851.6}}{2041688/proyecto_INICIO, 2041688/proyecto_FIN, 2041688/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402050588 Proyecto de inversión 65000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RENDIMIENTOS FISE, monto:43000.0, modificado:43000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD  GUADALUPE ASENTAMIENTO ÁFRICA - 34202832 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 342028 S 20 14 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA SOTO COLONIA ÁFRICA, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CARRETERA A SAUCEDA DE LA BORDA Y CALLE CLARA CORDOVA MORAN, CALLE FRAY FERNANDO  A UN COSTADO DE FERRETERIA LA ESCONDIDA, lon:-102.49863842, lat:22.77175428}}15-12-2021 31-12-2021 65000 65000 65000 65000 65000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-ZAP-FISE-01-21, contratista:LENIN GURROLA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:520000.0, importe_modificado:520000.0}}{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}}{2050588/proyecto_PROCESO, 2050588/proyecto_FIN, 2050588/proyecto_INICIO, 2050588/proyecto_PROCESO, 2050588/proyecto_FIN, 2050588/proyecto_INICIO, 2050588/proyecto_PROCESO, 2050588/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402050629 Proyecto de inversión 97500 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RENDIMIENTOS FISE, monto:75500.0, modificado:75500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE LOCALIDAD  GUADALUPE ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO - 34217932 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 342179 S 31 20 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MONTEVERDE COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE LOMAS TAURINAS Y CALLE LAURA GARCIA, CALLE 10 DE MAYO  ENTRE GORDITAS SAN SIMÓN Y EL PARQUE CERRO SAN SIMON, lon:-102.51673946, lat:22.76337136}}15-12-2021 31-12-2021 97500 97500 97500 97500 97500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-ZAP-FISE-01-21, contratista:LENIN GURROLA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:520000.0, importe_modificado:520000.0}}{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}}{2050629/proyecto_INICIO, 2050629/proyecto_PROCESO, 2050629/proyecto_FIN, 2050629/proyecto_PROCESO, 2050629/proyecto_FIN, 2050629/proyecto_INICIO, 2050629/proyecto_FIN, 2050629/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402033223 Proyecto de inversión 98020.57 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98020.57, modificado:98020.57}}CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO BARRIO SANTA RITA (100 M2 BANQUETAS Y 100 ML GUARNICIONES EN CALLE ZUÑIGA) - 27446632 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 274466 S 102 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ZUÑIGA COLONIA SANTA RITA, 98610 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE ARROYO DE LA PLATA Y CALLE DEL OLVIDO, CALLE MARGARITAS  POR EL PARQUE RECREATIVO BARRIO SANTA RITA, lon:-102.51642195, lat:22.74411721}}01-08-2021 31-12-2021 98020.57 98020.57 98020.57 98020.57 98020.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-09-21, contratista:ERNESTO JACINTO ACOSTA IBARGUIENGOYTIA, convocante:MUNICIÍO DE GUADALUPE, ZAC., monto:815477.36, importe_modificado:815477.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2033223/proyecto_INICIO, 2033223/proyecto_PROCESO, 2033223/proyecto_FIN, 2033223/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041423 Proyecto de inversión 380160 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316800.0, modificado:316800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63360.0, modificado:63360.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO TOMA DE ZACATECAS - 30904932 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 309049 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:190.08, meta_modificada:190.08}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA 6  INTERIOR SN COLONIA TOMA DE ZACATECAS, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE CENTAURO DEL NORTE Y CALLE CORREGIDORA, CALLE CORREGIDORA  CERCA DE GRUPO FINANCIERO BANORTE, lon:-102.51046259, lat:22.77143843}}01-12-2021 31-12-2021 380160 380160 380160 380160 380160 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-002-2021, contratista:SEDUVOT, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:190.08}}{2041423/proyecto_INICIO, 2041423/proyecto_PROCESO, 2041423/proyecto_FIN, 2041423/proyecto_PROCESO, 2041423/proyecto_FIN, 2041423/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041473 Proyecto de inversión 400000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333333.33, modificado:333333.33}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66666.67, modificado:66666.67}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    EN GUADALUPE LOCALIDAD   SAN JERÓNIMO ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO - 30919932 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 309199 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:29, direccion:CALLE SOLEDAD 16  INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO, 98650 SAN JERÓNIMO, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE TIRSO SANCHEZ Y CALLE ANTONIO SANCHEZ, CALLE AMADO RAMOS  CERCA DE LA IGLESIA DE CRISTO, lon:-102.49080816, lat:22.6538979}}01-12-2021 31-12-2021 400000 400000 400000 400000 400000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-002-2021, contratista:SEDUVOT, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}}{2041473/proyecto_INICIO, 2041473/proyecto_PROCESO, 2041473/proyecto_FIN, 2041473/proyecto_PROCESO, 2041473/proyecto_FIN, 2041473/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041662 Proyecto de inversión 466782.62 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401152.98, modificado:401152.98}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65629.64, modificado:65629.64}}REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO CAMPESINA EN CALLE FERROCARRIL ZAP CERO DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CIENTO SESENTA Y DOS PUNTO CINCUENTA METROS CÚBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE CINCO VIVIENDAS - 30969732 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS309697 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2707.8, meta_modificada:2707.8}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA LA CAMPESINA, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE ARROYO DE LA PLATA  SOBRE LA CALLE DEL PANTEÓN DE DOLORES YENDO CON ROMBO A LA VIALIDAD ARROYO DE LA, lon:-102.51254056, lat:22.74292372}}01-12-2021 31-12-2021 466782.62 466782.62 466782.62 466782.62 466782.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2707.8}}{2041662/proyecto_INICIO, 2041662/proyecto_PROCESO, 2041662/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041664 Proyecto de inversión 298042.78 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256137.97, modificado:256137.97}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41904.81, modificado:41904.81}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE EN CALLE GUADALUPE ZAP DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO  CON NOVENTA Y  TRES PUNTO CERO SIETE METROS CUBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE DOS VIVIENDAS - 30970332 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS309703 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1551.28, meta_modificada:1551.28}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA GUADALUPE, 98608 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE MAYORQUIN Y CALLE PASCUAL,    CERCA DE LA PALAPITA DEL AGUITA, lon:-102.50506351, lat:22.72157439}}01-12-2021 31-12-2021 298042.78 298042.78 298042.78 298042.78 298042.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1551.28}}{2041664/proyecto_INICIO, 2041664/proyecto_FIN, 2041664/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041670 Proyecto de inversión 473621.65 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407030.44, modificado:407030.44}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66591.21, modificado:66591.21}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE  LOCALIDAD ZÓQUITE  ASENTAMIENTO ZÓQUITE EN CALLE LUIS ECHEVERRÍA  ZAP CERO OCHOCIENTOS TREINTA  CON CIENTO CUARENTA Y SIETE PUNTO NOVENTA METROS CUBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE OCHO VIVIENDAS - 30971232 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS309712 S 17 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2465.0, meta_modificada:2465.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:43, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA RANCHERIA ZOQUITE, 98631 ZÓQUITE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE GENARO BORREGO Y CALLE SEGUNDA DE ENRIQUE ESTRADA, CALLE REBOTE  CASI EN FRENTE DE GONHER AUTOPARTESTIENDA DE REPUESTOS PARA AUTOMÓVILES, lon:-102.42330723, lat:22.78220784}}01-12-2021 31-12-2021 473621.65 473621.65 473621.65 473621.65 473621.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2465.0}}{2041670/proyecto_INICIO, 2041670/proyecto_FIN, 2041670/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402042022 Proyecto de inversión 35463.05 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35463.05, modificado:35463.05}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   EL BORDO DE BUENAVISTA  EL BORDO  ASENTAMIENTO EL BORDO DE BUENAVISTA  EL BORDO - 31103632 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 311036 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.98, meta_modificada:26.98}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO EL BORDO DE BUENAVISTA EL BORDO, 98621 EL BORDO DE BUENAVISTA (EL BORDO), GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE SALINAS  CERCA DEL TEMPLO RELIGIOSO DEL PUEBLO, lon:-102.41344387, lat:22.91389963}}01-05-2021 31-12-2021 35463.05 35463.05 35463.05 35463.05 35463.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.98}}{2042022/proyecto_INICIO, 2042022/proyecto_PROCESO, 2042022/proyecto_FIN, 2042022/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402042285 Proyecto de inversión 115353.5 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115353.5, modificado:115353.5}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LA ESTRELLA - 31186232 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE  ZAC311862 S 8 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:87.76, meta_modificada:87.76}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA LA ESTRELLA, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE FRANCISCO VILLA,    CERCA DE TORRE FUERTE, lon:-102.5128935, lat:22.72965985}}01-05-2021 31-12-2021 115353.5 115353.5 115353.5 115353.5 115353.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:87.76}}{2042285/proyecto_INICIO, 2042285/proyecto_PROCESO, 2042285/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio - FISM + OtrosRamos3 2021 ZAC2104 ramo:33 modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402049011 Proyecto de inversión 372823.08 {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:68630.58, modificado:68630.58}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304192.5, modificado:304192.5}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN GUADALUPE LOCALIDAD CIENEGUITAS ASENTAMIENTO CIENEGUITAS (3 POSTES EN CALLE DEL ROSARIO Y 2 POSTES EN CALLE GARCIA RIVERA) - 33601332 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 336013 S 31 20 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE DEL ROSARIO PUEBLO CIENEGUITAS, 98658 CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE GUADALUPE Y CALLE GARCIA DE RIVERA, CALLE ENRAMADA  ENTRE EL SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ Y ABARROTES DON PACO., lon:-102.49588838, lat:22.71727718}}01-12-2021 31-12-2021 372823.08 372823.08 372823.08 372823.08 372823.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-12-21, contratista:LUIS ALEJANDRO RUIZ IDA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:372823.08, importe_modificado:3593.81}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2049011/proyecto_INICIO, 2049011/proyecto_PROCESO, 2049011/proyecto_FIN, 2049011/proyecto_PROCESO, 2049011/proyecto_FIN, 2049011/proyecto_INICIO, 2049011/proyecto_PROCESO, 2049011/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402050669 Proyecto de inversión 97500 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RENDIMIENTOS FISE, monto:75500.0, modificado:75500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD  GUADALUPE ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD 2 - 34230232 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 342302 S 31 20 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA TIERRA Y LIBERTAD 2, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE DOCTOR ROGELIO RODRIGUEZ Y CALLE SAN ANTONIO,    A UN COSTADO DE TAPICERIA GARCÍA Y DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, lon:-102.51126429, lat:22.76659463}}15-12-2021 31-12-2021 97500 97500 97500 97500 97500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-ZAP-FISE-01-21, contratista:LENIN GURROLA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:520000.0, importe_modificado:520000.0}}{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}}{2050669/proyecto_INICIO, 2050669/proyecto_PROCESO, 2050669/proyecto_FIN, 2050669/proyecto_INICIO, 2050669/proyecto_FIN, 2050669/proyecto_INICIO, 2050669/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402017752 Proyecto de inversión 67732.06 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67732.06, modificado:67732.06}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   SAN IGNACIO ASENTAMIENTO SAN IGNACIO - 19178032 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 191780 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:51.53, meta_modificada:51.53}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:28, direccion:CALLE COMERCIO 29 0 INTERIOR SN PUEBLO SAN IGNACIO, 98600 SAN IGNACIO, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y  , CALLE MIGUEL HIDALGO  POR TIENDA DE ABARROTES LA BODEGUITA, lon:-102.29333955, lat:22.84923373}}01-05-2021 30-11-2021 67732.06 67732.06 67732.06 67732.06 67732.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:51.53}}{2017752/proyecto_INICIO, 2017752/proyecto_PROCESO, 2017752/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402017754 Proyecto de inversión 100211.38 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100211.38, modificado:100211.38}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON   EN GUADALUPE LOCALIDAD   ZÓQUITE ASENTAMIENTO ZOQUITE - 19179232 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 191792 S 8 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:76.24, meta_modificada:76.24}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:43, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS 9 0 INTERIOR SN PUEBLO ZOQUITE, 98631 ZÓQUITE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE HIDALGO Y  , CALLE ENRIQUE ESTRADA  POR EL JARDIN DE ZOQUITE, lon:-102.42462639, lat:22.78688666}}01-05-2021 30-11-2021 100211.38 100211.38 100211.38 100211.38 100211.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:76.24}}{2017754/proyecto_INICIO, 2017754/proyecto_PROCESO, 2017754/proyecto_INICIO, 2017754/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402033206 Proyecto de inversión 2500000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}CONSTRUCCION PARQUE PUBLICO BIENESTAR EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAUCEDA (2700.75 M2 EN PRIVADA GLADIOLAS) - 27442132 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 274421 S 5667 3778 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2701.0, meta_modificada:2701.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLAS COLONIA JARDINES DE SAUCEDA, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE JARDINES DE SAUCEDA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE ZAFIRO  POR UN NEGOCIO DE SERVICIO DE BANQUETES LLAMADO ZAMUDIO, lon:-102.49922779, lat:22.78357965}}01-08-2021 31-12-2021 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-01-21, contratista:CONTRUCTORA MOAV S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:2488910.28, importe_modificado:2488910.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2701.0}}{2033206/proyecto_INICIO, 2033206/proyecto_FIN, 2033206/proyecto_PROCESO, 2033206/proyecto_FIN, 2033206/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402033282 Proyecto de inversión 155032.74 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155032.74, modificado:155032.74}}CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO ARTE MEXICANO (62.30 ML EN CALLE FRIDA KAHLO) - 27467932 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 274679 S 20 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.3, meta_modificada:62.3}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRIDA KAHLO COLONIA ARTE MEXICANO, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE DIOS CON NOSOTROS Y CALLE MANUEL FELGUÉREZ, CALLE DEL TRABAJO  POR UN NEGOCIO DE ABARROTES LLAMADO NELY, lon:-102.50088032, lat:22.78090027}}01-08-2021 31-12-2021 155032.74 155032.74 155032.74 155032.74 155032.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-05-21, contratista:SANTINK S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:345039.18, importe_modificado:345039.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.3}}{2033282/proyecto_INICIO, 2033282/proyecto_FIN, 2033282/proyecto_PROCESO, 2033282/proyecto_FIN, 2033282/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041438 Proyecto de inversión 54720 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45600.0, modificado:45600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9120.0, modificado:9120.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO  BASTION ROJO - 30909132 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 309091 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27.36, meta_modificada:27.36}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FORTALEZA 17  INTERIOR SN COLONIA BASTION ROJO, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE JUAN DE DIOS Y  , CALLE VALUARTE  CERCA DEL FRACCIONAMIENTO CHARBEL, lon:-102.50185384, lat:22.78109332}}01-12-2021 31-12-2021 54720 54720 54720 54720 54720 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-002-2021, contratista:SEDUVOT, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:27.36}}{2041438/proyecto_INICIO, 2041438/proyecto_PROCESO, 2041438/proyecto_FIN, 2041438/proyecto_PROCESO, 2041438/proyecto_FIN, 2041438/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041666 Proyecto de inversión 300979.43 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258661.72, modificado:258661.72}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42317.71, modificado:42317.71}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE  LOCALIDAD GUADALUPE  ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE LA PALMA EN CALLES DIANA Y ENTIDAD NACIONAL  ZAP CIENTO CUARENTA Y DOS  A  CON NOVENTA Y TRES PUNTO NOVENTA Y NUEVE METROS CUBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE SIETE VIVIENDAS - 30970632 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS309706 S 15 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1566.5, meta_modificada:1566.5}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ENTIDAD NACIONAL COLONIA OJO DE AGUA DE LA PALMA, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE PRINCIPIO DE UNIDAD Y CALLE ORDEN UNIVERSAL, CALLE PRINCIPIO DE RELATIVIDAD  EN LA ESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARÍA JOSÉ IS, lon:-102.52657185, lat:22.73197186}}01-12-2021 31-12-2021 300979.43 300979.43 300979.43 300979.43 300979.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1566.5}}{2041666/proyecto_INICIO, 2041666/proyecto_PROCESO, 2041666/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041667 Proyecto de inversión 666600.46 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572876.43, modificado:572876.43}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93724.03, modificado:93724.03}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE  LOCALIDAD GUADALUPE  ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO SAN JUAN BOSCO EN CALLE ACCESO A FRACC SAN JUAN BOSCO  ZAP RURAL  CON DOSCIENTOS DIECISIETE PUNTO OCHENTA Y CUATRO  METROS CUBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE TRES VIVIENDAS - 30970732 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS309707 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2723.0, meta_modificada:2723.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO AL FRACC SAN JUAN BOSCO FRACCIONAMIENTO SAN JUAN BOSCO, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CARRETERA A SAUCEDA DE LA BORDA Y CALLE RAMON IRABUTO,    EL ACCESO ESTA FRENTE AL OXXO DE JARDINES DE SAUCEDA, lon:-102.49548054, lat:22.77968648}}01-12-2021 31-12-2021 666600.46 666600.46 666600.46 666600.46 666600.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2723.0}}{2041667/proyecto_INICIO, 2041667/proyecto_PROCESO, 2041667/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041674 Proyecto de inversión 511539.27 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439616.85, modificado:439616.85}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71922.42, modificado:71922.42}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE  LOCALIDAD TACOALECHE  ASENTAMIENTO TACOALECHE EN CALLES SALTO DEL AGUA Y MELCHOR OCAMPO  ZAP CERO CUATROCIENTOS DOS  CON  CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PUNTO  SETENTA Y CUATRO METROS CÚBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE QUINCE VIVIENDAS - 30973632 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS309736 S 32 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2662.4, meta_modificada:2662.4}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:CALLE SALTO DEL AGUA RANCHERIA TACOALECHE, 98630 TACOALECHE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE GENARO CODINA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE RUBEN ESPARZA  A UNA CUADRA DE LA ESTACION DE AUTOBUSES, lon:-102.41440109, lat:22.82485291}}01-12-2021 31-12-2021 511539.27 511539.27 511539.27 511539.27 511539.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2662.4}}{2041674/proyecto_INICIO, 2041674/proyecto_FIN, 2041674/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041677 Proyecto de inversión 1213806.49 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043145.3, modificado:1043145.3}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170661.19, modificado:170661.19}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE  LOCALIDAD GUADALUPE  ASENTAMIENTO COLONIA PROGRESISTA EN CALLES ESPAÑA   FINLANDIA Y NORUEGA  ZAP MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON  TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PUNTO CERO CUATRO METROS CÚBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE TRECE VIVIENDAS - 30974532 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS309745 S 26 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6317.42, meta_modificada:6317.42}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ESPAÑA COLONIA PROGRESISTA, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE FINLANDIA Y CALLE NORIEGA,    CERCA DE LA ALBERCA OLIMPICA DE GUADALUPE, lon:-102.5060701, lat:22.77521577}}01-12-2021 31-12-2021 1213806.49 1213806.49 1213806.49 1213806.49 1213806.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6317.42}}{2041677/proyecto_INICIO, 2041677/proyecto_PROCESO, 2041677/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041681 Proyecto de inversión 204630.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175859.14, modificado:175859.14}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28771.0, modificado:28771.0}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE  LOCALIDAD LA ZACATECANA  ASENTAMIENTO LA ZACATECANA EN CALLE DEL ARQUITO  ZAP CIENTO SETENTA Y CUATRO A  CON SESENTA Y  TRES PUNTO NOVENTA METROS CÚBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE DOS VIVIENDAS - 30975332 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS309753 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1065.1, meta_modificada:1065.1}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:42, direccion:CALLE DEL ARQUITO RANCHERIA LA ZACATECANA, 98659 LA ZACATECANA, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DE LA CRUZ, CALLE SAN MIGUEL  A 5 CUADRAS DE LA PAROQUIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL, lon:-102.47436515, lat:22.72773157}}01-12-2021 31-12-2021 204630.14 204630.14 204630.14 204630.14 204630.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1065.1}}{2041681/proyecto_INICIO, 2041681/proyecto_PROCESO, 2041681/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041697 Proyecto de inversión 320192.89 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275173.77, modificado:275173.77}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45019.12, modificado:45019.12}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO REAL DE SAN GABRIEL EN CALLE ACCESO A FRACC REAL DE SAN GABRIEL ZAP  DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA CON NOVENTA Y NUEVE METROS CUBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE DOS VIVIENDAS - 30978932 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS309789 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1635.0, meta_modificada:1635.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO AL FRACC REAL DE SAN GABRIEL FRACCIONAMIENTO REAL DE SAN GABRIEL, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SAN SISRICIO Y  , CALLE PURA SANGRE  A UN COSTADO DE LA PALAPITA DEL AGUITA, lon:-102.50589066, lat:22.72149319}}01-12-2021 31-12-2021 320192.89 320192.89 320192.89 320192.89 320192.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1635.0}}{2041697/proyecto_INICIO, 2041697/proyecto_PROCESO, 2041697/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041699 Proyecto de inversión 161908.29 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139143.98, modificado:139143.98}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22764.31, modificado:22764.31}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE  LOCALIDAD GUADALUPE  ASENTAMIENTO BONITO PUEBLO EN CALLE SAN ANTONIO  ZAP CERO NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE  CON CINCUENTA PUNTO CINCUENTA Y SEIS METROS CUBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE CUATRO VIVIENDAS - 30979232 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS309792 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:842.65, meta_modificada:842.65}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO COLONIA BONITO PUEBLO, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE AVENIDA VALLES Y AVENIDA MEXICO, CALLE VALLE VERDE  A UNA CUADRA DE BONITO PUEBLO, lon:-102.49590078, lat:22.75408884}}01-12-2021 31-12-2021 161908.29 161908.29 161908.29 161908.29 161908.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.65}}{2041699/proyecto_INICIO, 2041699/proyecto_PROCESO, 2041699/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402017750 Proyecto de inversión 34911 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34911.0, modificado:34911.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE  ASENTAMIENTO ARTE MEXICANO - 19177632 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 191776 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.56, meta_modificada:26.56}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS INTERIOR SN COLONIA ARTE MEXICANO, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE PEDRO CORONEL Y  , CALLE DIOS CON NOSOTROS  A UNAS CUANTAS CALLES DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-102.50012615, lat:22.78024523}}01-05-2021 30-11-2021 34911 34911 34911 34911 34911 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.56}}{2017750/proyecto_INICIO, 2017750/proyecto_PROCESO, 2017750/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402017756 Proyecto de inversión 24711.1 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24711.1, modificado:24711.1}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO JARDINES DEL SOL II - 19179732 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 191797 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.8, meta_modificada:18.8}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ANDROMEDA 1 0 INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL SOL II, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SEXTA NORTE Y CALLE DRACO, CALLE DEL SOL  POR LA CARNICERIA TODO D POLLO, lon:-102.5202373, lat:22.7329354}}01-05-2021 30-11-2021 24711.1 24711.1 24711.1 24711.1 24711.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.8}}{2017756/proyecto_INICIO, 2017756/proyecto_PROCESO, 2017756/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402033268 Proyecto de inversión 382116.16 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382116.16, modificado:382116.16}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE, LOCALIDAD DE  SAN JERONIMO, ASENTAMIENTO LA LOMA (175 ML PRIVADA EL ROBLE) - 27463132 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 274631 S 41 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:29, direccion:CALLE DEL ROBLE COLONIA SAN JERÓNIMO, 98650 SAN JERÓNIMO, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE FRESNOS, CALLE CEDROS  POR LA IGLESIA DE CRISTO, lon:-102.48641042, lat:22.65692798}}01-08-2021 31-12-2021 382116.16 382116.16 382116.16 382116.16 382116.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-08-21, contratista:DUA HERMANOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:382116.16, importe_modificado:382116.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}}{2033268/proyecto_INICIO, 2033268/proyecto_PROCESO, 2033268/proyecto_FIN, 2033268/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041454 Proyecto de inversión 369220 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307683.33, modificado:307683.33}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61536.67, modificado:61536.67}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   TACOALECHE ASENTAMIENTO TACOALECHE - 30914232 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 309142 S 16 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:184.61, meta_modificada:184.61}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA 19  INTERIOR SN PUEBLO TACOALECHE, 98630 TACOALECHE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE PROFESOR OSVALDO AGUILAR DELGADO Y CALLE SAN JUAN DEL RIO, CALLE SEGUNDA DE MAYO  CERCA DE UNA IGLESIA, lon:-102.40488496, lat:22.81886723}}01-12-2021 31-12-2021 369220 369220 369220 369220 369220 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-002-2021, contratista:SEDUVOT, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:184.61}}{2041454/proyecto_INICIO, 2041454/proyecto_PROCESO, 2041454/proyecto_FIN, 2041454/proyecto_PROCESO, 2041454/proyecto_FIN, 2041454/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041479 Proyecto de inversión 41666.67 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41666.67, modificado:41666.67}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO LA PEÑITA - 30921732 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 309217 S 22 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 31 DE DICIEMBRE 5  INTERIOR SN COLONIA LA PEÑITA, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE DIOS CON NOSOTROS Y  ,    CERCA DEL FRACCIONAMIENTO SAN CHARBEL, lon:-102.50087115, lat:22.7805384}}01-12-2021 31-12-2021 41666.67 41666.67 41666.67 41666.67 41666.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-002-2021, contratista:SEDUVOT, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:125.0}}{2041479/proyecto_INICIO, 2041479/proyecto_PROCESO, 2041479/proyecto_FIN, 2041479/proyecto_PROCESO, 2041479/proyecto_FIN, 2041479/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041665 Proyecto de inversión 430969.28 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370375.0, modificado:370375.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60594.28, modificado:60594.28}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE EN CALLE GUADALUPE ZAP RURAL CON CIENTO TREINTA Y CUATRO  PUNTO CINCUENTA Y OCHO METROS CUBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE DOS VIVIENDAS - 30970432 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS309704 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2243.07, meta_modificada:2243.07}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA GUADALUPE, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE MAYORQUIN Y CALLE PASCUAL,    CERCA DE LA PALAPITA DEL AGUITA, lon:-102.50332332, lat:22.72061852}}01-12-2021 31-12-2021 430969.28 430969.28 430969.28 430969.28 430969.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2243.07}}{2041665/proyecto_INICIO, 2041665/proyecto_FIN, 2041665/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041698 Proyecto de inversión 377127.71 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324103.55, modificado:324103.55}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53024.16, modificado:53024.16}}REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE  LOCALIDAD GUADALUPE  ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL TEPEYAC EN CALLE SAN JUDAS TADEO  ZAP DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO  CON CIENTO TREINTA Y DOS PINTO SESENTA METROS CÚBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE CINCO VIVIENDAS - 30979032 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS309790 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2209.2, meta_modificada:2209.2}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUDAS TADEO FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL TEPEYAC, 98604 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE CATALUÑA Y CALLE ZACATECANA,    SOBRE LA CARRETERA A LA ZACATECANA ATRAS DE ARESTY, lon:-102.48960411, lat:22.73699862}}01-12-2021 31-12-2021 377127.71 377127.71 377127.71 377127.71 377127.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2209.2}}{2041698/proyecto_INICIO, 2041698/proyecto_FIN, 2041698/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041701 Proyecto de inversión 169431.71 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145947.34, modificado:145947.34}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23484.37, modificado:23484.37}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE  LOCALIDAD GUADALUPE  ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA EN CALLE NORUEGA  ZAP MIL CIENTO VEINTINUEVE   CON  CINCUENTA Y TRES METROS CÚBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE DOS VIVIENDAS - 30980232 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS309802 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:611.29, meta_modificada:611.29}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NORUEGA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE SIGLO XXI  Y CALLE ESPAÑA, CALLE FRANCIA  A 2 CUADRAS DEL CENDI, lon:-102.50540119, lat:22.77289652}}01-12-2021 31-12-2021 169431.71 169431.71 169431.71 169431.71 169431.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:611.29}}{2041701/proyecto_INICIO, 2041701/proyecto_FIN, 2041701/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402042387 Proyecto de inversión 27353.08 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27353.08, modificado:27353.08}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LAGUNA DE ARRIBA - 31221732 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE  ZAC312217 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.81, meta_modificada:20.81}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:72, direccion:CALLE SAN CARLOS FRACCIONAMIENTO LAGUNA DE ARRIBA, 98659 LAGUNA DE ARRIBA, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE AVENIDA GRANADA Y CALLE PEDRO RUIZ GONZALES,    FRENTE A CAMPO VALDIO, lon:-102.4743977, lat:22.71655883}}01-05-2021 31-12-2021 27353.08 27353.08 27353.08 27353.08 27353.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.81}}{2042387/proyecto_INICIO, 2042387/proyecto_FIN, 2042387/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402045608 Proyecto de inversión 36383.15 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36383.15, modificado:36383.15}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLAS DE GUADALUPE - 32355832 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 323558 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27.68, meta_modificada:27.68}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA CIRCUITO NORIAS FRACCIONAMIENTO VILLAS DE GUADALUPE, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SEGUNDA PRIVADA Y CALLE TERCERA PRIVADA, CALLE VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION  CERCA DE ESCUELA SECUNDARIA, lon:-102.48326722, lat:22.76079255}}01-05-2021 31-12-2021 36383.15 36383.15 36383.15 36383.15 36383.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-002-2021, contratista:SEDUVOT, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:27.68}}{2045608/proyecto_INICIO, 2045608/proyecto_FIN, 2045608/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402048985 Proyecto de inversión 65000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RENDIMIENTOS FISE, monto:43000.0, modificado:43000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD   TACOALECHE ASENTAMIENTO TACOALECHE - 33592132 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 335921 S 20 14 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:CALLE SAN LUIS PUEBLO TACOALECHE, 98630 TACOALECHE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE COLIMA Y CALLE AGUASCALIENTES, CALLE VICENTE GUERRERO  A UNOS METROS DE LA ZAPATERIA LUZ MARIA Y DE ABARROTES EL KIOSKO, lon:-102.399276, lat:22.82185167}}15-12-2021 31-12-2021 65000 65000 65000 65000 65000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-ZAP-FISE-01-21, contratista:LENIN GURROLA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:520000.0, importe_modificado:520000.0}}{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}}{2048985/proyecto_PROCESO, 2048985/proyecto_INICIO, 2048985/proyecto_FIN, 2048985/proyecto_PROCESO, 2048985/proyecto_FIN, 2048985/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio - FISM + OtrosRamos3 2021 ZAC2104 ramo:33 modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402050070 Proyecto de inversión 298137.12 {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:159924.33, modificado:159924.33}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138212.79, modificado:138212.79}}CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE, LOCALIDAD ZOQUITE, ASENTAMIENTO COLONIA DE ARRIBA   (10.20 ML CALLE INDEPENDENCIA Y 69.80 ML CALLE FRANCISCO VILLA). - 34030032 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 340300 S 31 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:43, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ZOQUITE, 98631 ZÓQUITE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE LÓPEZ DUEÑAS, CALLE BENITO JUAREZ  A UN COSTADO DEL JARDIN ZOQUITE, lon:-102.42419071, lat:22.78608976}}01-12-2021 31-12-2021 298137.12 298137.12 298137.12 298137.12 298137.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-13-21, contratista:MICHEL ANTONIO ISORDIA VALADEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:298137.12, importe_modificado:298137.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}{2050070/proyecto_INICIO, 2050070/proyecto_PROCESO, 2050070/proyecto_FIN, 2050070/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402050614 Proyecto de inversión 65000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RENDIMIENTOS FISE, monto:43000.0, modificado:43000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN GUADALUPE LOCALIDAD  GUADALUPE ASENTAMIENTO TOMA DE ZACATECAS - 34213132 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 342131 S 20 14 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DORADO DE VILLA COLONIA TOMA DE ZACATECAS, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE TOMA DE ZACATECAS Y CALLE RIELERA, CALLE 450 ANIVERSARIO  A UNOS METROS DE PIZZA DE PRISA Y DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES TOMA DE, lon:-102.51096874, lat:22.76853898}}15-12-2021 31-12-2021 65000 65000 65000 65000 65000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-ZAP-FISE-01-21, contratista:LENIN GURROLA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:520000.0, importe_modificado:520000.0}}{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}}{2050614/proyecto_INICIO, 2050614/proyecto_PROCESO, 2050614/proyecto_FIN, 2050614/proyecto_PROCESO, 2050614/proyecto_INICIO, 2050614/proyecto_PROCESO, 2050614/proyecto_FIN, 2050614/proyecto_INICIO, 2050614/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2103 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210301974954 Proyecto de inversión 717449.1 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717449.1, modificado:717449.1}}EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   FRANCISCO E. GARCÍA  LOS RANCHEROS  ASENTAMIENTO FRANCISCO E. GARCÍA - 12725932 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 127259 S 260 174 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:169, direccion:PUEBLO FRANCISCO E. GARCÍA, 98620 FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS), GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE NUEVA GENERACION Y CALLE GENARO VÁZQUEZ, CALLE FRANCISCO VILLA  A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD. A UN COSTADO DE UNOS CAMPOS, lon:-102.28906728, lat:22.99237389}}05-07-2021 31-12-2021 717449.1 717449.1 717449.1 717449.1 717449.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-03-21..., contratista:JUAN GARZA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:717449.1, importe_modificado:717449.1}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{1974954/proyecto_INICIO, 1974954/proyecto_PROCESO, 1974954/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041303 Proyecto de inversión 2457360 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2047800.01, modificado:2047800.01}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409559.99, modificado:409559.99}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO ARTE MEXICANO - 30867632 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 308676 S 100 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1229.0, meta_modificada:1229.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL CORONEL 8  INTERIOR SN COLONIA ARTE MEXICANO, 98600 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE    Y  ,    CERCA DE GAS SAN MARCOS, lon:-102.49999061, lat:22.78064488}}01-12-2021 31-12-2021 2457360 2457360 2457360 2457360 2457360 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-002-2021, contratista:SEDUVOT, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1229.0}}{2041303/proyecto_INICIO, 2041303/proyecto_PROCESO, 2041303/proyecto_FIN, 2041303/proyecto_PROCESO, 2041303/proyecto_INICIO, 2041303/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041671 Proyecto de inversión 202191.53 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173763.4, modificado:173763.4}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28428.13, modificado:28428.13}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE  LOCALIDAD TACOALECHE  ASENTAMIENTO TACOALECHE EN CALLE ZACATECAS  ZAP CERO CUATROCIENTOS CUARENTA  CON SESENTA Y DOS METROS CUBICOS  DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE TRES VIVIENDAS - 30971532 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS309715 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1032.7, meta_modificada:1032.7}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:CALLE ZACATECAS RANCHERIA TACOALECHE, 98630 TACOALECHE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE BO NUEVO, CALLE JIMENEZ  A UNA CUADRA DE LA NOTARÍA PARROQUIAL, lon:-102.40674326, lat:22.82469282}}01-12-2021 31-12-2021 202191.53 202191.53 202191.53 202191.53 202191.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1032.7}}{2041671/proyecto_INICIO, 2041671/proyecto_PROCESO, 2041671/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041709 Proyecto de inversión 1336974.91 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336974.91, modificado:1336974.91}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA EL ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LAS VIVIENDAS EN GUADALUPE, LOCALIDAD LA LUZ, ASENTAMIENTO LA LUZ. - 30983732 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 309837 S 836 558 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA LA LUZ, 98631 LA LUZ, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE TANQUESITO Y  , CALLE JUVENTINO ROSAS  A UNOS METROS DE ABARROTES XIMENAY MECÁNICA MONRI, lon:-102.31122815, lat:22.88188525}}01-12-2021 31-12-2021 1336974.91 1336974.91 1336974.91 1336974.91 1336974.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-10-21, contratista:ALEJANDRO ORTIZ CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1336974.91, importe_modificado:1336974.91}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}}{2041709/proyecto_INICIO, 2041709/proyecto_FIN, 2041709/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402042290 Proyecto de inversión 35423.62 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35423.62, modificado:35423.62}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO OTRO - 31187832 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE  ZAC311878 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.95, meta_modificada:26.95}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA EMILIANO ZAPATA COLONIA LA CAÑADA 2A. ETAPA, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE MARIANITA ELIAS Y CALLE GENARO BORREGO,    CERCA DE TIENDITA, lon:-102.50607488, lat:22.7600237}}01-05-2021 31-12-2021 35423.62 35423.62 35423.62 35423.62 35423.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.95}}{2042290/proyecto_INICIO, 2042290/proyecto_PROCESO, 2042290/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402050649 Proyecto de inversión 133594.22 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22259.62, modificado:22259.62}, ff2: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RENDIMIENTOS FISE, monto:100059.02, modificado:100059.02}, ff3: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11275.58, modificado:11275.58}}CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE LOCALIDAD  GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLAS DE GUADALUPE - 34223432 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 342234 S 41 27 0 {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DE SAN FRANCISCO COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE PRIMERA PRIVADA DE VILLA DE LOS DOLORES Y CALLE SEGUNDA PRIVADA DE VILLA DE LOS DOLORES, CALLE VILLA DE LA PURISIMA  A, lon:-102.4816027, lat:22.75938398}}15-12-2021 31-12-2021 133594.22 133594.22 133594.22 133594.22 133594.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-ZAP-FISE-01-21, contratista:LENIN GURROLA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:520000.0, importe_modificado:520000.0}}{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:20.0}}{2050649/proyecto_INICIO, 2050649/proyecto_PROCESO, 2050649/proyecto_FIN, 2050649/proyecto_PROCESO, 2050649/proyecto_INICIO, 2050649/proyecto_PROCESO, 2050649/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402017749 Proyecto de inversión 44138.22 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44138.22, modificado:44138.22}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   CASAS COLORADAS ASENTAMIENTO CASAS COLORADAS - 19173532 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 191735 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:33.58, meta_modificada:33.58}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:81, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 12 0 INTERIOR SN PUEBLO CASAS COLORADAS, 98600 CASAS COLORADAS, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE    Y  ,    POR QUINTA COCAYOS, lon:-102.48471733, lat:22.62522464}}01-05-2021 30-11-2021 44138.22 44138.22 44138.22 44138.22 44138.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:33.58}}{2017749/proyecto_INICIO, 2017749/proyecto_PROCESO, 2017749/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402018430 Proyecto de inversión 21543.34 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21543.34, modificado:21543.34}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 20363232 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE  ZAC203632 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.39, meta_modificada:16.39}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FERROCARRIL Y CALLE HEROES DE NACOZARI,    CERCA DE CANCHA, lon:-102.52208982, lat:22.74337556}}01-05-2021 31-10-2021 21543.34 21543.34 21543.34 21543.34 21543.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.39}}{2018430/proyecto_FIN, 2018430/proyecto_INICIO, 2018430/proyecto_PROCESO, 2018430/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402019247 Proyecto de inversión 38933.12 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38933.12, modificado:38933.12}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO CARLOS FUENTES - 21401232 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE  ZAC214012 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:29.62, meta_modificada:29.62}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GRINGO VIEJO INTERIOR SN COLONIA CARLOS FUENTES, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SILLA DE AGUILA Y CALLE GENTE DE CORAZON, CALLE CRISTOBAL NONATO  CERCA DE LA SALIDA TIENDITA, lon:-102.50579776, lat:22.72270684}}01-05-2021 31-10-2021 38933.12 38933.12 38933.12 38933.12 38933.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:29.62}}{2019247/proyecto_INICIO, 2019247/proyecto_PROCESO, 2019247/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402033216 Proyecto de inversión 565856.69 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565856.69, modificado:565856.69}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO BARRIO SANTA RITA (582.63 M2 EN CALLE ZUÑIGA) - 27444932 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 274449 S 102 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.63, meta_modificada:582.63}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ZUÑIGA COLONIA SANTA RITA, 98610 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE ARROYO DE LA PLATA Y CALLE DEL OLVIDO, CALLE FERROCARRIL  POR EL TIANGUIS DE GUADALUPE Y EL YONQUE PATA LOCA, lon:-102.51645413, lat:22.74412463}}01-08-2021 31-12-2021 565856.69 565856.69 565856.69 565856.69 565856.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-09-21, contratista:ERNESTO JACINTO ACOSTA IBARGUIENGOYTIA, convocante:MUNICIÍO DE GUADALUPE, ZAC., monto:815477.36, importe_modificado:815477.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:582.63}}{2033216/proyecto_INICIO, 2033216/proyecto_FIN, 2033216/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402033233 Proyecto de inversión 239843.65 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239843.65, modificado:239843.65}}CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE, LOCALIDAD CIENEGUITAS, ASENTAMEITNO CHE GUEVARA (100 ML EN CALLE MOCTEZUMA  Y 110 ML EN AND. INDEPENDENCIA) - 27449232 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 274492 S 68 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO CIENEGUITAS, 98658 CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE BÁVARO, CALLE INDEPENDENCIA  POR EL JARDIN COMUNITARIO CHE GUEVARA, lon:-102.49831196, lat:22.72004182}}01-08-2021 31-12-2021 239843.65 239843.65 239843.65 239843.65 239843.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-07-21, contratista:FLAVIO GUERRERO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:625610.57, importe_modificado:625610.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}}{2033233/proyecto_INICIO, 2033233/proyecto_FIN, 2033233/proyecto_PROCESO, 2033233/proyecto_FIN, 2033233/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402033523 Proyecto de inversión 275956.97 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275956.97, modificado:275956.97}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN GUADALUPE, LOCALIDAD  LOMAS DE GUADALUPE, ASENTAMIENTO LOMAS DE GUADALUPE (4 POSTES EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA) - 27699332 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 276993 S 112 75 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:131, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO LOMAS DE GUADALUPE, 98607 LOMAS DE GUADALUPE (LA OREJA), GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LINDA VISTA, CARRETERA LA DULCE - TACOALECHE  A UN COSTADO DEL POLIDEPORTIVO LOM, lon:-102.29573452, lat:22.88883923}}01-08-2021 31-12-2021 275956.97 275956.97 275956.97 275956.97 275956.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-04-2022, contratista:ANIRAC COMERCIALIZADORA DE ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC,, monto:275956.97, importe_modificado:275956.97}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2033523/proyecto_INICIO, 2033523/proyecto_FIN, 2033523/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041449 Proyecto de inversión 100100 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83416.67, modificado:83416.67}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16683.33, modificado:16683.33}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    EN GUADALUPE LOCALIDAD   LA ZACATECANA ASENTAMIENTO LA ZACATECANA - 30912232 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 309122 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.05, meta_modificada:50.05}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:42, direccion:CALLE DE LA CRUZ 6  INTERIOR SN PUEBLO LA ZACATECANA, 98659 LA ZACATECANA, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE PEDRO RUIZ GONZALEZ Y CALLE CERRILLO, CALLE DEL CERRILLO  CERCA DE LA QUINTA DEL RECUERDO, lon:-102.47341305, lat:22.72673634}}01-12-2021 31-12-2021 100100 100100 100100 100100 100100 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-002-2021, contratista:SEDUVOT, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.05}}{2041449/proyecto_INICIO, 2041449/proyecto_PROCESO, 2041449/proyecto_FIN, 2041449/proyecto_PROCESO, 2041449/proyecto_FIN, 2041449/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041668 Proyecto de inversión 1532348.15 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316900.0, modificado:1316900.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215448.15, modificado:215448.15}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE  LOCALIDAD GUADALUPE  ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO JORGE OBISPO EN CALLES JORGE OBISPO  CHIMALHUACAN  SEIS DE JUNIO Y W VICTORIA SOTO  ZAP DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO A  CON QUINIENTOS PUNTO SETENTA Y CINCO METROS CUBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE VEINTINUEVE  VIVIENDAS - 30971032 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS309710 S 62 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6259.32, meta_modificada:6259.32}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CHIMALHUACAN FRACCION JORGE OBISPO, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE JORGE OBISPO Y CALLE 6 DE JUNIO, CALLE W VICTORIA SOTO  EL ACCESO QUEDA EN FRENTE DEL OXXO DE JARDINES DE SAUCEDA, lon:-102.49261812, lat:22.77967061}}01-12-2021 31-12-2021 1532348.15 1532348.15 1532348.15 1532348.15 1532348.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6259.32}}{2041668/proyecto_INICIO, 2041668/proyecto_PROCESO, 2041668/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041675 Proyecto de inversión 309231.06 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265753.17, modificado:265753.17}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43477.89, modificado:43477.89}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE  LOCALIDAD CIENEGUITAS  ASENTAMIENTO CIENEGUITAS EN CALLE CABARDÍN  ZAP DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO  CON   NOVENTA Y CINCO PUNTO CUARENTA Y DOS METROS CÚBICOS  DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE NUEVE VIVIENDAS - 30973732 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS309737 S 20 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1590.24, meta_modificada:1590.24}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE KABARON RANCHERIA CIENEGUITAS, 98658 CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE ALTER REAL Y CALLE CUARTO DE MILLA,    A 3 CUADRAS DEL JARDÍN COMUNITARIO CHE GUEVARA, lon:-102.50074265, lat:22.72294357}}01-12-2021 31-12-2021 309231.06 309231.06 309231.06 309231.06 309231.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1590.24}}{2041675/proyecto_INICIO, 2041675/proyecto_FIN, 2041675/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041679 Proyecto de inversión 1199622.03 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030955.17, modificado:1030955.17}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168666.86, modificado:168666.86}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE  LOCALIDAD GUADALUPE  ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO CULTURAS EN CALLES CAXCANES  ZACATECOS  TECUEXES  GUACHICHILES  E IRRITILAS  ZAP MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO  CON  TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PUNTO SESENTA Y UNO METROS CÚBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE DIECISIETE VIVIENDAS - 30974732 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS309747 S 36 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6243.64, meta_modificada:6243.64}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TECUEXES FRACCIONAMIENTO CULTURAS, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE AVENIDA PROL LA FE Y CALLE AZTECA, CARRETERA A SAUCEDA DE LA BORDA  ATRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 67, lon:-102.50199705, lat:22.76879949}}01-12-2021 31-12-2021 1199622.03 1199622.03 1199622.03 1199622.03 1199622.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6243.64}}{2041679/proyecto_INICIO, 2041679/proyecto_PROCESO, 2041679/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402042403 Proyecto de inversión 38486.22 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38486.22, modificado:38486.22}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LAS QUINTAS - 31227032 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE  ZAC312270 S 2 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:29.28, meta_modificada:29.28}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LAS QUINTAS COLONIA LAS QUINTAS, 98607 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SANTA MAGDALENA Y CALLE SANTA CRISTINA, CALLE SANTA MARIA  POR LA CALLE DE LOS ANIMOS, lon:-102.48455848, lat:22.77082679}}01-05-2021 31-12-2021 38486.22 38486.22 38486.22 38486.22 38486.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:29.28}}{2042403/proyecto_INICIO, 2042403/proyecto_FIN, 2042403/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402045593 Proyecto de inversión 28260.03 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28260.03, modificado:28260.03}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO PROGRESISTA - 32350632 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 323506 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:21.5, meta_modificada:21.5}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE INGLATERRA COLONIA PROGRESISTA, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FRANCIA Y CALLE NORUEGA, CALLE ESPAÑA  CERCA DE SEMILLAS Y CEREALES EL GRANERO, lon:-102.50843965, lat:22.77323054}}01-05-2021 31-12-2021 28260.03 28260.03 28260.03 28260.03 28260.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-002-2021, contratista:SEDUVOT, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:21.5}}{2045593/proyecto_FIN, 2045593/proyecto_PROCESO, 2045593/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402017065 Proyecto de inversión 72954.72 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72954.72, modificado:72954.72}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LA CAMPESINA - 18326232 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 183262 S 91 61 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO 91 0 INTERIOR SN COLONIA LA CAMPESINA, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE OYAMEL Y CALLE MORAS, CALLE PALMERAS  A UNOS METROS DE TORTILLERIA LA LUZ Y DEL SITIO DE TAXIS ARBOLEDAS, lon:-102.51243327, lat:22.74019771}}01-05-2021 31-10-2021 72954.72 72954.72 72954.72 72954.72 72954.72 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}{2017065/proyecto_FIN, 2017065/proyecto_PROCESO, 2017065/proyecto_FIN, 2017065/proyecto_INICIO, 2017065/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402017755 Proyecto de inversión 40405.27 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40405.27, modificado:40405.27}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON   EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO CONQUISTADORES - 19179432 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 191794 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.74, meta_modificada:30.74}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE TOLOSA 18 0 INTERIOR SN COLONIA CONQUISTADORES, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE DIEGO IBARRA Y CALLE BALTAZAR TREVIÑO DE BAÑUELOS, CALLE VIRREINATO  POR UN NEGOCIO DE ABARROTES DE NOMBRE TIENDA , lon:-102.51425509, lat:22.72043748}}01-05-2021 30-11-2021 40405.27 40405.27 40405.27 40405.27 40405.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.74}}{2017755/proyecto_INICIO, 2017755/proyecto_PROCESO, 2017755/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402017803 Proyecto de inversión 18238.68 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18238.68, modificado:18238.68}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA  ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO ISSSTE - 19262632 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 192626 S 23 15 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 222 0 INTERIOR SN COLONIA ISSSTE ZAC 3, 98619 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE CONSTITUCION Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE ALAMOS BLANCOS  ATRAS DE LA PRIMARIA VICTOR ROSALES, lon:-102.51734463, lat:22.74668977}}01-05-2021 31-10-2021 18238.68 18238.68 18238.68 18238.68 18238.68 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DES.ECON Y SOC/FIII/013/2021, contratista:JUAN BARRON GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:7295472.0, importe_modificado:7295472.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{2017803/proyecto_INICIO, 2017803/proyecto_FIN, 2017803/proyecto_PROCESO, 2017803/proyecto_FIN, 2017803/proyecto_INICIO, 2017803/proyecto_PROCESO, 2017803/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402018101 Proyecto de inversión 330156.02 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330156.02, modificado:330156.02}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LA COMARCA - 19644332 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE  ZAC196443 S 23 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:251.0, meta_modificada:251.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PEÑITAS 13  INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA COMARCA, 98658 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE FUENTES Y  , CALLE SALADILLO  SOBRE LA AVENIDA GRANADA SE UBICA EL FRACCIONAMIENTO, lon:-102.48321681, lat:22.72068877}}01-05-2021 30-11-2021 330156.02 330156.02 330156.02 330156.02 330156.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:251.0}}{2018101/proyecto_INICIO, 2018101/proyecto_FIN, 2018101/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402033242 Proyecto de inversión 30895.3 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30895.3, modificado:30895.3}}CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO AMPLIACION  LUIS DONALDO COLOSIO (33 ML EN CALLE LIBERTAD) - 27453232 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 274532 S 20 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PRIMERO DE ENERO, CALLE ROCA AZUL  ENTRE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y HAMBURGUESAS EL GUERO, lon:-102.51901246, lat:22.76297811}}01-08-2021 31-12-2021 30895.3 30895.3 30895.3 30895.3 30895.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-05-21, contratista:SANTINK S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:345039.18, importe_modificado:345039.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.0}}{2033242/proyecto_INICIO, 2033242/proyecto_PROCESO, 2033242/proyecto_FIN, 2033242/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402033285 Proyecto de inversión 151600.1 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151600.1, modificado:151600.1}}REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN GUADALUPE, LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO BARRIO SANTA RITA (80 M2 DE CUNETA Y 1 PIEZA DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE ZUÑIGA) - 27468232 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 274682 S 102 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ZUÑIGA COLONIA SANTA RITA, 98610 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE ARROYO DE LA PLATA Y CALLE DEL OLVIDO, CALLE SAN FRANCISCO  POR EL PARQUE RECREATIVO BARRIO SANTA RITA, lon:-102.5178918, lat:22.74444373}}01-08-2021 31-12-2021 151600.1 151600.1 151600.1 151600.1 151600.1 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-05-21, contratista:SANTINK S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:345039.18, importe_modificado:345039.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}{2033285/proyecto_INICIO, 2033285/proyecto_PROCESO, 2033285/proyecto_FIN, 2033285/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402033506 Proyecto de inversión 429183.98 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429183.98, modificado:429183.98}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE,   LOCALIDAD ZOQUITE, ASENTAMIENTO LAS FLORES (112.60 ML CALLE  LUIS ECHEVERRIA Y 49.55ML EN CJON. DÍAZ MIRÓN). - 27693232 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 276932 S 10 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.15, meta_modificada:162.15}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:43, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRÍA PUEBLO ZOQUITE, 98631 ZÓQUITE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE DE LA SANTA CRUZ, CALLE DEL ROSAL  POR BILLAR EL AMIGO Y CARNICERIA GONZALEZ., lon:-102.42103702, lat:22.78922534}}01-08-2021 31-12-2021 429183.98 429183.98 429183.98 429183.98 429183.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-SOPM-FISMDF-02-21., contratista:CONSTRUCTORA EL JAGUAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, monto:429183.98, importe_modificado:429183.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.15}}{2033506/proyecto_INICIO, 2033506/proyecto_FIN, 2033506/proyecto_PROCESO, 2033506/proyecto_FIN, 2033506/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041412 Proyecto de inversión 69120 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57600.0, modificado:57600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11520.0, modificado:11520.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO SEGUNDA SECCION - 30901732 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 309017 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.56, meta_modificada:34.56}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CLEMENTE VELASQUEZ 14  INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 98615 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE   Y  ,    CERCA GAS SAN MARCOS, lon:-102.50090065, lat:22.77887388}}01-12-2021 31-12-2021 69120 69120 69120 69120 69120 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-002-2021, contratista:SEDUVOT, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:34.56}}{2041412/proyecto_INICIO, 2041412/proyecto_FIN, 2041412/proyecto_PROCESO, 2041412/proyecto_FIN, 2041412/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041492 Proyecto de inversión 200000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166666.67, modificado:166666.67}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33333.33, modificado:33333.33}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    EN GUADALUPE LOCALIDAD   GUADALUPE ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE LA PALMA - 30925532 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 309255 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LEALTAD 104  INTERIOR SN COLONIA OJO DE AGUA DE LA PALMA, 98606 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE ARMONIA Y TRABAJO Y  , CALLE HONESTIDAD  CERCA DEL ESTABLECIMIENTO DE VIAJES ESPECIALES, lon:-102.5247491, lat:22.73394643}}01-12-2021 31-12-2021 200000 200000 200000 200000 200000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-FISM-002-2021, contratista:SEDUVOT, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}}{2041492/proyecto_INICIO, 2041492/proyecto_FIN, 2041492/proyecto_INICIO, 2041492/proyecto_FIN, 2041492/proyecto_PROCESO, 2041492/proyecto_FIN, 2041492/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041672 Proyecto de inversión 126424.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108649.14, modificado:108649.14}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17775.28, modificado:17775.28}}CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE  LOCALIDAD TACOALECHE  ASENTAMIENTO TACOALECHE EN CALLE  ALLENDE  ZAP CERO CUATROCIENTOS DIECISIETE  CON TREINTA Y NUEVE PUNTO CUARENTA Y OCHO METROS CUBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE NUEVE VIVIENDAS - 30971632 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS309716 S 29 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.92, meta_modificada:657.92}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:CALLE ZACATECAS RANCHERIA TACOALECHE, 98630 TACOALECHE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE BO NUEVO, CALLE JIMENEZ  A UNA CUADRA DE LA NOTARIA PARROQUIAL, lon:-102.40593615, lat:22.82502009}}01-12-2021 31-12-2021 126424.42 126424.42 126424.42 126424.42 126424.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:657.92}}{2041672/proyecto_INICIO, 2041672/proyecto_PROCESO, 2041672/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041682 Proyecto de inversión 121759.71 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104640.29, modificado:104640.29}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17119.42, modificado:17119.42}}REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO LA MARTINICA EN CALLE DEL PATROCINIO ZAP MIL CUATROCIENTOS  CON CUARENTA Y DOS PUNTO OCHENTA Y UN  METROS CÚBICOS DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE DOS VIVIENDAS - 30975532 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS309755 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:713.54, meta_modificada:713.54}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DEL PATROCINIO COLONIA LOS FRAILES, 98605 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRENTE FF CC NACIONALES DE MEXICO, CALLE BENITO JUAREZ  UNA CUADRA ANTES DE LA PAQUETERÍA TRES GUERRAS, lon:-102.52668524, lat:22.73688082}}01-12-2021 31-12-2021 121759.71 121759.71 121759.71 121759.71 121759.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:713.54}}{2041682/proyecto_INICIO, 2041682/proyecto_FIN, 2041682/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 Sí ramo:33  modalidad:I prog_pres:3 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402041684 Proyecto de inversión 449238.59 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386075.64, modificado:386075.64}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63162.95, modificado:63162.95}}REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO BONITO PUEBLO EN CALLE EJIDO DE GUADALUPE ZAP CERO SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CIENTO CINCUENTA Y SIETE PUNTO NOVENTA Y CINCO DE CONCRETO ASFÁLTICO PARA BENEFICIO DE CINCO VIVIENDAS - 30976032 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS309760 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2632.57, meta_modificada:2632.57}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO DE GUADALUPE COLONIA BONITO PUEBLO, 98613 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE FUENTES DEL TAHMAJAL Y CALLE FUENTES ROMANAS, CALLE ZACATECAS  A UNA CUADRA DE BONITO PUEBLO, lon:-102.49791107, lat:22.75218432}}01-12-2021 31-12-2021 449238.59 449238.59 449238.59 449238.59 449238.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-ORIGEN/GUADALUPE/003/2021, contratista:SEDESOL, convocante:SECRETARIA DE FINANZAS, monto:1.222715266E7, importe_modificado:1.222715266E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2632.57}}{2041684/proyecto_INICIO, 2041684/proyecto_PROCESO, 2041684/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402042214 Proyecto de inversión 36869.48 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36869.48, modificado:36869.48}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   CIENEGUITAS ASENTAMIENTO EL HÍPICO - 31166032 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 311660 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE CUARTO DE MILLA COLONIA EL HÍPICO, 98658 CIENEGUITAS, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE BARBARO Y CALLE KABRAON, CALLE ALTER REAL  CERCA DE JARDIN EL HIPICO, lon:-102.49997288, lat:22.72107769}}01-05-2021 31-12-2021 36869.48 36869.48 36869.48 36869.48 36869.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.0}}{2042214/proyecto_INICIO, 2042214/proyecto_FIN, 2042214/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio 3 2021 ZAC2104 ramo:33  modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402042266 Proyecto de inversión 30731.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30731.14, modificado:30731.14}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON    2  EN GUADALUPE LOCALIDAD   GENERAL EMILIANO ZAPATA  LA COCINERA  ASENTAMIENTO OTRO - 31179432 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE  ZAC311794 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:23.38, meta_modificada:23.38}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:10, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO GENERAL EMILIANO ZAPATA LA COCINERA, 98621 GENERAL EMILIANO ZAPATA (LA COCINERA), GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE  CALLE SANCHEZ ROMAN Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA  CERAC DE GRAN, lon:-102.37614658, lat:22.91292832}}01-05-2021 31-12-2021 30731.14 30731.14 30731.14 30731.14 30731.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGU-DOPM-FIII-02-21, contratista:COMINZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC., monto:1894040.34, importe_modificado:1894040.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:23.38}}{2042266/proyecto_INICIO, 2042266/proyecto_PROCESO, 2042266/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

Municipio - FISM + OtrosRamos3 2021 ZAC2104 ramo:33 modalidad:I prog_pres:4 17 GUADALUPE 2022 1 ZAC210402050225 Proyecto de inversión 292604.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:154391.64, modificado:154391.64}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138212.78, modificado:138212.78}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN GUADALUPE,  LOCALIDAD  GUADALUPE ASENTAMIENTO GALERIAS (202.40 M2 EN EL ARROYO DEL COYOTE ENTRE CALLES RAFAEL CORONEL Y FRANCISCO GOYTIA) - 34085332 Zacatecas 17 Guadalupe Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE 340853 S 20 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:202.4, meta_modificada:202.4}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL CORONEL COLONIA GALERÍAS, 98612 GUADALUPE, GUADALUPE ZACATECAS  ENTRE CALLE JOSE MA. VELASCO Y CALLE FRANCISCO GOYTIA, CALLE GALERIAS  A UN COSTADO DE BODEGA AURRERA Y JEFE GYM, lon:-102.5003, lat:22.7662005}}01-12-2021 31-12-2021 292604.42 292604.42 292604.42 292604.42 292604.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGSOPM-FISMDF-11-21, contratista:JOSE REFUGIO ARGUELLES LANDEROS, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.,, monto:292604.83, importe_modificado:3593.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:202.4}}{2050225/proyecto_INICIO, 2050225/proyecto_PROCESO, 2050225/proyecto_FIN, 2050225/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones


