



Calendario para la georreferenciación de rampas de discapacidad
en la ciudad de Guadalupe Zacatecas.

Calle (longitudinal)	Fechas de trabajo	status
Colegio Militar	9 dic 2021	Concluida
Telégrafos	7 ene	Concluida
5 de mayo	10 y 11 ene	Concluida
José María Rodríguez	12 y 13 ene	Concluida
C. 1910	14 y 17 ene	Concluida
Vialidad Fco. García S.	18 y 19 ene	Concluida
Vialidad A. de la Plata	20, 21 y 24 ene	Concluida
Venustiano Carranza	25 ene	Concluida
Av. Tierra y Libertad	26 y 27 ene	Concluida
Vialidad San Simón	28 y 31 ene	Concluida
Av. Las Águilas	1 feb	Concluida
Av. Las Américas	2 y 3 feb	Concluida
Calzada Siglo XXI	4, 7 y 8 feb	Concluida
Av. Prolongación La Fe	9 y 10 feb	Concluida
B. José López Portillo	11 y 14 feb	Concluida
Lib. Tránsito Pesado	15 y 16 feb	Concluida
V. Fray Margil de Jesús	17 y 18 feb	Concluida

Calle (transversal)	Fechas de trabajo	status
Begonia	21 feb	Concluida
Ferrocarril	22 y 23 feb	Concluida
Del Roble	25 feb	Concluida
Luis Moya	28 feb	Concluida
Eucalipto	1 mar	Concluida
San Antonio	1 mar	Concluida
Vicente Guerrero	3 mar	Concluida
Felipe Angeles	4 mar	Concluida

Carr. Saucedá de la Borda	7 y 8 mar	Concluida
Av. Barones	9 y 10 mar	Concluida
Calz. Siglo XXI	11 y 14 mar	Concluida
Seg. De Barones	15 mar	Concluida
C. González Ortega	16 mar	Concluida
C. Independencia	17 mar	Concluida

